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WYROK 

z dnia 20 sierpnia 2012 r. 

 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

 Marek Szafraniec 

 Marek Koleśnikow 

   

Protokolant: Paweł Nowosielski 

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 i 13 lipca oraz 14 sierpnia 2012 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2012 r. 

przez wykonawcę: Alpine Bau GmbH z siedzibą w Wals-Siezenheim (Austria)  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa  

 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie. 

2. Kosztami postępowania obciąŜa odwołującego: Alpine Bau GmbH z siedzibą 

w Wals-Siezenheim i: 

2.1.  zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez 

odwołującego: Alpine Bau GmbH z siedzibą Wals-Siezenheim tytułem wpisu 

od odwołania, 

2.2.  zasądza od odwołującego: Alpine Bau GmbH z siedzibą Wals-Siezenheim na 

rzecz zamawiającego: Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad w Warszawie kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące 

sześćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 
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odwoławczego poniesione z tytułu uzasadnionych kosztów strony obejmujących 

wynagrodzenie pełnomocnika. 

 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 

    Przewodniczący: ……………………………… 

       ……………………………… 

       ……………………………… 
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U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – 

prowadzi w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.; zwanej dalej równieŜ „ustawą pzp” lub „pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia na 

roboty budowlane pn. Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od 

rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła 

„Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyŜowania z drogą wojewódzką Nr 721 w 

miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyŜowaniem). Etap I cz. 1 – 

odc. węzeł „Opacz” - węzeł „Paszków”, Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyŜowanie z 

D\V 721 (oznaczenie sprawy GDDKiA/DPR/2012/R/1/POIiŚ/Ce). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane jako obligatoryjne w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej z 31 marca 2012 r. pod nr 2012/S_64-103681, z tym, Ŝe 28 

marca 2012 r. Zamawiający przekazał to ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji 

Wspólnot Europejskich oraz zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie na tablicy 

ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej (www.gddkia.gov.pl). 

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp i została ustalona przez Zamawiającego na kwotę 

1.152.483.902,44 zł, co stanowi równowartość 286.716.066,88 euro.  

 

 20 czerwca 2012 r. Zamawiający przekazał drogą elektroniczną Odwołującemu – 

Alpine Bau GmbH z siedzibą w Wals-Siezenheim (Austria) – zawiadomienie o wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp.  

 

 29 czerwca 2012 r. (pismem z 28 czerwca 2012 r.) Odwołujący wniósł do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie (zachowując wymóg przekazania jego kopii 

Zamawiającemu) od powyŜszej czynności Zamawiającego, któremu zarzucił naruszenie 

przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp z uwagi na brak ziszczenia się ustawowych 

przesłanek uprawniających Zamawiającego do wykluczenia Odwołującego z udziału 
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w postępowaniu, w szczególności wobec braku toŜsamości podmiotowej Odwołującego 

i podmiotu, w stosunku do którego Zamawiający złoŜył oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak i braku skutecznego odstąpienia 

Zamawiającego od tej umowy. 

 Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uniewaŜnienia czynności 

wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz powtórzenia czynności badania i oceny 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z uwzględnieniem wniosku złoŜonego 

przez Odwołującego. 

Odwołujący wniósł równieŜ o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu 

z następujących dokumentów: 

a) odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Alpine Bau GmbH 

A-1 spółka jawna z 11 kwietnia 2012 r. – na okoliczność przekształcenia spółki cywilnej 

pod firmą „Konsorcjum Alpine Bau GmbH / Alpine Bau Deutschland AG / Alpine stavebni 

spolecnost Cz. s.r.o. spółka cywilna” w spółkę jawną pod firmą „Alpine Bau GmbH A-1 

sp. j.”, 

b) odpisu pisma Zamawiającego z 15 grudnia 2009 r. oraz odpisu pisma Zamawiającego z 

16 grudnia 2009 roku – na okoliczność wykazania braku skutecznego odstąpienia 

Zamawiającego od umowy ze spółką Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., 

c) odpisu oświadczenia spółki Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. z 18 grudnia 2009 r., 

z potwierdzeniem doręczenia Zamawiającemu 22 grudnia 2009 r., w sprawie odstąpienia 

od umowy zawartej z Zamawiającym – na okoliczność wykazania skutecznego 

odstąpienia przez spółkę Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. od umowy z Zamawiającym, 

d) odpisu pozwu Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. przeciwko Zamawiającemu z 12 stycznia 

2010 r. (bez załączników), odpisu pozwu Zamawiającego przeciwko Alpine Bau GmbH 

A-1 sp. j. z 19 stycznia 2010 r. (bez załączników) oraz odpisu odpowiedzi Alpine Bau 

GmbH A-1 sp. j. z 9 marca 2010 r. na pozew Zamawiającego – na okoliczność sporu 

pomiędzy Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. a Zamawiającym odnośnie skutecznego 

odstąpienia od umowy przez Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., 

e) kopii wniosku Odwołującego z 26 kwietnia 2012 r. o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu – na okoliczność wykazania, Ŝe uczestnikiem postępowania o 

udzielenie zamówienia jest Alpine Bau GmbH, a nie Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., 

f) analizy opóźnień w postępie robót poza odpowiedzialnością Wykonawcy – wg stanu na 

30.09.2009 – załącznik nr 32 do pozwu z 12 stycznia 2010 r., złoŜonego przez Alpine 
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Bau GmbH A-1 sp. j. przeciwko Zamawiającemu – na okoliczność zwłoki 

Zamawiającego w wykonaniu umowy z Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., 

g) opinii prof. K…………. F…………… (styczeń-luty 2010) oraz z zeznań prof. J. 

B…………… w postępowaniu sądowym z powództwa Zamawiającego przeciwko Alpine 

Bau GmbH A-1 sp. j. (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygnatura akt I C 202/10) złoŜonych 

23 stycznia 2012 r. – protokół z rozprawy – na okoliczność wykazania wad dokumentacji 

projektowej przekazanej Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. przez Zamawiającego, 

h) kopii Ogólnych Warunków Kontraktu w części obejmującej subklauzulę 15.2 wraz ze 

Szczególnymi Warunkami Kontraktu dla umowy z 18 października 2007 r. 

 Odwołujący wniósł nadto o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z biegłego 

z dziedziny budownictwa lądowego ze specjalnością budowy mostów na okoliczność 

ustalenia, czy dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, stanowiąca 

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w skrócie „s.i.w.z.” lub „SIWZ”) , ze 

szczególnym uwzględnieniem dokumentacji projektowej dla mostu MA 532, jest wadliwa 

i uniemoŜliwia wykonanie obiektu zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego i Alpine 

Bau GmbH A-1 sp. j. i zgodnie z s.i.w.z. oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką 

budowlaną. 

 Odwołujący podniósł następujące okoliczności faktyczne: 

Umowa z 18 października 2007 r., dotycząca realizacji inwestycji pn. Budowa 

autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy Państwa 

z Republiką Czeską w Gorzyczkach w km 548+897 - km 567+223 (dalej jako „umowa”), 

została zawarta pomiędzy Zamawiającym a konsorcjum składającym się ze spółek Alpine 

Mayreder Bau GmbH, Alpine Bau Deutschland AG i Alpine stavebni spolecnost Cz. s.r.o. (w 

skrócie zwanym dalej równieŜ „Konsorcjum”). 

Spółka Alpine Mayrder Bau GmbH zmieniła firmę na Alpine Bau GmbH, a zmiana ta 

została wpisana do austriackiego rejestru handlowego 1 września 2007 roku. Konsorcjum 

zostało przekształcone w spółkę cywilną, a 26 marca 2008 r. wspólnicy podjęli jednomyślną 

uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną pod firmą Alpine Bau GmbH A-1 

spółka jawna. Przekształcenie nastąpiło na podstawie art. 26 ust. 4 kodeksu spółek 

handlowych. Wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców nastąpił 5 września 2008 r. 

Zgodnie z umową spółki Alpine Bau GmbH stała się wspólnikiem wyłącznie uprawnionym do 

reprezentacji spółki. 

15 grudnia 2012 r. Zamawiający skierował do spółki Alpine Bau GmbH A-1 spółka 
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jawna oraz do Alpine Holding GmbH i Alpine Bau GmbH pismo – powiadomienie 

o odstąpieniu od umowy z dniem 29 grudnia 2012 r. Następnie pismem z 16 grudnia 2009 r., 

kierowanym do spółki Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., Zamawiający powiadomił, Ŝe wstrzymuje 

wszelkie płatności na rzecz Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. oraz obciąŜa spółkę karą umowną 

w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, wzywając spółkę Alpine Bau GmbH 

A-1 sp. j. do zapłaty tej kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Podstawę odstąpienia od umowy stanowić miała subklauzula 15.2 Ogólnych Warunków 

Kontraktu (stanowiących część składową umowy), w której uregulowane zostało umowne 

prawo odstąpienia zastrzeŜone dla Zamawiającego. Oprócz powiadomienia o odstąpieniu 

Zamawiający nigdy nie złoŜył samego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

18 grudnia 2009 r. Alpine Bau GmbH jako jedyny wspólnik uprawniony do 

reprezentowania spółki Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. złoŜyła w imieniu tej spółki oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to zostało przekazane Zamawiającemu 22 grudnia 

2009 r. Z tym teŜ dniem odstąpienie spółki Alpinie Bau A-1 sp. j. od umowy stało się 

skuteczne. Oznacza to, Ŝe oświadczenie o odstąpieniu od umowy stało się skuteczne zanim 

jeszcze Zamawiający złoŜył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Pomiędzy Zamawiającym a spółką Alpine Bau GmbH powstał spór dotyczący 

zakończenia umowy oraz związanych z tym roszczeń. W efekcie Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. 

pozwem z 12 stycznia 2010 r. domagała się uznania, Ŝe oświadczenie Zamawiającego 

o odstąpieniu od umowy było bezskuteczne (powództwo to zostało następnie rozszerzone 

o Ŝądanie zapłaty odszkodowania). Postępowanie w tej sprawie toczy się przed Sądem 

Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą akt XXV 39/10. Natomiast Zamawiający w pozwie 

z 19 stycznia 2010 r. domaga się od Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. zapłaty kary umownej 

w związku z rzekomym odstąpieniem od umowy. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed 

Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturą akt I C 202/10. W obu postępowaniach 

istota sporu dotyczy między innymi ustalenia, Ŝe Zamawiający nie odstąpił od umowy, gdyŜ: 

a) złoŜył jedynie powiadomienie bez oświadczenia o odstąpieniu, 

b) osoba podpisująca umocowana była jedynie do powiadomienia o odstąpieniu, a nie do 

złoŜenia oświadczenia o odstąpieniu, 

c) klauzula umowna przewidująca umowne prawo odstąpienia była niewaŜna wobec braku 

określenia terminu (art. 395 kodeksu cywilnego), 

d) umowa została rozwiązana z dniem 22 grudnia 2009 r. wskutek odstąpienia przez Alpine 

Bau GmbH A-1 sp. j. (od juŜ rozwiązanej umowy nie moŜna odstąpić), 
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e) ewentualne odstąpienie Zamawiającego od umowy musiałoby i tak zostać uznane za 

bezskuteczne, gdyŜ Zamawiający sam pozostawał w zwłoce, a umowy nie moŜna było 

wykonać z powodu wadliwości dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. 

 Na tle powyŜszych okoliczności Odwołujący dokonał następującej analizy prawnej: 

A. Brak toŜsamości podmiotów 

Z treści przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 a pzp wynika jednoznacznie, Ŝe dla zaistnienia 

przesłanki wykluczenia wymagane jest aby owo wcześniejsze odstąpienie od umowy 

(względnie jej wypowiedzenie lub rozwiązanie) nastąpiło w odniesieniu do tego samego 

podmiotu, który ubiega się w nowym postępowaniu o udzielenie zamówienia przez tego 

samego zamawiającego. Dla ustalenia podmiotu, wobec którego stosuje się sankcję z art. 24 

ust. 1 pkt 1a pzp, rozstrzygająca jest chwila (dzień) złoŜenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o rozwiązaniu (wypowiedzeniu, odstąpieniu od) umowy, tzn. wykluczeniu 

podlega ten podmiot, który był stroną umowy w chwili jej zakończenia. W chwili składania 

przez Zamawiającego tzw. powiadomienia o odstąpieniu od umowy jej stroną była Alpine 

Bau GmbH A-1 sp. j., równieŜ samo oświadczenie Zamawiającego kierowane było do tej 

spółki jako następcy prawnego Konsorcjum, z którym Zamawiający zawarł umowę 

(Zamawiający sam wskazał w tzw. powiadomieniu o odstąpieniu, Ŝe Konsorcjum zostało 

przekształcone następnie w Alpine Bau GmbH A-1 Spółka Jawna). Konsorcjum w składzie 

Alpine Bau GmbH, Alpine Bau Deutschland AG, Alpine stavebni spolecnost Cz. s.r.o. 

zawarło umowę spółki cywilnej. W wyniku tego nie doszło do Ŝadnej zmiany podmiotowej po 

stronie wykonawcy, albowiem spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Jest to 

natomiast nowa regulacja wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej, 

słuŜąca równieŜ umocnieniu zasady solidarnej odpowiedzialności jej wspólników.  

Wspólnicy spółki cywilnej zdecydowali w następnej kolejności o jej przekształceniu w 

spółkę jawną. Przekształcenie to nastąpiło na podstawie art. 26 § 4 kodeksu spółek 

handlowych, zgodnie z którym to przepisem: Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której 

mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki 

stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

Oznacza to, Ŝe w wyniku przekształcenia mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną – nowy 

podmiot, jakim jest spółka jawna wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki stanowiące 

dotychczas majątek wspólny przekształconej spółki cywilnej. Stosunki prawne nawiązane 

wcześniej przez wspólników działających w formie spółki cywilnej nie ustają, lecz są 

kontynuowane, przy czym ich stroną staje się spółka jawna. Sukcesja generalna będąca 
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wynikiem przekształcenia dotychczasowego wykonawcy uznawana jest za dopuszczalną w 

świetle przepisów ustawy pzp. Nie stanowi naruszenia przepisu art. 7 ust. 3 pzp, gdyŜ takie 

przekształcenie powoduje, Ŝe mamy do czynienia z następstwem prawnym, które nie jest 

zaleŜne od woli stron, ale następuje ex lege i oznacza zachowanie ciągłości prawnej 

podmiotu. Co więcej, w wyniku dokonanego przekształcenia nie zmienił się skład wspólników 

spółki jawnej, a nadto wspólnicy ci – na mocy art. 31 § 1 ksh – ponoszą wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązanie spółki jawnej.  

Konsekwencją dokonanego przekształcenia spółki cywilnej działającej pod firmą 

„Konsorcjum Alpine Bau GmbH / Alpine Bau Deutschland AG / Alpine stavebni spolecnost 

Cz. s.r.o. spółka cywilna” było powstanie nowego podmiotu, tj. spółki jawnej pod firmą 

„Alpine Bau GmbH A-1 sp. j.”, która przejęła prawa i obowiązki stanowiące uprzednio 

majątek wspólny wspólników spółki cywilnej. Okoliczność ta nie budziła i nie budzi 

wątpliwości Zamawiającego, albowiem w zawisłych obecnie postępowaniach sądowych 

stroną przeciwną Zamawiającego jest właśnie spółka Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., a nie jej 

wspólnicy. Tym samym stroną umowy w dniu składania przez Zamawiającego oświadczenia 

o zamiarze odstąpienia od tej umowy była spółka Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. Co więcej, 

w trakcie realizacji umowy to spółka Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. wystawiała Zamawiającemu 

faktury za wykonane roboty, a Zamawiający dokonywał płatności właśnie na rzecz tej spółki. 

Zamawiający zdaje się celowo nie zwaŜać na powyŜsze okoliczności i pomija istotny fakt, Ŝe 

wskutek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną na podstawie art. 26 § 4 ksh stroną 

umowy stała się spółka Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., a nie Odwołujący, oraz fakt, Ŝe 

Zamawiający podjął działania zmierzające do odstąpienia właśnie od umowy łączącej go 

z Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., a nie z Odwołującym. 

Art. 24 ust. 1 ustawy pzp wyraźnie rozróŜnia wykonawcę niebędącego osobą prawną 

i jego wspólników (choćby podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2, 3 oraz 5, 6 i 7 tego 

przepisu). NaleŜy zatem uznać, Ŝe ustawodawca jedynie w wyjątkowych sytuacjach 

dopuszcza wykluczenie wykonawcy będącego np. spółką jawną z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjątków tych nie moŜna rozciągać na inne 

przypadki. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której dany wykonawca jest jedynie 

wspólnikiem innego wykonawcy, który – według arbitralnej oceny zamawiającego – nie 

wykonał naleŜycie udzielonego mu zamówienia. Zamawiający tylko wówczas mógłby 

zasadnie stosować przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp, gdyby wykonawcą ubiegającym 

o udzielenie się Zamówienia była spółka Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. JednakŜe w niniejszym 
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postępowaniu wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złoŜony został przez 

Odwołującego (tj. przez spółkę Alpine Bau GmbH). 

B. Odstąpienie od umowy 

Kolejna przesłanka uzasadniająca wykluczenie danego wykonawcy, zawarta w art. 24 

ust. 1 pkt 1a pzp, określona została w ten sposób, Ŝe to dany zamawiający odstąpił od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konieczne jest zatem, aby oświadczenie 

zmierzające do przedterminowego zakończenia stosunku prawnego wiąŜącego 

zamawiającego i wykonawcę zostało złoŜone przez zamawiającego oraz aby to właśnie 

oświadczenie wywarło skutek w postaci zakończenia stosunku prawnego. Rozstrzygnięcie 

Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia nie 

spełnia tego warunku, gdyŜ umowa wiąŜąca Zamawiającego i spółkę Alpine Bau GmbH A-1 

sp. j. ustała nie w wyniku oświadczenia złoŜonego przez Zamawiającego, lecz wskutek 

oświadczenia złoŜonego przez Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. Okoliczność powyŜszą 

potwierdza sam Zamawiający – wskazując w piśmie z 3 kwietnia 2012 r., Ŝe odstąpienie od 

umowy nastąpiło w dniu 29.12.2009 r. (str. 15 tego pisma). Zamawiający pominął zupełnie 

okoliczność, Ŝe sam otrzymał 22 grudnia 2009 r. oświadczenie spółki Alpine Bau GmbH A-1 

sp. j. o odstąpieniu od umowy i to, Ŝe odstąpienie to nastąpiło ze skutkiem 

natychmiastowym. Tym samym umowa uległa zakończeniu juŜ 22 grudnia 2009 r. 

W konsekwencji odstąpienie od umowy nie mogło nastąpić – jak chce Zamawiający – 29 

grudnia 2009 r., albowiem w tym dniu umowa wskutek oświadczenia spółki Alpine Bau 

GmbH A - 1 sp. j. juŜ nie wiązała stron. 

Ponadto Zamawiający nie złoŜył oświadczenia o odstąpieniu od umowy, gdyŜ 

Odwołującemu doręczone zostało jedynie powiadomienie o odstąpieniu. Postanowienia 

umowy wskazują, Ŝe takie powiadomienie nie powoduje skutecznego odstąpienia od niej, a 

jest jedynie niezbędne do wszczęcia samej procedury i powinno być dane wykonawcy 

z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z subklauzulą 15.2 Ogólnych Warunków Kontraktu 

akapit trzeci Zamawiający będzie mógł, po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym 

wyprzedzeniem odstąpić od Kontraktu. Oznacza to, Ŝe dla skuteczności odstąpienia 

konieczne jest złoŜenie odrębnego, dodatkowego oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdza to 

równieŜ konstrukcja umowy, w której we wskazanym wcześniej akapicie trzecim subklauzuli 

15.2 stwierdza się: JednakŜe, w przypadku opisanym w podpunkcie (e) lub (f), Zamawiający 

moŜe za pomocą powiadomienia odstąpić od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym. To 

znaczy, Ŝe skutek odstąpienia przez doręczenie samego powiadomienia o odstąpieniu 
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osiągnięty mógłby być wyłącznie w przypadku, gdyby podstawę odstąpienia stanowiły 

okoliczności wskazane w podpunktach (e) lub (f) subklauzuli 15.2. Natomiast Zamawiający w 

powiadomieniu o odstąpieniu z 15 grudnia 2009 r. powołał się wyłącznie na podpunkty (a), 

(b) oraz (c) subklauzuli 15.2. Potwierdzeniem prawidłowości takiej analizy jest to, Ŝe w toku 

realizacji innej umowy zawartej przez tego samego Zamawiającego z konsorcjum NDI S.A. 

z siedzibą w Sopocie oraz SB Granit S.A. z siedzibą w Skopje (Umowa nr I/94/ZR-R-4/2010 

z 5 lutego 2010 r., dot. budowy autostrady A4 ode. Brzesko - Wierzchosławice) Zamawiający 

dokonał czynności zgodnych z przywołanym zapisem subklauzuli 15.2 (powoływana umowa 

była bowiem oparta o ten sam format FIDIC) – tzn. najpierw doręczył wykonawcy 

powiadomienie o odstąpieniu, a następnie po upływie 14 dni doręczył oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy. 

Co więcej, powiadomienie Zamawiającego zostało podpisane przez jednego 

pełnomocnika, co stanowi naruszenie regulaminu organizacyjnego Zamawiającego (wymaga 

on, aby oświadczenia w zakresie praw i obowiązków Generalnego Dyrektora składane były 

przez Generalnego Dyrektora jednoosobowo lub przez dwóch upowaŜnionych przez 

Generalnego Dyrektora pełnomocników działających łącznie). Tym samym równieŜ z tego 

powodu powiadomienie z 15 grudnia 2009 r. nie mogło wywrzeć skutku w postaci 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zawartej ze spółką Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. 

Istotne wątpliwości budzą postanowienia umowy wskazane przez Zamawiającego 

jako podstawy do wykonania prawa odstąpienia (subklauzula 15.2 Ogólnych Warunków 

Kontraktu). Postanowienie to naleŜy bowiem odczytywać jako zastrzeŜenie przez 

Zamawiającego umownego prawa odstąpienia. Skuteczne zastrzeŜenie takiego prawa 

wymaga jednakŜe wskazania terminu końcowego, w jakim prawo to moŜe zostać wykonane. 

Tymczasem subklauzula 15.2 takiego terminu nie zawiera, co powoduje, Ŝe naleŜy ją uznać 

za niewaŜną (art. 58 kodeksu cywilnego). Subklauzula 15.2 OWK jest sprzeczna z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tzn. z bezwzględnie obowiązującym 

przepisem art. 395 § 1 kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim zastrzega umowne prawo 

odstąpienia na rzecz Zamawiającego. NaleŜy przyjąć, Ŝe oświadczenie o odstąpieniu 

złoŜone przez Zamawiającego na podstawie nieistniejącej podstawy prawnej – z wyraźnym 

powołaniem się na nią – nie wywołuje skutków prawnych. 

Nawet gdyby umowne prawo odstąpienia było waŜne (co jest załoŜeniem 

kontrfaktycznym) i tak trzeba by dojść do wniosku, Ŝe stronom umowy przysługiwały umowne 

uprawnienia z róŜnych podstaw prawnych: Zamawiającemu z subklauzuli 15.2 OWK, z art. 
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635 w zw. z art. 656 § 1 kc, art. 636 w zw. z art. 656 § 1 k.; a takŜe z art. 491 § 1 kc. Z kolei 

wykonawcy słuŜyło umowne prawo odstąpienia z subklauzuli 16.2 OWK, a takŜe z art. 491 § 

1 kc. W powyŜszej sytuacji mielibyśmy zatem do czynienia ze zbiegiem kilku norm prawnych, 

których hipoteza obejmuje omawiany stan faktyczny, jak równieŜ ze zbiegiem praw 

kształtujących. W praktyce oznacza to, Ŝe pozwanemu przysługiwały roŜne prawa 

odstąpienia, a nie jedno zbiorcze prawo odstąpienia na podstawie róŜnych podstaw 

prawnych. W stanie faktycznym sprawy wystąpił zbieg zarówno umownego, jak i 

ustawowego prawa odstąpienia. Ponadto, w ramach samego tylko ustawowego prawa 

odstąpienia mamy do czynienia z róŜnymi przesłankami jego zastosowania (brak moŜliwości 

ukończenia robót w terminie w przypadku prawa odstąpienia z art. 635 kc; nieprawidłowe 

wykonywanie robót w przypadku prawa odstąpienia z art. 636 kc). Prowadzi to do wniosku, 

Ŝe po stronie Zamawiającego istniał szczególny przypadek zbiegu roszczeń, polegający na 

tym, Ŝe mógł on wykonać jedno z kilku praw odstąpienia. Nie ulega przy tym wątpliwości, Ŝe 

Zamawiający moŜe wykonać tylko jedno z przysługujących mu praw odstąpienia. 

Zamawiający składając oświadczenie, dokonał wyboru przysługującego mu prawa, 

stwierdzając expressis vebis, Ŝe odstępuje na podstawie subklauzuli 15.2 (a), (b), (c) OWK. 

Jako Ŝe klauzula ta okazała się niewaŜna, odstąpienie Zamawiającego nie mogło wywołać 

Ŝadnych skutków prawnych. Nie moŜna przy tym twierdzić, Ŝe pozostałe prawa odstąpienia 

przysługujące Zamawiającemu z innych podstaw wygasły. Stałoby się tak tylko wtedy, gdyby 

oświadczenie Zamawiającego złoŜone na podstawie subklauzuli 15.2 OWK było skuteczne. 

Wręcz przeciwnie, Zamawiający mógłby w dalszym ciągu odstąpić na podstawie art. 635 w 

zw. z art. 656 § 1 kc, art. 636 w zw. z art. 656 § 1 kc, a takŜe art. 491 § 1 kc, gdyby tylko 

istniały po temu przesłanki i – przede wszystkim – gdyby umowa nie została wcześniej 

skutecznie rozwiązana na skutek oświadczenia spółki Alpine Bau GmbH A-1 sp- j. 

Za przyjęciem powyŜszego rozwiązania przemawia wzgląd na autonomię podmiotów 

prawa cywilnego. Oczywiście nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe w pewnych wypadkach sąd moŜe 

dokonać korekty oświadczeń stron, zwłaszcza jeśli z okoliczności wynika, Ŝe strona jest 

nieporadna i brakuje jej biegłości w kwestiach prawnych albo gdy z okoliczności, ustalonych 

zwyczajów lub zasad współŜycia społecznego wynika, Ŝe oświadczeniu naleŜy nadać 

odmienną treść. PowyŜszy mechanizm korektury, opierający się na zasadach wykładni 

oświadczenia woli, jest w pełni dopuszczalny. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe oświadczenie 

złoŜone przez Zamawiającego nie daje pola do interpretowania w tę stronę, aby utrzymać je 

w mocy. Zamawiający był świadomy podstaw prawnych swojego działania, o czym 
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wystarczająco dobitnie świadczy fakt, Ŝe się na nie powołuje. Zamawiający powołuje się nie 

tylko na subklauzulę 15.2 OWK. ale takŜe na wiele innych ich postanowień, które – jako 

nierozerwalnie związane z umownym prawem odstąpienia – powinny równieŜ zostać uznane 

za niewaŜne, jak równieŜ na terminologię kontraktową. Fakt niewaŜności postanowienia 

umownego stanowi przy tym ryzyko Zamawiającego, zwłaszcza, Ŝe to on przygotował projekt 

Umowy. Wbrew zasadzie nemo turpitudinem suam allegans audiatur byłoby, gdyby pozwolić 

Zamawiającemu powoływać się na korzystne dla niego ustawowe prawo odstąpienia z art. 

635 kc, w nagrodę za to, Ŝe subklauzula 15.2 OWK (którą Zamawiający z własnego 

niedbalstwa inkorporował do projektu umowy) okazała się niewaŜna. 

Zamawiający pomija teŜ istotną okoliczność, a mianowicie stwierdzenie osoby 

reprezentującej Zamawiającego, pana M……….. K…………, który w zeznaniach złoŜonych 

na rozprawie 6 lipca 2011 r. (w sprawie z powództwa Zamawiającego przeciwko Alpine Bau 

GmbH A-1 sp. j. o sygnaturze I C 202/10) przyznał, Ŝe Zamawiający nie miał świadomości, 

Ŝe subklauzula 15.2 warunków kontraktu umowy jest niewaŜna z uwagi na brak zakreślenia 

terminu końcowego dla wykonania prawa odstąpienia. PowyŜsza wypowiedź wskazuje, Ŝe 

Zamawiający nie badał kwestii związanych z waŜnością subklauzuli 15.2 warunków 

kontraktu, a jedynie na potrzeby postępowania sądowego przeciwko Alpine Bau GmbH A-1 

sp. j., jak i na potrzeby niniejszego postępowania stara się wykazać, Ŝe przedmiotowa 

regulacja umowna mogła być skuteczna. 

NiezaleŜnie od kwestii dotyczących waŜności postanowień umowy, na podstawie 

których Zamawiający odstąpił od umowy, uwzględnić naleŜy równieŜ okoliczność, Ŝe to 

Zamawiający swym zachowaniem i brakiem współdziałania przy wykonywaniu umowy 

doprowadził do powstania opóźnień przy jej realizacji lub teŜ wręcz uniemoŜliwił jej 

realizację. Świadczy o tym wykaz opóźnień poza odpowiedzialnością wykonawcy, 

stanowiący załącznik nr 32 do pozwu z dnia 12 stycznia 2010 r., złoŜonego przez spółkę 

Alpine Bau GmbH A - 1 sp. j. Wskazane tam okoliczności potwierdzają, Ŝe Zamawiający nie 

był uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

NiezaleŜnie od powyŜszego Zamawiający nie moŜe obecnie wykazać, Ŝe skutecznie 

odstąpił od umowy, albowiem pomiędzy Zamawiającym a spółką Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. 

trwają spory sądowe, których przedmiotem jest m.in. rozstrzygnięcie kwestii skuteczności 

odstąpienia od umowy.  

C. Zakres kognicji Krajowej Izby Odwoławczej oraz skutki rozstrzygnięcia 

Istotne wątpliwości budzi okoliczność, czy Krajowa Izba Odwoławcza w ramach 
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postępowania odwoławczego dotyczącego czynności podjętych przez Zamawiającego 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uprawniona jest do badania 

przesłanki polegającej na ustaleniu, czy dany zamawiający skutecznie zakończył stosunek 

prawny łączący go z wykonawcą z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca. Rozstrzygnięcie tych wątpliwości ma szczególnie istotne znaczenie w 

przypadku, gdy skuteczność zakończenia umowy łączącej zamawiającego i wykonawcę jest 

juŜ przedmiotem zawisłych postępowań przed sądami powszechnymi. W sprawie 

rozstrzygniętej wyrokiem Izby z 10 lutego 2012 roku (sygn. akt KIO 169/12) zamawiający 

równieŜ wskazywał, Ŝe odstąpił od umowy z wykonawcą z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi wykonawca, choć w sprawie stwierdzenia, czy produkt dostarczony 

przez wykonawcę był wadliwy, toczyło się nadal postępowanie przed organem właściwym 

dla stwierdzenia wadliwości produktu. W uzasadnieniu tego wyroku Izba wskazała, Ŝe [...] 

samo zgłoszenie reklamacji przez zamawiającego i odstąpienie z tego powodu od umowy, 

nie moŜe być uznane za okoliczność, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za taką 

okoliczność mogłaby zostać uznana dopiero zasadna reklamacja, za którą naleŜałoby uznać 

dostarczenie towaru niewłaściwego pod względem jakościowym, którego wadliwość 

zostałaby potwierdzona decyzją właściwego organu […] 

Nawet zatem, gdyby w niniejszej sprawie uznać, ze istnieje toŜsamość podmiotowa 

pomiędzy Odwołującym a Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., to, mając na uwadze rozwaŜania 

zawarte we wskazanym powyŜej wyroku Izby, naleŜałoby wskazać, Ŝe równieŜ w odniesieniu 

do sporu pomiędzy Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. a Zamawiającym brak jest decyzji 

właściwego organu (sądu powszechnego) odnośnie do skuteczności odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego (a raczej: ustalenia przez sąd. Ŝe zaistniały przesłanki do odstąpienia 

od umowy i Ŝe odstąpienie zostało dokonane skutecznie). Nie ma wątpliwości, Ŝe 

rozstrzygnięcie tej kwestii naleŜy do sądu powszechnego (zgodnie z art. 2 kodeksu 

postępowania cywilnego), a takie rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło. 

Nie moŜna się teŜ zgodzić ze stanowiskiem prezentowanym przez Zamawiającego, 

jakoby zamawiający w przypadku stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp miał jedynie 

uprawdopodobnić dokonanie odstąpienia od umowy z wykonawcą. Taka interpretacja jest 

bezwzględnie sprzeczna z treścią art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy, gdzie na instytucje 

zamawiające nakłada się obowiązek udowodnienia popełnienia przez wykonawcę 

powaŜnego wykroczenia zawodowego. Taki sposób sformułowania tego przepisu jasno 

wskazuje, Ŝe celem tej regulacji jest takŜe zapewnienie właściwej ochrony interesów 
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wykonawców, szczególnie w przypadku bezzasadnego bądź nieskutecznego rozwiązania 

umowy przez zamawiającego. Zamawiający winien udowodnić, iŜ skutecznie rozwiązał albo 

wypowiedział umowę z wykonawcą albo od niej odstąpił, aby moŜliwe było w ogóle 

powołanie się na art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp jako podstawy prawnej wykluczenia wykonawcy. 

Nie wystarczy zatem przedłoŜenie przez zamawiającego oświadczenia, Ŝe odstąpił on 

umowy zawartej z wykonawcą z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca. Winien on jeszcze udowodnić, Ŝe oświadczenie to zostało złoŜone skutecznie i 

rzeczywiście doprowadziło do zakończenia umowy między tym zamawiającym a wykonawcą. 

W konsekwencji naleŜałoby uznać, Ŝe jeśli istnieją wątpliwości dotyczące skutecznego 

wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez zamawiającego albo odstąpienia 

zamawiającego od niej, powinny one być rozstrzygane na korzyść wykonawcy. 

Wykonawca, z którym dany zamawiający bezzasadnie rozwiązał umowę w okresie 

trwania postępowania przed sądem powszechnym nie moŜe być wykluczany z postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych. Postępowanie sądowe (aŜ do zakończenia go 

wydaniem prawomocnego wyroku) moŜe trwać nawet kilka lat (co pokazuje choćby przykład 

postępowań toczących się obecnie pomiędzy Zamawiającym a spółką Alpine Bau GmbH A-1 

sp. j., a wykonawca w tym czasie byłby wykluczany z postępowania nawet wówczas, gdyby 

sąd powszechny uznał, Ŝe zamawiający nie mógł skutecznie odstąpić od umowy. Trudno teŜ 

uznać, Ŝe wykonawca dotknięty bezzasadnym wykluczeniem mógłby się domagać 

odszkodowań z tego tytułu, albowiem istotną trudność (szczególnie w przypadku 

postępowań prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego) sprawiałoby wykazanie 

wysokości szkody doznanej przez wykonawcę wskutek bezzasadnego wykluczenia. 

Pojawia się równieŜ pytanie o skutki orzeczenia wydanego przez Izbę w sytuacji, 

gdyby okazało się ono sprzeczne z późniejszym rozstrzygnięciem sądu powszechnego. 

MoŜna sobie bowiem wyobrazić zarówno sytuację, w której Izba – wiedząc o toczącym się 

postępowaniu przed sądem powszechnym – ustaliłaby, Ŝe zamawiający nie zakończył 

skutecznie umowy z wykonawcą, natomiast sąd powszechny w odrębnym postępowaniu 

dokonałby odmiennego rozstrzygnięcia jak i sytuację przeciwną – gdy Izba ustaliłaby, Ŝe 

zamawiający odstąpił od umowy z wykonawcą z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi wykonawca, zaś sąd powszechny uznałby, Ŝe odstąpienie 

zamawiającego byłoby nieskuteczne. Wydaje się, Ŝe w takiej sytuacji strona poszkodowana 

w wyniku wydania błędnego orzeczenia Izby mogłaby skorzystać z przysługujących środków 

prawnych w celu naprawienia doznanej szkody. 



Sygn. akt KIO 1357/12  

 

 

 

15 

 

D. Niewłaściwe zastosowanie art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – naruszenie zasady nie działania 

prawa wstecz 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2011, Nr 87, poz. 484), wprowadzająca przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a do ustawy pzp, 

zawiera jedynie bardzo oszczędne regulacje intertemporalne. Ograniczają się one do 

regulacji zawartej w art. 2, zgodnie z którym to przepisem do postępowań wszczętych przed 

dniem wejścia w Ŝycie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Nie moŜna teŜ nie 

zauwaŜyć, Ŝe ustawa ta weszła w Ŝycie juŜ po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

Odwołującemu znany jest pogląd prezentowany przez Krajową Izbę Odwoławczą, 

zgodnie z którym wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp następuje 

takŜe wówczas, gdy wykonawca ten nie wywiązał się z umowy z danym zamawiającym takŜe 

w okresie trzech lat przed dniem wejścia w Ŝycie tego przepisu. W ocenie Odwołującego, 

pogląd ten nie jest jednak zasadny i nie powinien być powielany, a to ze względu na 

sprzeczność tego poglądu z zasadami konstytucyjnymi, na co zwracał uwagę Sąd 

NajwyŜszy. 

Po pierwsze, zgodnie z art. 3 kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy pzp 

ustawa nie działa wstecz, chyba, Ŝe co innego wynika z jej brzmienia lub celu. Z brzmienia 

ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku nie wynika jednakŜe w Ŝaden sposób, Ŝe ma odnosić się 

takŜe do zdarzeń sprzed dnia jej wejścia w Ŝycie. Gdyby taki był rzeczywisty zamiar 

ustawodawcy, zawarłby on odpowiedni przepis w samej ustawie, aby wyraźnie uregulować 

powyŜszą kwestię. Trudno takŜe uznać, Ŝe nakaz stosowania ustawy w odniesieniu do 

zdarzeń, które nastąpiły przed dniem jej wejścia w Ŝycia wynikał z celu ustawy. Nie ulega 

wprawdzie wątpliwości, Ŝe celem ustawodawcy było ograniczenie prawa określonych 

wykonawców do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. JednakŜe 

z takiego sformułowania celu ustawy nie wynika i nie moŜe wynikać stwierdzenie, Ŝe ustawa 

ta działa wstecz. Ponadto, w orzecznictwie wprost zakwestionowano dopuszczalność 

stosowania prawa z mocą wsteczną z uwagi na cel ustawy. Sąd NajwyŜszy w jednym z 

wyroków (wyrok z 26 stycznia 2006 r., sygn. akt II CK 374/05) stwierdził, Ŝe: 

W demokratycznym państwie prawnym nie moŜna wywodzić mocy wstecznej ustawy z jej 

celu. Wskazuje się teŜ (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 24 września 2009 r., sygn. 

akt I ACa 622/09), Ŝe: W art. 3 k.c. sformułowana została zasada, według której prawo nie 

działa wstecz (lex retro non agit) co oznacza, Ŝe nowego prawa nie stosuje się do zdarzeń 

prawnych i ich skutków jeŜeli miały one miejsce przed wejściem w Ŝycie nowego prawa. 



Sygn. akt KIO 1357/12  

 

 

 

16 

 

Zasada nieretroakcji prawa wynika z wyraŜonej w art. 2 Konstytucji RP zasady 

demokratycznego państwa prawa i stanowi jeden z jego wyznaczników. Aczkolwiek Trybunał 

Konstytucyjny w swoim orzecznictwie nie wykluczył moŜliwości odstępstw od tej zasady, 

jednakŜe z uwagi na jej fundamentalne znaczenie dla ustroju demokratycznego wskazał, Ŝe 

odstępstwa są dopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy jest to konieczne dla realizacji 

innej wartości (zasady) konstytucyjnej ocenionej jako waŜniejsza od wartości chronionej 

zakazem retroakcji. [...] Niedookreśloność uŜytego w art. 3 kc. pojęcia „celu” ustawy w 

kontekście podstawowej dla porządku prawnego zasady „lex retro non agit” oraz treści art. 

LXIV przepisów przejściowych określającego przecieŜ sposób stosowania prawa 

w przypadkach wątpliwych, nakazuje ograniczenie moŜliwości odwoływania się do tej 

podstawy stosowania nowego prawa do zdarzeń przeszłych, do przypadków wyjątkowych, w 

których z uwagi na przedmiot regulacji ustawy nie byłoby moŜliwe jej stosowanie bez 

odwołania się właśnie do zdarzeń prawnych i ich skutków powstałych przed wejściem w 

Ŝycie tejŜe ustawy. 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe w przypadku art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp cel 

zamierzony przez ustawodawcą moŜe być osiągnięty poprzez stosowanie tego przepisu 

wyłącznie w odniesieniu do zdarzeń, które nastąpiły po dniu wejścia w Ŝycie tego przepisu (o 

ile w ogóle uznaje się za dopuszczalne i zasadne działanie prawa wstecz tylko z uwagi na 

cel ustawy). Co więcej – tego rodzaju wykładnia pozwala teŜ na zapewnienie równowagi w 

zakresie ochrony słusznych praw wykonawców i zamawiających. Z powyŜszych względów 

uznać naleŜy, Ŝe brak jest podstaw do przyjęcia, Ŝe przepis art. 24 ust. 1 pkt 1 a ustawy pzp 

znajduje zastosowanie takŜe do tych przypadków wypowiedzenia, rozwiązania albo 

odstąpienia od umowy przez zamawiającego, które miały miejsce przed 11 maja 2011 r. 

(tj. przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r., wprowadzającej przepis art. 

24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp). 

Odwołujący przywołuje pogląd wyraŜony w jednym z wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego (wyrok z 2 marca 1993 r., sygn. akt K 9/92), zgodnie z którym: [...] zasada 

państwa prawnego wymaga, by zmiana prawa dotychczas obowiązującego, która pociąga za 

sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, dokonywana była zasadniczo 

z zastosowaniem techniki przepisów przejściowych, a co najmniej odpowiedniego vacatio 

legis. Stwarzają one bowiem zainteresowanym podmiotom moŜliwość przystosowania się do 

nowej sytuacji prawnej. Ustawodawca moŜe z nich zrezygnować – decydując się na 

bezpośrednie (natychmiastowe) działanie nowego prawa - jeŜeli przemawia za tym waŜny 
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interes publiczny, którego nie moŜna wywaŜyć z interesem jednostki. Odnosząc powyŜsze 

do sposobu wprowadzenia regulacji zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp, Odwołujący 

stwierdza, Ŝe ustanowienie krótkiego vacatio legis dla przepisu, który w istotny sposób 

negatywnie wpływa na sytuację prawną wielu podmiotów, które zostają pozbawione 

moŜliwości obiektywnego stwierdzenia okoliczności dotyczących niewykonania konkretnego 

zamówienia i to nawet w odniesieniu do sytuacji, w których rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej przez zamawiającego nastąpiło przed dniem wejścia w Ŝycie 

ustawy nowelizującej ustawę pzp i jest np. przedmiotem postępowania sądowego. 

Warto przywołać równieŜ postanowienie Sądu NajwyŜszego z 18 czerwca 2010 r. 

(sygn. akt V CSK 434/09) z powołaniem na wcześniejszą uchwałę Sądu NajwyŜszego z 21 

stycznia 2009 r. (sygn. akt III CZP 136/08), gdzie Sąd NajwyŜszy wskazał: Zgodnie z 

zasadami międzyczasowymi właściwymi dla prawa materialnego kaŜdy fakt prawny powinien 

rodzić takie skutki prawne, jakie przewidują przepisy obowiązujące w chwili jego zajścia (...) 

Odnosząc przedstawione powyŜej stanowisko Sądu NajwyŜszego do okoliczności niniejszej 

sprawy, stwierdzić naleŜy, Ŝe stosowanie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy do wykonawców, z 

którymi zamawiający zakończył umowy (poprzez ich wypowiedzenie, rozwiązanie albo 

odstąpienie od nich) z powodu okoliczności, za które taki wykonawca ponosił 

odpowiedzialność, nie jest w Ŝaden sposób uzasadnione. Nie moŜe bowiem ulegać 

wątpliwości, Ŝe skutek w postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z powodu wypowiedzenia albo rozwiązania umowy lub odstąpienia 

od umowy przez zamawiającego nie był znany wykonawcom przed dniem 11 maja 2011 r. W 

konsekwencji wykonawca nie mógł się liczyć z ryzykiem poniesienia tak dotkliwej sankcji, 

przed którą nie chroni go (przynajmniej według wątpliwego poglądu prezentowanego przez 

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu) nawet toczące się postępowanie sądowe, 

którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie, czy rozwiązanie umowy było zasadne i wywarło 

skutek prawny. Tym samym stosowanie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp do zdarzeń, które 

nastąpiły przed dniem 11 maja 2011 roku, jest nieuprawnione i bezzasadne, albowiem 

narusza w sposób oczywisty zasadę nie działania prawa wstecz. 

E. Sprzeczność przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp z prawem wspólnotowym 

 NiezaleŜnie od wskazanych powyŜej argumentów przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy 

pzp naleŜy uznać za sprzeczny z prawem wspólnotowym, a w szczególności z art. 45 ust. 2 

lit. d Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
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dostawy i usługi z dnia 31 marca 2004 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 134, str. 114 z późn. zm., zwanej 

dalej „dyrektywą”). Przepis ten dopuszcza wykluczenie kaŜdego wykonawcy, który jest winny 

powaŜnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje 

zamawiające. 

 JuŜ sama redakcja przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp budzi wątpliwości co do 

jego zgodności z art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy. O ile bowiem dyrektywa posługuje się 

pojęciem wykroczenie zawodowe, o tyle ustawa pzp ogranicza się do wskazania 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Dyrektywa nie zawiera definicji 

pojęcia wykroczenie zawodowe. W doktrynie wskazuje się jednak, Ŝe podstawy wykluczenia 

wykonawców wskazane w art. 45 ust. 2 dyrektywy [...] mają w niektórych przypadkach 

zastosowanie wobec wykonawców, którzy zostali utworzeni jako spółki, a w innych – wobec 

osób indywidualnych, szczególnie w przypadku skazania za działalność przestępczą oraz 

typowe wykroczenia zawodowe popełniane przez osoby indywidualne. […] Przesłanka ta nie 

wskazuje na prawomocny wyrok sądowy, więc gdy naruszenie dotyczy przepisów prawa czy 

teŜ kodeksów postępowania (nie zostało orzeczone na podstawie prawomocnego wyroku 

sądowego) i jest złamaniem prawa administracyjnego lub prowadzi do wszczęcia procedur 

dyscyplinarnych przez organizacje zawodowe, jest wystarczającym powodem do 

wykluczenia. W tym przypadku instytucja zamawiająca ma swobodę wyboru wymaganego 

dowodu pod warunkiem, Ŝe jest on uzasadniony. Przypadkami naruszeń zawodowych, w 

sensie formalnym, zajmują się organizacje zawodowe, którym podlega dany zawód lub 

profesja. W zakresie, w jakim organizacje te mogą wydawać oświadczenia lub certyfikaty 

potwierdzające prawidłowość postępowania, powinny one stanowić akceptowalne dowody. 

[tak P. Trepte, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej objęte dyrektywą klasyczną, 

Warszawa – Katowice 2006, s. 62] 

 Uznać zatem naleŜy, Ŝe pojęcie powaŜnego wykroczenia zawodowego nie moŜe być 

(lub przynajmniej nie zawsze moŜe być) utoŜsamiane z niewykonaniem zobowiązania. Tym 

samym nie moŜe ono takŜe stanowić podstawy do wykluczenia danego wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (chyba, Ŝe zamawiający wykaŜe, Ŝe w 

danych okolicznościach niewykonanie umowy rzeczywiście stanowi powaŜne wykroczenie 

zawodowe). Wykładnia art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp nie moŜe być dokonywana w 

oderwaniu od Dyrektywy, skoro przepis ten miał na celu właśnie implementację regulacji 

prawa wspólnotowego do prawa krajowego. 

 W jednym z wyroków, zapadłym jeszcze na gruncie artykułu 29 dyrektywy Rady 
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92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych na usługi ( ten przepis w zakresie przesłanek wykluczenia odpowiada 

treścią art. 45 obecnej dyrektywy), Trybunał Sprawiedliwości stwierdził wprost, co następuje 

(wyrok z 9 lutego 2006 r., sprawy połączone C-226/04 i C-228/04): W kontekście 

koordynacji, art. 29 dyrektywy przewiduje siedem podstaw wykluczenia kandydatów z 

udziału w zamówieniu, które odnoszą się do ich uczciwości zawodowej, wypłacalności, 

wiarygodności. Przepis ten pozostawia zastosowanie tych wszystkich przypadków 

wykluczenia do oceny państw członkowskich, o czym świadczy wyraŜenie „z udziału w 

zamówieniu moŜna wykluczyć [...]”, które znajduje się na początku tego przepisu i wyraźnie 

odsyła w lit. e) i f) do przepisów krajowych. W ten sposób, jak zasadnie zauwaŜa Komisja 

Wspólnot Europejskich, rozwaŜany przepis sam określa wyłączne granice uprawnień państw 

członkowskich w tym znaczeniu, Ŝe nie mogą one ustanawiać innych przypadków 

wykluczenia niŜ przypadki tam wskazane. To uprawnienie państw członkowskich jest równieŜ 

ograniczone przez ogólne zasady przejrzystości i równego traktowania (zob. w 

szczególności wyroki z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-470/99 Universale-Bau i in., 

Rec. str. I-11617, pkt 91 i 92 oraz z dnia 16 października 2003 r. w sprawie C-421/01 

Traunfellner, Rec. str. I-11941, pkt 29). 

 Mając na uwadze treść cytowanego powyŜej orzeczenia oraz istotne wątpliwości 

dotyczące zgodności przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp z art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 

naleŜy rozwaŜyć, czy wprowadzenie powyŜszej regulacji nie tworzy nowej, nieistniejącej 

w prawie wspólnotowym, przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp nie jest złagodzeniem 

regulacji zawartej w art. 45 ust. 2 dyrektywy – wręcz przeciwnie: stanowi on zaostrzenie tej 

regulacji, gdyŜ, wbrew dyrektywie, nie stwarza jedynie moŜliwości wykluczenia wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia, lecz nakłada na zamawiającego obowiązek 

dokonania takiego wykluczenia. Skoro przesłanka wykluczenia wykonawcy wykracza dalece 

poza pojęcie wykroczenia zawodowego, uznać naleŜy, Ŝe przepis ten jest niezgodny z art. 

45 ust. 2 pkt d dyrektywy, a jego stosowanie moŜe być co najwyŜej ograniczone do tych 

przypadków, w których zamawiający wykaŜe popełnienie przez wykonawcę powaŜnego 

wykroczenia zawodowego. W niniejszej sprawie Zamawiający takiej okoliczności w Ŝaden 

sposób nie wykazał. 

 Zgodność przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp z prawem wspólnotowym jest 

kwestionowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego, który juŜ w piśmie z 16 czerwca 
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2011 r. wskazywał, Ŝe: Zgodnie ze stanowiskiem IK NSRO, mając na uwadze 

dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowisko 

KE w sprawie przesłanek wykluczenia wykonawców, moŜna przyjąć, Ŝe obecny zapis art. 24 

ust. 1 pkt 1a Pzp moŜe stanowić podstawę dla stwierdzenia przez Komisję Europejską 

niezgodności uregulowań krajowych z przepisami dyrektyw. PowyŜsze oznacza, Ŝe po 

stronie organu odpowiedzialnego za m.in. nadzór nad dysponowaniem funduszami unijnymi 

powstały istotne wątpliwości odnośnie do skutków stosowania przyjętej regulacji i w związku 

z tym nakazano monitorowanie wszystkich przypadków stosowania tego przepisu 

(nieuprawnione wykluczenie wykonawcy moŜe bowiem spowodować daleko idące skutki w 

odniesieniu do oceny przez Komisję Europejską, czy wydatkowanie funduszy unijnych 

nastąpiło w sposób prawidłowy).  

 RównieŜ Komisja Europejska w piśmie z 21 grudnia 2011 r. negatywnie oceniła 

zgodność art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp z prawem wspólnotowym. W piśmie tym wskazano 

m.in.: Natomiast art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

powstania po stronie operatora ekonomicznego okoliczności, za które ponosi on 

odpowiedzialność i które stanowią powód rozwiązania / wypowiedzenia umowy przez 

instytucję zamawiającą. Przesłanki te powodują duŜo szerszy zakres wykluczenia 

kandydatów niŜ przesłanka „powaŜnego wykroczenia zawodowego”, bowiem nie kaŜda 

okoliczność w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 1a polskiej ustawy stanowi „powaŜne 

wykroczenie zawodowe”. W dalszej części tego pisma wskazano takŜe, Ŝe: Trudno równieŜ 

uznać, Ŝe sporne wykluczenie ma na względzie wyeliminowanie zakłócenia konkurencji, czy 

zwalczanie oszustw i korupcji – względy uznane przez Trybunał jako słuŜące 

wyeliminowaniu ryzyka występowania w ramach procedur udzielania zamówień publicznych 

praktyk mogących zagraŜać przejrzystości. Samo uznanie przez instytucję zamawiającą, ze 

wykonawca jest nierzetelny lub czy ponosi odpowiedzialność za okoliczności prowadzące do 

rozwiązania umowy, które w konsekwencji uniemoŜliwia uzyskanie przetargu w ciągu 

kolejnych 3 lat moŜe wręcz pogorszyć konkurencję w danym sektorze i prowadzić do 

powstania bardzo wąskiej grupy wykonawców (zob. pkt 28 postanowienia odsyłającego). 

Ponadto, samo wykonanie arbitralnego uznania przez instytucję zamawiającą trudno uznać 

za instrument pozwalający na zwalczanie oszustw czy korupcji. W końcu trudno uznać, iŜ 

ochrona uzasadnionych oczekiwań instytucji zamawiającej moŜe stanowić zasadę będącą u 

podstaw unijnych dyrektyw w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. 

 Kwestia zgodności przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp z art. 45 ust. 2 lit. d 
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dyrektywy jest zresztą przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w związku z pytaniem prejudycjalnym skierowanym przez tutejszą Izbę 

(sprawca C-465/11). 

F. Sprzeczność przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

 Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp stoi w sprzeczności z art. 45 Konstytucji, gdyŜ 

jest naruszeniem prawa do rzetelnego wymiaru sprawiedliwości, oraz z art. 20 i art. 22 

Konstytucji, gdyŜ jest naruszeniem prawa wolności działalności gospodarczej. 

 Jednostronne uznanie przez zamawiającego, czy zwarta wcześniej przez tego 

samego zamawiającego została przez niego skutecznie wypowiedziana lub czy zamawiający 

skutecznie od niej odstąpił – bez moŜliwości zweryfikowania tego stanowiska w toku procesu 

sądowego – stanowi ograniczenie prawa wykonawców do sprawiedliwego i jawnego procesu 

przed niezaleŜnym, bezstronnym i niezawisłym sądem. Jak wskazano wyŜej, równieŜ 

Krajowa Izba Odwoławcza nie ma kompetencji do rozstrzygania sporów w tej materii. 

Natomiast celem ustawodawcy, co wynika z uzasadnienia poselskiego projektu ustawy, która 

wprowadziła przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a do ustawy pzp, było właśnie ograniczenie dostępu 

do wymiaru sprawiedliwości i zezwolenie, aby zamawiający samodzielnie wyrokowali w 

sprawach, w których mogą pozostawać w sporze z danym wykonawcą. W uzasadnieniu do 

projektu przekazanym przez posłów Sejmu Rzeczpospolitej do Senatu – Druk nr 3677 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych – przeczytać moŜna 

m.in.: (...) Wprowadzenie proponowanej przesłanki wykluczenia wykonawcy jest 

uzasadnione faktem, iŜ niewykonanie zamówienia publicznego przez wykonawcą albo 

nienaleŜyte jego wykonanie prowadzące do rozwiązania umowy bez uzyskania przez 

zamawiającego zakładanego świadczenia, tj. realizacji zamówienia publicznego zgodnie z 

umową zawartą po przeprowadzeniu postępowania w sprawie jego udzielenia, stanowi 

powaŜne naruszenie obowiązków wykonawcy wobec zamawiającego. Naruszenie to niesie 

bowiem za sobą liczne trudności dla zamawiającego związane m. in. z: niezrealizowaniem 

zadania publicznego w terminie, niebezpieczeństwem utraty środków finansowych, 

koniecznością zabezpieczenia inwestycji w okresie przejściowym do wyboru kolejnego 

wykonawcy oraz ponownym przeprowadzeniem postępowania w celu wyboru wykonawcy 

zamówienia, będącego – co naleŜy podkreślić – juŜ wcześniej przedmiotem postępowania 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Proponowana przesłanka wykluczenia znajduje równieŜ uzasadnienie w fakcie, iŜ 

wykluczenie w przedmiotowych okolicznościach na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych, moŜe nastąpić dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku 

sadowego, do którego dochodzi zazwyczaj po przeprowadzeniu dwuinstancyjnego i 

długotrwałego postępowania sądownego. W takich okolicznościach, nie do przyjęcia naleŜy 

uznać moŜliwość zarówno ponownego ubiegania się o to samo zamówienie przez 

wykonawcę, który wykonał je nienaleŜycie, jak równieŜ o inne zamówienia udzielane przez 

tego samego zamawiającego (…). 

 Zacytowaną wyŜej treść uzasadnienia poselskiego projektu ustawy naleŜy 

odczytywać równieŜ jako niezgodne z Konstytucją ograniczenie wolności działalności 

gospodarczej. Art. 22 Konstytucji zezwala bowiem na ograniczenie wolności działalności 

gospodarczej tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na waŜny interes publiczny. 

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej z tego względu, Ŝe długotrwałość 

postępowań sądowych jest niekorzystna dla interesu publicznego jest nie do przyjęcia. 

 Wykluczenie wykonawców z moŜliwości udziału w postępowaniach o zamówienia 

publiczne w oparciu o jednostronną decyzję danego zamawiającego, bez moŜliwości 

weryfikacji w drodze postępowania sądowego, stanowi równieŜ dyskryminację takich 

wykonawców w Ŝyciu gospodarczym niezgodną z art. 35 ust. 2 Konstytucji. 

G. Niespełnienie się przesłanki w postaci niewykonania zamówienia przez Alpine Bau GmbH 

A - 1 Sp. j. z przyczyn, za które spółka ta ponosiłaby odpowiedzialność 

 Z ostroŜności procesowej Odwołujący wskazuje takŜe, Ŝe brak jest podstaw do 

przyjęcia, Ŝe Zamawiający mógłby odstąpić od Umowy z Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. 

z powodu okoliczności, za które spółka ta miałaby ponosić odpowiedzialność. Na dowód 

powyŜszego twierdzenia Odwołujący pragnie wskazać choćby na treść oświadczenia spółki 

Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. z dnia 18 grudnia 2009 r., w którym wskazano liczne uchybienia 

Zamawiającego w zakresie wykonywania umowy czy powołany juŜ wyŜej załącznik nr 32 do 

pozwu Alpine Bau GmbH A - 1 sp. j. z dnia 12 stycznia 2010 r. 

 Co więcej, zarzuty uczynione w oświadczeniu Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. 

o odstąpieniu od umowy zostały następnie potwierdzone działaniami samego 

Zamawiającego, który zlecił opracowanie opinii dotyczących poprawności projektu mostu MA 

532, a po jej otrzymaniu zlecił sporządzenie projektu róŜnicowego dla mostu MA 532 w celu 

usunięcia pewnej części wad w pierwotnej dokumentacji projektowej dla tego obiektu. 

 Z uwagi na powyŜsze uznać naleŜy, zdaniem Odwołującego, Ŝe działania 

Zamawiającego podjęte wobec spółki Alpine Bau GmbH A-1 sp. j. nie były uzasadnione, 

albowiem spółka ta nie mogła wykonać umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego – 
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zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązania do dostarczenia dokumentacji 

projektowej wolnej od wad (art. 486 w zw. z art. 647 kodeksu cywilnego). Zwłoka wierzyciela 

ma bowiem ten skutek, Ŝe dłuŜnikowi, który nie świadczył w terminie, nie tylko nie moŜna 

zarzucić zwłoki, ale nawet przypisać opóźnienia. Uzupełniająco Odwołujący wskazuje, Ŝe 

wskutek wadliwości dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego 

przedmiotowy odcinek autostrady do dnia złoŜenia niniejszego odwołania nie został 

wybudowany, a zatem juŜ w dacie tzw. powiadomienia o odstąpieniu ówczesny wykonawca 

(tj. Alpine Bau GmbH A-1 sp. j.) nie mógł wykonać umowy z przyczyn niezaleŜnych od siebie. 

 Na uzasadnienie braku spełniania przesłanki, Ŝe odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

leŜących po stronie Alpine Bau A-1 sp. j. Odwołujący zamieścił w odwołaniu Dodatkowe 

okoliczności i dowody dla zaprzeczenia twierdzeniom Zamawiającego, zawartym w piśmie z 

dnia 3 kwietnia 2012 r., a takŜe przedstawił Szczegółowy opis stanów faktycznych – 

naruszeń przez GDDKiA jego obowiązków jako inwestora i zamawiającego. 

 Odwołujący wyjaśnił na wstępie, Ŝe wskazane przez niego w tej części dowody 

znajdują się w aktach spraw I C 202/10 oraz XXV C 39/10, prowadzonych przez Sąd 

Okręgowy w Warszawie. W związku z powyŜszym wniósł o wystąpienie do Sądu 

Okręgowego w Warszawie o udostępnienie tych dowodów. 

 Dla zaprzeczenia, Ŝe odstąpienie nastąpiło z powodu przyczyn leŜących po stronie 

wykonawcy umowy, Odwołujący wskazał na następująco pogrupowane okoliczności 

dotyczące naruszenia przez GDDKiA obowiązku współdziałania w wykonaniu umowy 

(w odwołaniu zamieszczono obszerny i szczegółowy ze wskazaniem dowodów): 

1. Wady placu budowy – niemoŜność prowadzenia prac z powodu niewybuchów. 

2. Wadliwa dokumentacja dla mostu autostradowego MA 532. 

3. Wady placu budowy i wadliwa dokumentacja – konieczność ulepszenia podłoŜa (drogi) – 

dodatkowe wzmocnienia podłoŜa nasypu i wykopu: 

– dodatkowe wzmocnienie podłoŜa nasypu w km 552+300 – 552+430; 

– dodatkowe wzmocnienie podłoŜa nasypu w km 556+900 – 557+000; 

– dodatkowe wzmocnienie podłoŜa nasypu w km 561+150 – 561+200; 

– dodatkowe wzmocnienie podłoŜa nasypu na odcinkach w km 564+170 – 564+845 

(stabilizacja podłoŜa) oraz w km 564+246 – 564+344, km 564+584 – 564+707 (wymiany 

gruntu); 

– dodatkowe wzmocnienie podłoŜa łącznica MC10 węzła Mszana km 0+550 – 0+700; 

– dodatkowe wzmocnienie podłoŜa nasypu w km 552+980 do km 553+100. 
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4. Wady placu budowy i wadliwa dokumentacja: 

 – konieczność ulepszenia podłoŜa (mosty);  

– zmiana rozstawu, średnic i długości kolumn kamiennych. 

5. Wady placu budowy i wadliwa dokumentacja – wykopaliska archeologiczne. 

6. Wadliwa dokumentacja – przeszkody w robotach przezbrojeniowych:  

– brak podstawowych rysunków w dokumentacji projektowej dla przepustów KA-24 i 

KA-26; 

– nośne podłoŜe pod przepustem KA-24 i KA-26, dodatkowa wymiana gruntów. 

7. Wadliwa dokumentacja – brak projektów:  

– brak rysunków projektowych dla MOP III Mszana; 

 – wadliwa dokumentacja – gwoździe gruntowe. 

8. Brak dostępu do placu budowy. 

9. Wadliwa dokumentacja – przebudowa linii wysokiego napięcia 110 kV. 

10. Wadliwa dokumentacja – skarpy wykopów. 

11. Wadliwa dokumentacja – brak pozwoleń wodno prawnych. 

12. Wadliwa dokumentacja – ochrona środowiska: brak uwzględnienia stanowiska ptaków 

chronionych. 

13. Roszczenie o przedłuŜenie czasu. 

14. Pospółka na goeoruszcie. 

15. Brak współdziałania – brak zapewnienia stałej obecności na placu budowy nadzoru 

autorskiego. 

16. Brak naleŜytego przygotowania dokumentacji – wycinka drzew, odhumusowanie. 

17. Brak moŜliwości wykonania umowy z przyczyn niezaleŜnych od stron – wyjątkowo 

niesprzyjające warunki pogodowe (roszczenia nr 6, 23, 31). 

18. Pozostałe roszczenia wykonawcy (nr: 2, 3, 4, 5, 9, 17, 24, 33a, 33b). 

 Podsumowując Odwołujący stwierdził, Ŝe zawarty przez niego opis pokazuje, Ŝe 

GDDKiA nie dopełniła swoich obowiązków jako inwestora. Zaniechania GDDKiA, a nawet jej 

celowe działania mające na celu uniknięcie odpowiedzialności wobec wykonawcy 

wynikającej ze szkód spowodowanych wadliwą dokumentacją, stanowią podstawę 

opóźnienia w postępie robót, z którego GDDKiA uczyniła pretekst dla rozwiązania umowy. W 

szczególności brak przekazania placu budowy w terminie, brak przekazania placu budowy w 

stanie umoŜliwiającym prowadzenie robót, braki i wadliwość dokumentacji, zlecanie robót 

nieobjętych przedmiotem zamówienia, tj. s.i.w.z., brak naleŜytego współdziałania 
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Zamawiającego przez opóźnianie jego koniecznych decyzji, wreszcie brak wykonywania 

obowiązków Zamawiającego w zakresie współdziałania w dokonywaniu zmian do umowy 

oraz wypłacania naleŜnego wykonawcy wynagrodzenia miały wpływ nie tylko na moŜliwość 

wykonania umowy w terminie, ale na moŜliwość wykonania umowy w ogóle. 

 

 Zamawiający na posiedzeniu z udziałem stron 13 lipca 2012 r. złoŜył odpowiedź na 

odwołanie – wnosząc o jego oddalenie, jak równieŜ o oddalenie zgłoszonego w odwołaniu 

wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. 

Na uzasadnienie swojego stanowiska podał następujące okoliczności prawne i faktyczne. 

I. Uzasadnienie ogólne 

 W ocenie Zamawiającego zakres rozstrzygania przez Krajową Izbę Odwoławczą 

spraw związanych ze stosowaniem art. 24 ust. 1 pkt. 1a ustawy pzp powinien opierać się na 

kwestiach formalnych określonych w dyspozycji powołanego przepisu, a zatem na ustaleniu, 

czy wystąpiły łącznie wszystkie przesłanki przewidziane w przepisie zobowiązujące 

zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania. O ile wątpliwości nie budzi 

stwierdzenie zaistnienia większości przesłanek, o tyle sprawa komplikuje się w kwestii 

ustalenia, czy rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi wykonawca. Zdaniem Zamawiającego równieŜ wystąpienie tej 

przesłanki powinno być badane wyłącznie w zakresie formalnym, tj. organ prowadzący 

postępowanie powinien ustalić, czy zamawiający złoŜył oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy z wykonawcą, w treści którego wskazał okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi wykonawca, oraz czy umowa uległa rozwiązaniu. W razie uzasadnionych wątpliwości 

organ moŜe Ŝądać od zamawiającego uprawdopodobnienia okoliczności powołanych 

w odstąpieniu, np. w sytuacji gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu niewykonania 

przez wykonawcę 3 budynków, w sytuacji gdy opis przedmiotu zamówienia i zawarta umowa 

przewidywały wykonanie tylko 2 budynków. Przy czym zamawiający moŜe uprawdopodobnić 

te okoliczności w kaŜdy dostępny sposób, a zatem nawet poprzez złoŜenie stosownych 

dodatkowych oświadczeń osób uczestniczących w procesie budowlanym. 

 Za przyjętym sposobem badania tej przesłanki przemawia represyjny oraz 

prewencyjny charakter art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp, tj. bezwzględne wyeliminowanie 

nierzetelnego wykonawcy z kolejnych postępowań. Przepis ten został wprowadzony jako 

dodatkowe narzędzie obok narzędzia przewidzianego w art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp, który 
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zakłada konieczność uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego. Nowy przepis nie 

wymaga uzyskania rozstrzygnięcia sądu, a zatem zakłada pominięcie wszelkich sporów 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na gruncie prawa cywilnego. Konstrukcja przepisu 

zakłada przeprowadzenie postępowania przed organem weryfikującym czynność 

zamawiającego sprawnie i w krótkim czasie bez obszernego postępowania dowodowego. 

Nadto przepis ten przewiduje badanie wyłącznie przesłanek określonych w jego dyspozycji i 

to w zakresie udzielonego w postępowaniu zamówienia. A zatem badaniu nie podlegają 

kwestie podnoszone przez strony w postępowaniach sądowych co do okoliczności 

faktycznych czy teŜ inne okoliczności, np. odstąpienie od umowy równieŜ przez wykonawcę. 

Praktyka potwierdza bowiem, Ŝe w kaŜdym przypadku, gdy zamawiający odstępuje od 

umowy z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy, wykonawca równieŜ od razu odstępuje 

od umowy, albo wiedząc o zamiarze odstąpienia przez zamawiającego, uprzedza jego 

działania i odstępuje wcześniej, działając w przekonaniu, Ŝe uchyli się od negatywnych 

skutków zawinionych przez siebie działań. Nadto spór pomiędzy stronami zawsze trafia pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Przyjęcie, Ŝe organ weryfikuje równieŜ inne, nie 

przewidziane w art. 24 ust. 1 pkt. 1a pzp okoliczności, doprowadzi w konsekwencji do braku 

moŜliwości zastosowania tego przepisu. 

 Zamawiający podtrzymał, Ŝe stwierdził w stosunku do Odwołującego zajście 

wszystkich wymaganych wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, co szczegółowo opisał 

w przesłanym zawiadomieniu o wykluczeniu z postępowania. Zamawiający przytoczył treść 

uzasadnienia faktycznego zamieszczonego w piśmie z 20 czerwca 2012 r.   

II. Zarzut – brak toŜsamości podmiotów 

 Zdaniem Zamawiającego chwila, na którą ustala się jaki podmiot podlega sankcji 

z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp jest bez znaczenia, gdyŜ na gruncie pzp niedopuszczalna jest 

zmiana strony podmiotowej umowy, w tym zmiana składu konsorcjum po przystąpieniu do 

postępowania oraz w trakcie trwania realizacji zamówienia – czyli zarówno w chwili 

podpisywania umowy, a takŜe w trakcie jej realizacji czy teŜ w chwili jej zakończenia, 

wykonawca zamówienia publicznego jest ten sam. Jak słusznie zauwaŜył Sąd NajwyŜszy 

w postanowieniu z 27 maja 2010 r. (sygn. akt III CZP 25/10): konsorcjum nie posiada 

podmiotowości prawnej a tym samym nie posiada zdolności sądowej. Stroną w znaczeniu 

procesowym są więc podmioty wchodzące w skład konsorcjum – zobowiązane i 

odpowiedzialne wobec zamawiającego w sposób solidarny ich oferta jest jedną ofertą 

wspólną, na którą składa się suma oświadczeń woli poszczególnych wykonawców. Art. 7 ust. 
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3 pzp stanowi, Ŝe zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie 

z przepisami ustawy. Wyłącznie przekształcenie strony podmiotowej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego mające swe źródło w tzw. sukcesji generalnej, do której dochodzi z 

mocy określonego przepisu prawa, moŜe być oceniane jako dopuszczalne na gruncie 

regulacji dotyczących zamówień publicznych. Przekształcenie takie nie oznacza, Ŝe po jego 

przeprowadzeniu mamy do czynienia z innym podmiotem, niŜ ten, któremu zostało udzielone 

zamówienie publiczne. Innymi słowy niedopuszczalne jest i nie miało miejsca w przypadku 

Odwołującego, takie przekształcenie strony umowy w sprawie zamówienia publicznego 

określanej jako wykonawca, które prowadzi w wyniku czynności prawnej niedotyczącej 

całokształtu sytuacji prawnej, tj. praw i obowiązków tego podmiotu, do wstąpienia w miejsce 

dotychczasowego wykonawcy innego podmiotu, nawet jeśli spełnia on warunki o których 

mowa w art. 22 i 24 ustawy pzp.  

 Zakazane są natomiast zmiany wspólników spółki cywilnej oraz zmiany w składzie 

podmiotów, o których mowa w art. 23 pzp, tj. wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w składzie członków konsorcjum. Zasada ta nie wyklucza 

przystąpienia nowego wspólnika do spółki cywilnej lub zawiązania przez wykonawcę umowy 

spółki cywilnej i wniesienia do niej praw i obowiązków wynikających z zawartej przez niego 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednak czynność ta nie odniesie skutku wobec 

zamawiającego, dla którego toŜsamość prawna wykonawcy została ustalona ostatecznie z 

chwilą wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za takim 

stwierdzeniem przemawia takŜe treść stanowiska zamieszczonego w Informatorze zamówień 

publicznych nr 8 z sierpnia 2010 r. (dostępnego na stronie www. uzp.gov.pl): Wobec faktu, iŜ 

zawarcie umowy spółki cywilnej po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez podmioty, które wspólnie realizują zamówienie, nie ma wpływu na stronę podmiotową 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz bezwzględnie obowiązującą normę prawną 

dotyczącą odpowiedzialności solidarnej takich podmiotów za naleŜyte wykonanie umowy, 

uznać naleŜy, iŜ brak jest przeszkód dla uregulowania formy prawnej współpracy podmiotów, 

o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy Pzp, w postaci umowy spółki cywilnej. Zawarcie 

umowy spółki cywilnej będzie zatem moŜliwe zarówno w toku postępowania, przed 

zawarciem umowy, a takŜe po zawarciu przez takich wykonawców umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 Skoro w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 pzp status wykonawcy – 

strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mają wyłącznie określone w jej treści 
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podmioty (niezaleŜnie od treści łączącej je relacji prawnej), a ich odpowiedzialność wobec 

zamawiającego ma charakter zindywidualizowany, to jakakolwiek zmiana podmiotowa po 

stronie wykonawcy, dozwolona na gruncie pzp, pozostaje bez wpływu na treść umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, a w szczególności nie prowadzi do zwolnienia 

z odpowiedzialności wobec zamawiającego za sposób wykonania zamówienia publicznego 

podmiotów wskazanych w treści umowy jako wykonawca. Przyjęcie odmiennego poglądu 

prowadziłoby w zasadzie do obejścia prawa, co jest niedopuszczalne i powoduje niewaŜność 

takiej czynności. 

III. Zarzut dotyczący skuteczności odstąpienia od umowy 

Uwagi wstępne  

 W ocenie Zamawiającego weryfikacja wystąpienia przesłanek do wykluczenia 

Odwołującego z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 1 a pzp powinna ograniczać się 

wyłącznie do ustalenia, czy zamawiający złoŜył oświadczenie o odstąpieniu, oraz czy 

wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę do złoŜenia takiego oświadczenia i 

w oświadczeniu tym powołane. Z uwagi na cel art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawa pzp zakłada 

pewnego rodzaju fikcję prawną – skuteczności odstąpienia zamawiającego od umowy, 

pomijając tym samym całkowicie kwestię oświadczenia o odstąpieniu przez wykonawcę. 

Skoro zamawiający złoŜył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada wykonawca, to umowa uległa rozwiązaniu z tej przyczyny, a odstąpienie to 

spełnia przesłankę określoną w przepisie, zobowiązującą zamawiającego do wykluczenia 

wykonawcy z kolejnych postępowań. 

 W przedmiotowej sprawie okolicznością bezsporną jest, Ŝe Zamawiający złoŜył 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi wykonawca. Dowodami, które jednoznacznie i bezspornie potwierdzają te 

okoliczności są: wezwanie do poprawy z 9.10.2009 r. – potwierdzające, Ŝe juŜ w tej dacie 

Wykonawca wykonywał umowę w sposób nienaleŜyty, co prowadziło do opóźnień (za mało 

personelu, sprzętu, zła organizacja, etc); oświadczenie o odstąpieniu z 15.12.2009 r. oraz 

oświadczenie o odstąpieniu z 29.12.2009 r. – potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie wykonał 

wezwania do poprawy; oraz przede wszystkim stan faktyczny potwierdzony przez obie strony 

w protokołach z rad budowy, wskazujący na okoliczności leŜące po stronie Wykonawcy, 

których w czasie sporządzania tych protokołów wykonawca nie kwestionował. Oświadczenie 

o odstąpieniu złoŜone przez Zamawiającego funkcjonuje w obrocie prawnym, nie zostało 

uchylone, jak równieŜ nie stwierdzono jego bezskuteczności, czy teŜ niewaŜności. Na 
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podstawie tego oświadczenia kontrakt przestał obowiązywać, Wykonawca zwrócił plac 

budowy, a inŜynier kontraktu dokonał jego rozliczenia. Nadto oświadczenie o odstąpieniu 

zostało złoŜone w trybie przewidzianym warunkami kontraktu, tj. zostało poprzedzone 

wezwaniem do poprawy. Zatem Zamawiający najpierw stwierdził, Ŝe Odwołujący 

nienaleŜycie wykonuje umowę, wezwał Odwołującego do usunięcia naruszeń, a dopiero po 

bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w wezwaniu, odstąpił od umowy. 

Ustalenie, Ŝe ww. oświadczenia zostały złoŜone, co potwierdzają powołane dokumenty, 

stanowi o konieczności wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Odwołujący przedstawił w odwołaniu w sposób wybiórczy stan faktyczny i próbuje 

podwaŜyć odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po stronie 

Odwołującego, zarzucając niezgodność z prawem subklauzuli 15.2 warunków kontraktu oraz 

wcześniejsze odstąpienie od umowy przez Odwołującego. Dodatkowo Odwołujący podniósł, 

Ŝe to przyczyny spowodowane przez Zamawiającego wpłynęły na nieterminową realizację 

kontraktu, a w szczególności wady projektowe obiektu mostowego MA 532. Odwołujący 

próbuje uchylić się od skutków opóźnień, które wygenerował w trakcie realizacji umowy 

z przyczyn od niego zaleŜnych, za które powinien ponieść odpowiedzialność. Odwołujący od 

początku realizacji spornego kontraktu dopuszczał się licznych uchybień, w szczególności w 

zakresie terminowości realizowanych prac, popadając w kolejne i nawarstwiające się 

opóźnienia. Odwołujący nie realizował, a nawet nie respektował harmonogramu prac, który 

sam sporządził. Pomimo bieŜących monitów ze strony Zamawiającego oraz inŜyniera 

kontraktu oraz pomimo składanych przez Odwołującego obietnic nadrobienia opóźnień, 

Wykonawca popadał w coraz większą zwłokę. Nie pomogły przy tym aŜ 5 krotne zmiany na 

stanowisku dyrektora kontraktu (osoba zarządzająca kontraktem w imieniu Wykonawcy). 

Opóźnienia generowane przez Wykonawcę weryfikowane były na podstawie harmonogramu 

prac. Zgodnie z subklauzulą 8.3 na Odwołującego został nałoŜony obowiązek przedłoŜenie 

szczegółowego harmonogramu prac, który po zatwierdzeniu przez InŜyniera kontraktu był 

wiąŜący dla wykonawcy. Rolą Alpine Bau było samodzielne, rozsądne zaplanowanie 

sekwencji czasowej poszczególnych etapów prac, owa wiąŜąca Odwołującego deklaracja 

(harmonogram) stanowiła zaś punkt odniesienia dla oceny terminowości postępu 

umówionych robót budowlanych. To właśnie na tej postawie, w sposób ścisły i obiektywny, 

Odwołujący mógł być kontrolowany w zakresie terminowości prowadzonych prac. Między 

innymi na tej podstawie moŜliwe jest ustalenie, Ŝe Odwołujący od samego początku realizacji 

umowy w sposób lekcewaŜący podszedł do spoczywających na nim obowiązków. Front 
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prowadzonych przez Alpine Bau prac był szeroki i obejmował szereg równolegle 

realizowanych obiektów (mosty, drogi, wykopy, wiadukty itp.). W kolejnych miesiącach 

2009 r. zakres opóźnień, do jakich powstania dopuścił wykonawca stał się na tyle 

alarmujący, iŜ GDDKiA została zmuszona do podejmowania kolejnych, coraz dalej idących 

środków z zakresu nadzoru inwestycyjnego. Równocześnie Odwołujący musiał być 

świadomy, iŜ w świetle opisanych okoliczności konieczne jest wzięcie przez niego pod 

uwagę: (1) początkowo realnej, a w końcu nieuchronnej, moŜliwość nieukończenia 

przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, (2) podjęcia przez zamawiającego (GDDKiA) 

kroków zmierzających do odstąpienia od umowy. Starając się uchylić opisane ryzyka, 

Odwołujący podjął usilne starania celem znalezienia dla zaistniałych opóźnień uzasadnienia, 

które obiektywną zwłokę, w jaką popadł, pozwoliłoby kwalifikować jako niezawinione przez 

wykonawcę opóźnienie. 

 Ową okolicznością egzoneracyjną, mającą uchylić odpowiedzialność Odwołującego 

za powstałą zwłokę i uzasadniać brak dalszych planowych postępów prac stała się 

dokumentacja projektowa obiektu oznaczonego jako MA 532 (jednego z mostów). Po ponad 

roku po otrzymaniu projektu dotyczącego obiektu MA 532, dodatkowo juŜ po przystąpieniu 

do jego realizacji (zgodnie z projektem otrzymanym od inwestora) Alpine Bau w pewnym 

momencie zaczęła doszukiwać się kolejnych – wcześniej niedostrzeganych – problemów 

związanych z otrzymanymi projektami. Owe problemy zostały podniesione równolegle z 

narastającymi opóźnieniami, do których powstania Odwołujący dopuszczał się na innych 

odcinkach robót. Co naleŜy podkreślić, prace na pozostałych odcinkach mogły być 

prowadzone, i były prowadzone (tyle, Ŝe ze znaczną i powiększającą się zwłoką) niezaleŜnie 

od problemów dotyczących obiektu MA 532. Odwołujący realizował odcinek autostrady o 

długości ponad 18 km, natomiast obiekt MA 532 ma długość ok. 1 km. 

 Wreszcie w sytuacji, w której wobec niepodjęcia przez Alpine Bau Ŝadnych realnych 

starań zmierzających chociaŜby do zminimalizowania istniejących opóźnień – ocenianych i 

istniejących w oderwaniu od sporu dotyczącego obiektu MA 532 – GDKKiA odstąpiła od 

umowy (za 14 dniowym wypowiedzeniem). Przyczyną odstąpienia przez Zamawiającego nie 

była kwestia budowy mostu MA 532, a opóźnienia na całym 18 km odcinku autostrady. W 

zasadzie na wszystkich frontach robót Wykonawca był znacznie opóźniony w stosunku do 

harmonogramu prac. W tej sytuacji równieŜ Odwołujący złoŜył analogiczne oświadczenie 

(kontr odstąpienie). Przy czym sytuacja dotycząca mostu MA 532 stała się pretekstem i 

uzasadnieniem odstąpienia Odwołującego, ukierunkowanego tylko i wyłącznie na 
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ubezskutecznienie konsekwencji oświadczenia złoŜonego przez Zamawiającego. 

Skuteczność odstąpienia przez GDDKiA od umowy 

1. Zarzut niewaŜności zastrzeŜenia prawa odstąpienia w subklauzuli 15.2 OWK 

 Przepisy kodeksu cywilnego przewidują róŜne podstawy odstąpienia od umowy. 

Umowa moŜe zostać rozwiązana na podstawie zapisu umownego przewidującego 

dopuszczalność odstąpienia od umowy bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny, 

realizowanego w ściśle określonym terminie (art. 395 § 1 kc) lub przykładowo w związku ze 

zwłoką wykonawcy w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, po uprzednim 

wezwaniu go do wykonania w ściśle określonym terminie (art. 491 § 1 kc). Konieczność 

uprzedniego określenia terminu, w jakim będzie realizowane umowne prawo do odstąpienia 

zostało przewidziane jedynie na gruncie instytucji określonej w art. 395 § 1 kc (odstąpienie 

bez przyczyny). Ratio legis wskazanego zastrzeŜenia (konieczność określenia terminu 

końcowego realizacji prawa odstąpienia) upatrywane jest w doktrynie w konieczności 

ochrony trwałości stosunku zobowiązaniowego, zachwianego juŜ samym faktem moŜliwości 

odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze stron. 

Potrzeba tego typu ograniczeń czasowych nie występuje w odniesieniu do moŜliwości 

odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki jednej ze stron w wykonaniu zobowiązania z 

umowy wzajemnej. Sprzeczna z istotą tego ostatniego uprawnienia byłaby konieczność 

wprowadzenia zastrzeŜenia, Ŝe odstąpienie od umowy wzajemnej w przypadku zwłoki jednej 

ze stron w wykonania jej zobowiązania (np. zapłaty wynagrodzenia) jest dopuszczalne 

jedynie np. w okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania umowy. 

 W tym kontekście trzeba więc wyjaśnić, Ŝe konstrukcja przewidziana w subklauzuli 

15.1 w zw. z subklauzula 15.2 (a) Ogólnych Warunków Kontraktu stanowi modyfikację, czy 

teŜ doprecyzowanie nie instytucji przewidzianej w art. 395 § 1 kc (umowne prawo do 

odstąpienia), a konstrukcji przewidzianej w art. 491 § 1 kc (prawo do odstąpienia umowy w 

przypadku zwłoki jednej ze stron w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej). W wyroku 

z 23 stycznia 2008 r. (sygn. akt V CSK 379/07) Sąd NajwyŜszy zasygnalizował, Ŝe zarówno 

art. 395 kc, jak i art. 491 kc są przepisami bezwzględnie obowiązującymi tylko w tym 

znaczeniu, Ŝe ich zastosowanie wchodzi w grę wówczas, gdy strony nie postanowiły inaczej. 

Zamawiający stoi więc na stanowisku, Ŝe strony w zakresie swobody kontraktowej mogą 

wyłączyć lub zmodyfikować ustawowe warunki odstąpienia od umowy wzajemnej. W świetle 

przesłanek przewidzianych w art. 491 § 1 kc, nie powinno budzić wątpliwości, Ŝe 

dopuszczalne jest umowne ukształtowanie procedury i warunków odstąpienia od umowy na 
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takich zasadach, jakie zostały przewidziane w subklauzuli 15.1 w zw. z subklauzulą 15.2 (a) 

Ogólnych Warunków Kontraktu (wezwanie do wykonania zobowiązania umownego 

z zastrzeŜeniem terminu wykonania, którego bezskuteczny upływ otwiera uprawnienie do 

odstąpienia od umowy). Zamawiający natomiast abstrahuje od tego, czy inne z sytuacji 

dopuszczających odstąpienie od umowy, a przewidziane w subklauzuli 15.2, są waŜne, czy 

teŜ niewaŜne, albowiem ocena wskazanego zapisu umownego powinna być dokonywana w 

kontekście tego konkretnego oświadczenia o odstąpieniu, które złoŜył Zamawiający i tych 

zapisów subkluazuli 15.2, które znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. 

 Gdyby nawet próbować oceniać poprawność wspomnianych zapisów umownych 

jednak przez pryzmat art. 395 § 1 kc, nie zaś choćby art. 491 § 1 kc czy art. 636 § 1 kc – co 

w ocenie Zamawiającego jest nieporozumieniem – wskazać naleŜy, iŜ w komentarzu pod 

red. G. Bieńka, na gruncie art. 395 § 1 kc powołano stanowisko, zgodnie z którym: wobec 

braku przesłanek do przyjęcia, Ŝe przepis ten ma charakter imperatywny, naleŜy go uwaŜać 

za przepis dyspozytywny, co pozwala bronić tezy, iŜ strony mogą uzgodnić umowne prawo 

odstąpienia bez oznaczenia terminu wykonania tego prawa. Strona nieuprawniona, a 

zainteresowana zakończeniem wynikającego stad stanu niepewności, moŜe wyznaczyć 

stronie uprawnionej do odstąpienia termin wykonania prawa.  

 Nawet gdyby przyjąć – z czym w Ŝaden sposób nie podobna się zgodzić – Ŝe 

subklauzula 15.2 jest niewaŜna, w jej miejsce znalazłyby zastosowanie przepisy kodeksowe 

określające przesłanki odstąpienia od Umowy. Oceniając skuteczność odstąpienia GDDKiA 

przez pryzmat przepisów kodeksu cywilnego (art. 635 kc w zw. z art. 656 § 1 kc), 

Zamawiający był w pełni uprawniony do rozwiązania łączącego strony stosunku 

obligacyjnego z powodu okoliczności, za które odpowiadał Wykonawca. Odrębną kwestią 

jest zaistnienie podstaw faktycznych warunkujących wypełnienie się przesłanek 

aktualizujących moŜliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli jednak 

uprawnienie do odstąpienia od umowy regulowane jest w umowie lub ustawie, skuteczność 

omawianego oświadczenia musi być badana w kontekście wszystkich moŜliwych podstaw 

prawnych. Konieczności tej nie uchyla ani wyraźne powołanie się na ściśle określoną 

podstawę odstąpienia, ani teŜ nie wskazanie Ŝadnej konkretnej podstawy. Podstawa ta moŜe 

być wykazywana na kaŜdym etapie sporu sądowego (oczywiście z uwzględnieniem 

ograniczeń procesowych dotyczących np. prekluzji dowodowej przed sądem drugiej instancji 

itp.). Jeśli w stanie faktycznym niniejszej sprawy spełnione były przesłanki do odstąpienia 

przez GDDKiA od umowy na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 kc, to oświadczenie 
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złoŜone przez Zamawiającego osiągnęło zamierzony skutek, chociaŜby Zamawiający nie 

powołał się na wskazaną podstawę prawną w treści tegoŜ oświadczenia 

 Odnośnie wezwania do poprawy z 09.10.2009 r., a w szczególności odpowiedniego 

terminu wyznaczonego Alpine Bau do nadrobienia opóźnionych prac – inŜynier kontraktu z 

największą rozwagą i precyzją określił, jakie prace, na jakich odcinkach, oraz w jakim 

zakresie powinny być zrealizowane przez Alpine Bau. Przykładowo określił, iŜ na dzień 

skierowania wezwania zrealizowano 5,83 km jezdni, tj. 16% zaplanowywanych prac w tym 

zakresie, Odwołujący został zaś zobowiązany do zrealizowania w zakreślonym terminie 79% 

prac (a więc nie ich całości). InŜynier kontraktu wskazał równieŜ Odwołującemu inne 

sprecyzowane uchybienia (np. braki personalne). Przy wyznaczaniu Alpine Bau 

poszczególnych terminów InŜynier kontraktu bazował przy tym (co wprost wynika z treści 

wezwania) na wcześniejszych deklaracjach samego wykonawcy odnośnie terminów 

zakończenia poszczególnych elementów prac. Trudno stąd tego typu wezwanie uznać za 

skierowane w złej wierze, zakreślające niemoŜliwe do zrealizowania zobowiązania. NaleŜy 

przy tym podkreślić, Ŝe Odwołujący nigdy nie sprecyzował w stosunku do jakich prac i 

obowiązków wskazanych w wezwaniu z 09.10.2009 r. terminy były niewykonalne. Samo 

podjęcie przez Wykonawcę realnych starań celem eliminacji wytkniętych uchybień i 

opóźnień, choćby nawet nie doprowadziło do pełnego osiągnięcia celów i załoŜeń 

określonych w wezwaniu, byłoby wystarczające do odstąpienia przez GDDKiA od 

rozwaŜania rozwiązania łączącego strony stosunku obligacyjnego. Alpine Bau nie podjęła 

jednak Ŝadnych kroków celem intensyfikacji prowadzonych prac, nie dając choćby nadziei na 

rozwiązanie wytkniętych problemów. 

2. Zarzut niespełnienia przesłanek z subklauzuli 15.2 ogólnych warunków kontraktu 

 Po pierwsze, literalne brzmienie subklauzuli 15.2 Ogólnych Warunków Umowy nie 

daje podstaw do twierdzenia, Ŝe dla odstąpienia od umowy wymagane jest złoŜenie dwóch 

odrębnych oświadczeń: (1) powiadomienia (o którym wspomina) oraz (2) odrębnego 

oświadczenia w przedmiocie odstąpienia (którego subklazula 15.2 nie wymienia). To więc 

powiadomienie jest oświadczeniem zmierzającym bezpośrednio do rozwiązania umowy. 

Owo powiadomienie stanowi konstrukcję odstąpienia za 14-dniowym terminem 

wypowiedzenia. Zacytować naleŜy całość spornej regulacji umownej (nie zaś fragment, który 

pozbawiony przez Alpine Bau kontekstu, stał się podstawą stawianego zarzutu). Zgodnie z 

subklazuią 15.2 in fine: W kaŜdym z tych wypadków lub okoliczności Zamawiający będzie 

mógł, po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstąpić od 
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Kontraktu i usunąć Wykonawcę z Placu Budowy. JednakŜe, w przypadku opisanym w 

punkcie (e) iub (f), Zamawiający moŜe za pomocą powiadomienia odstąpić od Kontraktu ze 

skutkiem natychmiastowym. Z drugiego z cytowanych zdań w sposób jednoznaczny wynika, 

Ŝe odstąpienie od umowy następuje właśnie poprzez złoŜenie powiadomienia, a jedynie 

podstawy jego złoŜenia róŜnicują, czy jego efekt następuje ze skutkiem natychmiastowym, 

czy w 14-dniowym terminie wypowiedzenia.  

 Po drugie, gdyby powyŜsza argumentacja miała pozostawiać jakiekolwiek wątpliwości 

odnośnie prawidłowego sposobu wykładni subklazuli 15.2, naleŜy wskazać na źródło jej 

treści. Sporne ogólne warunki kontraktu (w tym jej ich subklauzula 15.2) stanowią 

standardowy wzór kontraktu, opublikowany w 1999 roku przez Międzynarodową Federację 

InŜynierów Konsultantów FIDIC. Ów wzór jest powszechnie stosowany przy zawieraniu 

największych umów dotyczących robót budowlanych na terenie całego świata (Niemcy, 

Australia, USA, RPA itp.). W tym kontekście wskazać naleŜy, Ŝe autor wzorca – 

Międzynarodowa Federacja InŜynierów Konsultantów FIDIC – wydał w roku 2000 The FIDIC 

Contracts Guide, stanowiący przewodnik (komentarz) po mających zastosowanie w 

niniejszej sprawie ogólnych warunkach kontraktu, wskazując właściwy sposób ich wykładni. 

W komentarzu do subkiauzuli 15.2 znalazły się następujące stwierdzenia: If the Employer 

gives notice and then wishes to withdraw it, the Parties may agree that the notice shall be of 

no effect and that the Contract is not terminated. If the notice only takes effect 14 days later, 

and not "immediately", it may be necessary for the Contractor to be instructed (for example) 

to make the Works safe and secure. Co naleŜy tłumaczyć w następujący sposób: Jeśli 

Zamawiający składa powiadomienie a następnie chce je cofnąć, Strony mogą uzgodnić, Ŝe 

powiadomienie było nieskuteczne, i Ŝe Umowa nie została rozwiązana. JeŜeli powiadomienie 

wywołuje skutek dopiero 14 dni później, a nie „ze skutkiem natychmiastowym”, moŜe okazać 

się potrzebne by polecić Wykonawcy (przykładowo) zabezpieczenie Robót. Z powyŜszego 

jednoznacznie wynika, Ŝe to bezpośrednie powiadomienie, o którym mowa w sublauzuli 15.2 

wywołuje skutek w postaci rozwiązania kontraktu po 14 dniach od jego złoŜenia, bez 

konieczności składania przez odstępującego dodatkowego oświadczenia woli. Strony 

zawierając sporną umowę, opartą o powszechnie stosowany w obrocie międzynarodowym 

wzorzec FIDIC, przyjęły równieŜ powszechnie przyjęty na świecie kierunek wykładni jej 

poszczególnych zapisów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub sporu zapisom warunków 

ogólnych kontraktu naleŜy przypisać takie znaczenie, jakie zamierzał im przypisać autor 

wzorca (FIDIC), przyjmowane powszechnie w krajowym i międzynarodowym obrocie 
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prawnym. 

 W piśmie z 15 grudnia 2009 r. Zamawiający oświadczył wprost, Ŝe na podstawie 

subklauzuli 15.2. (a), (b), (c) warunków kontraktu powiadamia z 14-dniowym wyprzedzeniem, 

Ŝe z dniem 29 grudnia 2009 r. odstępuje od kontraktu z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy. PowyŜsze stwierdzenie nie było stwierdzeniem warunkowym a jednoznacznym 

i ostatecznym. Dodatkowo, w celu rozwiania wątpliwości zgłaszanych przez Odwołującego, 

pismem z 29 grudnia 2009 r. Zamawiający podtrzymał powyŜej opisane oświadczenie 

o odstąpieniu. PowyŜsze było tylko i wyłącznie potwierdzeniem oświadczenia złoŜonego 15 

grudnia 2009 r., a brak jego złoŜenia w Ŝaden sposób nie mógłby wpłynąć na skuteczność 

poprzedniego oświadczenia. 

Bezskuteczność oświadczenia Alpine Bau o odstąpieniu od umowy 

1. Uwagi wstępne 

 Odwołujący, starając się ubezskutecznić konsekwencje oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy złoŜonego przez GDDKiA, w 14-dniowym terminie wypowiedzenia, jeszcze przed 

nastąpieniem skutku powiadomienia, złoŜył własne oświadczenie o odstąpieniu, twierdząc, iŜ 

wywarło ono natychmiastowy skutek. Skuteczność oświadczenia Alpine Bau o odstąpieniu 

od umowy podwaŜają zaś następujące okoliczności: 

(1) Nawet jeśli przyjąć, Ŝe Odwołujący był uprawniony do odstąpienia od umowy w związku 

z wadliwością projektu mostu MD 532 – z czym GDDKiA się nie zgadza – mógł on odstąpić 

od umowy jedynie w części, a więc do 29 grudnia 2009 r. nadal wiązała ona strony. 

(2) Alpine Bau nie wypełniła określonych w ogólnych warunkach kontraktu przesłanek 

warunkujących odstąpienie od umowy z winy zamawiającego, które w sposób autonomiczny 

określają warunki skorzystania przez strony umowy z prawa odstąpienia (dyspozytywny 

charakter art. 491 § 1 kc). 

(3) Nawet jeśli przyjąć, Ŝe Alpine Bau władna była odstąpić od umowy w oparciu o przesłanki 

ustawowe, z pominięciem procedury kontraktowej, nie uległy ziszczeniu wspomniane 

ustawowe przesłanki odstąpienia. 

(4) Nawet jeśli przyjąć, Ŝe niedostarczenie na Ŝądanie wykonawcy poprawionego projektu 

budowlanego moŜe stanowić podstawę odstąpienia od umowy, to nie sposób zarzucić 

GDDKiA zawinionego niewywiązania się z tego obowiązku.  

(5) Projekt budowlany przekazany na ręce Odwołującego nie był obciąŜony wadami 

uniemoŜliwiającymi realizację umowy. 

Argumenty opisane w pkt (1)-(4) wskazują, Ŝe oświadczenie Alpine Bau naleŜy traktować za 
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bezskuteczne niezaleŜnie od oceny poprawności spornego projektu budowlanego w zakresie 

obiektu MA 532. Zamawiający z całą stanowczością uwaŜał i nadal uwaŜa, Ŝe projekt 

budowlany obejmujący obiekt MA 532 był i jest niewadliwy. Nawet hipotetycznie zakładając, 

Ŝe jest inaczej, to okoliczność ta jest całkowicie irrelewantna dla rozstrzygnięcia niniejszej 

sprawy, gdy nie podwaŜa podstaw do wykluczenia Odwołującego z postępowania przez 

GDDKiA). 

2. Bezpodstawność odstąpienia przez Alpine Bau od całości umowy. 

 Przypomnieć naleŜy w oparciu, o jakie okoliczności faktyczne strona odwołująca 

złoŜyła własne odstąpienie od umowy. Po pierwsze, w wezwaniu z 29 września 2009 r. 

Alpine Bau wezwała Zamawiającego – pod rygorem odstąpienia od umowy – wyłącznie do 

dostarczenia w terminie 14 dni wolnego od wad i zdatnego do wykonania prac budowlanych 

projektu budowlanego dla mostu MA 532 (oraz zawarcia aneksu regulującego zmiany w 

projekcie). Odwołujący nie wzywał więc GDDKiA do spełnienia jakiejkolwiek innej czynności, 

nie wytykał jej równieŜ Ŝadnego innego uchybienia lub zaniechania. Jest to istotnr dla oceny, 

w jakim zakresie Odwołujący przypisywał Zamawiającemu zwłokę z wykonaniem 

spoczywających na nim obowiązków. Po drugie, w treści odstąpienia od umowy z 18 grudnia 

2009 r. strona przeciwna wśród podstaw odstąpienia od umowy wskazała: (1) brak 

uczynienia zadość przez GDDKiA wezwaniu z 29 września 2009 r. (brak dostarczenia 

poprawionego projektu dotyczącego mostu MA 532), (2) brak współdziałania przez 

Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, (3) raŜące naruszenie warunków umowy poprzez 

podjęcie przez Zamawiającego bezzasadnej próby odstąpienia od niej. Okoliczności 

wskazane w pkt (2) i (3) w sposób oczywisty nie mogły stanowić uzasadnionej podstawy do 

odstąpienia od umowy (w szczególności w zestawieniu z treścią wezwania z 29 września 

2009 r.). W tej sytuacji naleŜałoby rozwaŜyć zakres uprawnień kontraktowych Alpine Bau, 

gdyby rzeczywiście Zamawiający obowiązany był do przedłoŜenia poprawionego projektu 

dotyczącego obiektu MA 532. 

 W chwili zawarcia umowy Odwołujący dysponował przekazanymi mu przez 

Zamawiającego setkami projektów dotyczących poszczególnych części składających się na 

cały przedmiot umowy. Ze specyfiki tego przedmiotu wynikało, Ŝe do obowiązków Alpine Bau 

naleŜało wybudowanie szeregu obiektów składających się na odcinek płatnej autostrady. 

Alpine Bau miała więc wykonać szereg mostów, wzmocnień, wałów, odcinków dróg, zjazdów 

itp. KaŜdy z tych fragmentów autostrady miał być realizowany w oparciu o odrębny (w sensie 

fizycznym i logicznym) projekt (sam postęp prac był podzielony równieŜ na odrębne sekcje). 
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Odwołujący kierując do Zamawiającego wezwanie z 29 września 2009 r., a następnie 

odstępując od umowy, twierdził zaś, Ŝe wyłącznie w odniesieniu do obiektu MA 532 

Zamawiający nie dostarczył mu niewadliwego projektu budowlanego. Jeśli tak, to nic nie 

stało na przeszkodzie, by Alpine Bau zrealizowała pozostały umówiony zakres prac. Co 

istotne, a co potwierdza powyŜszą tezę, pomimo wstrzymania się przez Wykonawcę z 

pracami na obiekcie MA 532 do chwili odstąpienia od umowy realizował on inne obiekty i 

inne fragmenty budowanego odcinka autostrady, choć ze znacznymi opóźnieniami. 

 Odnieść to naleŜy do treści art. 491 § 2 kc, zgodnie z którym, jeŜeli świadczenia obu 

stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, 

uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej 

wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Jeśli więc 

Alpine Bau twierdzi, Ŝe zwłoka po stronie GDDKiA miałaby polegać na niedostarczeniu 

jedynie niewadliwego projektu dotyczącego obiektu MA 532, przy spełnieniu obowiązku 

dostarczenia projektów dotyczących pozostałych obiektów, Wykonawca władny byłby do 

odstąpienia od umowy jedynie w części dotyczącej właśnie mostu MA 532. W pozostałej 

części umowa nadal wiązałaby strony. 

3. Dyspozytywny charakter przepisu art. 491 § 1 k.c. 

 Zamawiający stoi na stanowisku (jak to juŜ wcześniej podniesiono), Ŝe art. 491 § 1 kc 

ma charakter przepisu ius dispositivi. Za waŜne i wiąŜące uznać naleŜy więc wprowadzenie 

do umowy zapisu, (subklauzula 16.2 ogólnych warunków kontraktu), zgodnie z którym, tak 

jak w przypadku zamawiającego, odstąpienie przez wykonawcę musi nastąpić za 

14-dniowym terminem wypowiedzenia (a nie ze skutkiem natychmiastowym). Odwołujący 

świadomy powyŜszego ograniczenia, działając pod presją czasu, 22 grudnia 2009 r. złoŜył 

własne oświadczenie o odstąpieniu. Twierdząc, Ŝe zostało złoŜone w oparciu o art. 491 § 1 

kc i wywołało natychmiastowy skutek. Skoro strony w subklauzuli 16.2 uzgodniły, Ŝe 

oświadczenia Alpine Bau o odstąpieniu moŜe osiągnąć skutek dopiero 14 dni po przekazaniu 

GDDKiA stosownego powiadomienia, nie mogło ono wywrzeć natychmiastowego skutku. 

Regulacja art. 491 § 1 kc przewidująca ów natychmiastowy skutek odstąpienia została przez 

strony zmodyfikowana, do czego były one uprawnione. Prowadzi to do wniosku, Ŝe skutek 

oświadczenia złoŜonego przez Alpine Bau mógł nastąpić dopiero w styczniu 2010 r., a więc 

w chwili, w której Zamawiający juŜ w sposób skuteczny od umowy odstąpił. 

4. Brak moŜliwości kwalifikowania odmowy współdziałania GDDKiA przy wykonywaniu 

umowy jako przesłanka odstąpienia od umowy o roboty budowlane z art. 491 § 1 kc 
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 Przepis art. 491 § 1 kc kreuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, w przypadku, 

gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. 

Alpine Bau twierdzi, iŜ Zamawiający nie wykonał swojego zobowiązania z umowy, albowiem 

na jej wezwanie nie przedłoŜył poprawionego projektu dotyczącego obiektu MA 532. Jednak 

podstawowym elementem zobowiązania inwestora na gruncie umowy o roboty budowlane 

jest zapłata umówionego wynagrodzenia. W judykaturze ugruntował się przy tym pogląd, Ŝe 

samo wykonywanie prac w oparciu o przedłoŜony przez inwestora projekt nie stanowi 

essentialia negotii umowy o roboty budowlane. Gdyby chcieć się jednak trzymać literalnego 

brzmienia art. 647 kc do zobowiązań zamawiającego na gruncie umowy o roboty budowlane 

zaliczyć naleŜałoby jedynie dostarczenie projektu, w oparciu o który wykonawca powinien 

realizować uzgodniony obiekt. Dostarczenie więc owego projektu, co w niniejszej sprawie 

nastąpiło, wypełnia obowiązki spoczywające w tym zakresie na zamawiającym. Ewentualna 

konieczność naniesienia poprawek na dostarczony juŜ projekt nie znajduje swego źródła w 

brzmieniu art. 647 kc, a ewentualnie w ogólnym przepisie art. 354 § 2 kc nakładającym na 

wierzyciela obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania przez dłuŜnika. 

Przepisy regulujące umowę o roboty budowlane nie regulują wprost sytuacji, w której 

ujawniłyby się wady dostarczonego juŜ wykonawcy projektu. W szczególności nie przewidują 

w takiej sytuacji jakichkolwiek roszczeń po stronie tegoŜ wykonawcy. Wręcz przeciwnie, w 

art. 651 kc wskazano jedynie, Ŝe w przypadku wykrycia przez wykonawcę wad w 

dokumentacji dostarczonej przez inwestora, ten pierwszy powinien o tym fakcie powiadomić 

zamawiającego. JednakŜe skutkiem tegoŜ powiadomienia jest jedynie zwolnienie się przez 

wykonawcę z odpowiedzialności z ewentualnych konsekwencji (wad) wynikłych z kontynuacji 

prac w oparciu o otrzymaną dokumentację. Niedokonanie naniesienia przez GDDKiA na 

Ŝądanie Alpine Bau poprawek na projekt obiektu MA 532 nie moŜna więc poczytywać za 

zwłokę Zamawiającego w wykonaniu swojego zobowiązania z umowy wzajemnej. 

Zamawiający nie spotkał się ani w judykaturze, ani wśród głosów doktryny ze stanowiskiem, 

zgodnie z którym przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej obciąŜonej 

jakimikolwiek wadami mogło stanowić uzasadnioną podstawę do odstąpienia od umowy. Art. 

640 kc wprost przewiduje moŜliwość odstąpienia przez wykonawcę od umowy w przypadku, 

gdy do wykonania przedmiotu potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego 

współdziałania brak. Jest to regulacja dotycząca wyłącznie umowy o dzieło, która na 

podstawie art. 656 § 1 kc nie znajduje zastosowania do umowy o roboty budowlane. Taki 

wniosek wynika nie tylko z literalnego brzmienia tego przepisu, ale takŜe ze stanowiska 
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orzecznictwa i doktryny. K. Kołakowski w komentarzu [K. Kołakowski, komentarz do art. 647 

kc [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia – Zobowiązania, 

To, 1, Warszawa 2009, LexPolonica] wskazuje, Ŝe: Zdaniem J.A. Strzępki i E.A. Zielińskiej 

(Umowa o roboty budowlane w systematyce..., cz. 2) odesłanie z art. 656 nie uprawnia 

wykonawcy do odstąpienia od umowy w braku współdziałania inwestora w wykonaniu 

zobowiązania z umowy o roboty budowlane. Prawo takie moŜe mu przysługiwać tylko w razie 

takiego zastrzeŜenia w umowie stron. Strony w umowie tego typu moŜliwości nie 

przewidziały (a nawet jeśliby się doszukać w ogólnych warunkach kontraktu tego typu 

podstawy, odstąpienie złoŜone w oparciu o nią winno spełniać wszelkie wymogi określone w 

umowie, a więc m.in. uwzględniać 14-dniowy termin wypowiedzenia). Zarzucany 

Zamawiającemu brak współdziałania w postaci odmowy poprawy projektu dotyczącego 

obiektu MA 532 (oczywiście jeśli w ogóle miałby on miejsce) nie upowaŜniał Alpine Bau do 

odstąpienia od umowy. 

5. Brak moŜliwości przypisania GDDKiA zawinionego niewywiązania się z Ŝądania 

sformułowanego przez Alpine Bau w wezwaniu z dnia 29 września 2009 r. 

 Zgodnie z art. 491 § 1 kc tylko kwalifikowane, zawinione opróŜnienie (zwłoka) moŜe 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Jedynie w przypadku ustalenia, Ŝe 

Zamawiający w sposób zawiniony, celowo, nie wykonał spoczywającego na nim obowiązku 

w terminie, moŜna w ogóle rozwaŜać skuteczność oświadczenia o odstąpieniu złoŜonego 

przez Odwołującego. 

 Po pierwsze, na co kładzie się nacisk równieŜ w literaturze przedmiotu, z uwagi na 

komplikacje procesu inwestycyjnego w obecnych realiach najczęściej dochodzi do rozbicia 

zadań w ramach umowy o roboty budowlane w ramach trzech niezaleŜnych podmiotów. 

Jeden więc podmiot realizuje samą inwestycję, natomiast odrębny (biuro projektowe) 

przygotowuje projekty zamawianego obiektu. W praktyce bowiem ani inwestor, ani 

wykonawca najczęściej nie jest w stanie w ramach własnych zasobów na stworzenie 

projektów dotyczących skomplikowanych obiektów architektonicznych (a w szczególności 

mostów). Po drugie, badając element zawinienia w działaniach zamawiającego, 

kaŜdorazowo badać naleŜy, czy wyznaczony dłuŜnikowi termin z art. 491 § 1 kc był 

odpowiedni. Zamawiający samodzielnie nie dysponuje odpowiednią wiedzą, aby 

zweryfikować skomplikowane projekty budowlane obejmujące unikatowe w skali kraju 

rozwiązania dotyczące budowy mostów. Dlatego teŜ, wykonanie projektów przekazanych 

Wykonawcy (w tym projektu mostu MA 532) zostało przekazane przez inwestora biuru 
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projektowemu Complex Projekt. Po wezwaniu z 29 września 2009 r. Zamawiający nie był w 

stanie samodzielnie ani zweryfikować zarzutów stawianych przez Wykonawcę, ani tym 

bardziej wprowadzić jakiejkolwiek zmiany do spornego projektu. Musiał w tym przedmiocie 

zwrócić się do autora projektu, co uczynił. Tymczasem autor projektu odrzucił wszystkie 

zarzuty stawiane przez Alpine Bau, przedstawiając uzasadnienie oparte na stosownych 

badaniach i wyliczeniach. JuŜ tylko powyŜsza okoliczność powinna uchylać moŜliwość 

przypisania GDDKiA jakiejkolwiek winy w nieprzedłoŜeniu w terminie 14 dni poprawionego 

projektu. Zamawiający nie poprzestał jednak na powyŜszych staraniach, dąŜąc do 

zachowania najdalej idącej ostroŜności, podjął dalsze kroki celem weryfikacji zarzutów 

Wykonawcy. 21 października 2009 r. GDDKiA zwróciła się pisemnie do Związku Mostowców 

RP o analizę spornej dokumentacji. Zamawiający będąc statio fisci Skarbu Państwa, 

działając w oparciu o przepisy regulujące dyscyplinę finansów publicznych, nie mógł 

bezzwłocznie zwrócić się do dowolnego podmiotu celem wykonania kosztownej ekspertyzy, 

podjęcie tegoŜ kroku wymagało przejścia przez określoną procedurę akceptacyjną. Dopiero 

pismem z dnia 19 listopada 2009 r. Związek Mostowców RP poinformował GDDKiA 

o odmowie sporządzenia stosownej opinii. Do dnia złoŜenia przez Alpine Bau oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy Zamawiający nie zdołał zweryfikować poprawności spornego 

projektu (informacje takie – wskazujące na poprawność projektu budowlanego dotyczącego 

mostu MA 532 – uzyskał juŜ po odstąpieniu od umowy). Jeśli Izba w ogóle zdecydowałaby 

się na powoływanie w niniejszej sprawie biegłego, to powinien się on wypowiedzieć jedynie 

w przedmiocie tego, czy moŜliwe było pełne zweryfikowanie spornego projektu, przy 

przeprowadzeniu odpowiednich wyliczeń oraz ewentualne jego skorygowanie w terminie 14 

dni. Wiedza, jaką bowiem dysponuje Zamawiający, pozwala ze 100% pewnością twierdzić, iŜ 

było to niemoŜliwe, a więc wyznaczony GDDKiA 14-dniowy termin był niemoŜliwy do 

realizacji. 

 Nie tylko jednak powyŜsze okoliczności podwaŜają moŜliwość przypisania GDDKiA 

winy w nieprzedstawieniu poprawionego projektu dotyczącego mostu MA 532. Zwrócić 

naleŜy uwagę, Ŝe na podstawie pkt 4 szczególnych warunków kontraktu istotna część zadań 

projektowych, dotyczących właśnie obiektu MA 532, została nałoŜona na Alpine Bau (w tym 

m.in. wykonania programu spręŜania kabli, projektów rusztowań itp.). Ponadto wiele załoŜeń 

realizowanego obiektu uszczegóławiana jest na etapie projektu wykonawczego 

(realizowanego jedynie z uwzględnieniem, na podstawie projektu budowlanego). Stąd bez 

uwzględnienia tych elementów trudno ocenić czy realizowany obiekt będzie obciąŜony 
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jakimikolwiek wadami (wiele elementów konstrukcyjnych uszczegóławianych jest właśnie na 

etapie projektu wykonawczego). Dodatkowo ogólne warunki kontraktu przewidują w klauzuli 

13 całą procedurą pozwalającą eliminować ujawniane w toku realizacji prac problemy, przy 

czym z inicjatywą wprowadzenia sygnalizowanych zmian moŜe wystąpić zarówno inŜynier 

kontraktu, jak i wykonawca. Istotne jest jednak, aby wykryć i sprecyzować określone 

problemy. Tymczasem zarzuty, jakie podnosił Wykonawca były jedynie hipotezami, 

niepopartymi szczegółowymi wyliczeniami, stąd projektant nie miał moŜliwości się do nich 

odnieść ani ich zweryfikować. Okoliczność tę potwierdza zorganizowane przez GDDKiA 28 

października 2009 r. spotkanie pomiędzy autorami opinii sporządzonych na zlecenia Alpine 

Bau z autorem projektu. W czasie wspomnianego spotkania eksperci Wykonawcy przyznali, 

iŜ …sprawdzić obliczenia moŜna tylko przez osobne zamodelowanie i policzenie, czeao 

opiniodawcy Wykonawcy nie zrobili. Wymowa omawianego spotkania wskazywała, Ŝe 

projektant odniósł się do wszystkich wątpliwości stawianych przez ekspertów Alpine Bau, a ci 

ostatni, poza stawianiem jedynie pewnych hipotez, nie wykazali jakichkolwiek uchybień 

spornego projektu. GDDKiA znalazła się w sytuacji, w której projektant w konfrontacji 

z ekspertami Alpine Bau wykazuje całkowitą poprawność projektu, natomiast Wykonawca – 

nie wskazując przekonywujących dowodów, popartych jakimikolwiek wyliczeniami – nadal 

twierdzi, Ŝe projekt jest wadliwy. Wobec powyŜszego, oraz wobec deklaracji z wezwania z 

dnia 29 września 2009 r. (Wykonawca własnym staraniem przygotuje projekt zamienny dla 

obiektu mostowego MA 532, zawierający konieczne zmiany części projektu dotkniętych 

wadami), na spotkaniu 28 października 2009 r. przedstawiciel GDDKiA podjął jedyny 

racjonalny w tej sytuacji krok: w związku z powyŜszym zadano pytanie czy Wykonawca moŜe 

przedstawić listę takich zmian technologicznych a nie projektowych, które umoŜliwią 

kontynuację budowy, bez konieczności zmiany projektu. Alpine Bau przyjęła tę propozycję, a 

jej reprezentant na spotkaniu wskazał, iŜ Wykonawca przedstawi (do końca przyszłego 

tygodnia, tj. do 6.11.2009 r.) listę takich zmian technologicznych, a nie projektowych, które 

umoŜliwią kontynuację budowy, bez konieczności zmiany projektu. Następnie w piśmie 13 

listopada 2009 r. Alpine Bau pisemnie potwierdziła GDDKiA przyjęcie na siebie wskazanej 

deklaracji: Potwierdzamy, Ŝe na spotkaniu w dniu 28.10.2009, Wykonawca został 

poproszony przez Przedstawicieli Zamawiającego z centrali GDDKiA w Warszawie o 

przedstawienie własnej propozycji umoŜliwiającej usunięcie wad Dokumentacji Projektowej 

obiekty MA532 dostarczonej przez Zamawiającego i jednocześnie umoŜliwiającej 

wznowienie robót na obiekcie MA 532 i jego poprawne wykonanie. Wykonawca jest w trakcie 
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opracowywania kompleksowej propozycji dla obiektu MA532 i dla całego Kontraktu: budowa 

autostrada A-1 odcinek Świerklany - Gorzyczki łącznie z Harmonogramem robót, która 

zostanie przekazana w osobnej korespondencji.  

 W świetle powyŜszej deklaracji, złoŜonej przecieŜ juŜ po wezwaniu GDDKiA do 

przedłoŜenia poprawionego projektu, oraz po upływie terminu zastrzeŜonego przez stronę 

przeciwną z zagroŜeniem odstąpienia od umowy, kompletnie zaskakujące jest podnoszenie 

przez Alpine Bau, Ŝe Zamawiający w sposób zawiniony nie wywiązał się z opisywanego 

obowiązku (przedstawienia poprawionej dokumentacji projektowej). GDDKiA miała wszakŜe 

uzasadnione powody do oczekiwania, Ŝe Wykonawca zgodnie z deklaracją sam przedstawi 

propozycję usunięcia domniemanych wad. Odrębną kwestią jest okoliczność, iŜ wobec 

opóźnień na innych odcinkach kontraktu, wobec ryzyka odstąpienia przez GDDKiA od 

umowy, po stronie Alpine Bau ustała wola usunięcia ewentualnych przeszkód dla dalszego 

prowadzenia prac. Tymczasem z jednej strony Zamawiający monitował Aipine Bau celem 

wyegzekwowania przyjętego przez wykonawcę na siebie zobowiązania (pismo GDDKiA z 

dnia 9 listopada 2009 r.), z drugiej zaś Zamawiający nie ustał w krokach zmierzających do 

weryfikacji spornego projektu przez niezaleŜnego eksperta (o czym była juŜ wcześniej 

mowa). Jeszcze w grudniu 2009 r. – tuŜ przed odstąpieniem od umowy przez GDDKiA – 

Odwołujący podejmował kroki nie pozwalające choćby przypuszczać, Ŝe zamierza odstąpić 

od umowy, gdyŜ uwaŜa, Ŝe Zamawiający nie wykonał spoczywających na nim obowiązków, 

uniemoŜliwiając Alpine Bau kontynuację prac. W piśmie z 8 grudnia 2009 r. Wykonawca 

zwrócił się do inŜyniera kontraktu o analizę jednego z zagadnień dotyczących dalszych prac 

na obiekcie MD 532.1. Natomiast w piśmie z 9 grudnia 2009 r. zwrócił się do inŜyniera 

Kontraktu o przekazanie mu określonych danych niezbędnych do opracowania przez 

Wykonawcę programu spręŜania kabli podpinających jak i weryfikacji własnych obliczeń 

sprawdzających. Dane te dotyczyły spornego obiektu mostowego. 

IV. Zarzut niewłaściwego zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – naruszenie zasady nie 

działania prawa wstecz 

 Intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu do ustawy Pzp art. 24 ust. 1 punkt 1a było 

zapewnienie ochrony zamawiającym przed wykonawcami, którzy w przeszłości nie wykonali 

lub wykonali nieprawidłowo zawartą z tymi samymi zamawiającymi umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w sytuacji, gdy okoliczność takiego niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zamówienia nie została jeszcze potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Dotychczas na okoliczność nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 
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dysponował jedynie przesłanką opisaną w art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp, według której 

Zamawiający mógł wykluczyć wykonawcę dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu 

w sprawie stwierdzenia szkody poprzez niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zamówienia przez wykonawcę. Taki stan rzeczy nie zapewniał jednak w sposób naleŜyty 

ochrony interesów Skarbu Państwa dlatego ustawodawca dokonał zmiany w przepisach 

dotyczących wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy nie wykonali lub nienaleŜycie 

realizowali umowy o zamówienia publiczne. W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Druk nr 3677 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

1 grudnia 2010 r. czytamy: Proponowana przesłanka wyk/uczenia znajduje równieŜ 

uzasadnienie w fakcie, iŜ wykluczenie w przedmiotowych okolicznościach na podstawie art. 

24 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, moŜe nastąpić dopiero po wydaniu 

prawomocnego wyroku sądowego, do którego dochodzi zazwyczaj po przeprowadzeniu 

dwuinstancyjnego i długotrwałego postępowania sądowego. W takich okolicznościach, nie do 

przyjęcia uznać naleŜy moŜliwość zarówno ponownego ubiegania się o to samo zamówienie 

przez wykonawcę, który wykonał je nienaleŜycie, jak równieŜ o inne zamówienie udzielane 

przez tego samego zamawiającego. 

 W konsekwencji przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a został wprowadzony ustawą z dnia 

25.02.2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, która została ogłoszona 26 

kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 484) i weszła w Ŝycie w dniu 11 maja 2011 r. Zgodnie z 

art. 2 ustawy nowelizującej do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w Ŝycie 

stosuje się przepisy dotychczasowe. Zamawiający zobowiązany jest zatem do stosowania 

powyŜszego przepisu do wszystkich postępowań wszczynanych po dacie wejścia w Ŝycie 

ustawy nowelizującej. WiąŜe się to z obowiązkiem zbadania zaistnienia okoliczności 

wykluczenia kaŜdego wykonawcy, który bierze udział w postępowaniu wszczętym po dniu 11 

maja 2011 r., w okresie 3 lat przed wszczęciem danego postępowania. Zamawiający jest 

więc zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji podmiotowej wykonawców w kontekście 

zaistnienia zdarzeń, o których mowa w przywołanym przepisie, w okresie trzech lat 

poprzedzających moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp nie pozwala na dalszą współpracę Zamawiającego i 

Wykonawcy jeśli Wykonawca dopuścił się powaŜnego wykroczenia zawodowego 

zdefiniowanego w ustawie pzp podczas realizacji umowy o zamówienie publiczne. Tak teŜ 

wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 7 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1822/11): 

ustawodawca uznał, Ŝe wykonawca, który nie wykonał umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego lub wykonał ją nienaleŜycie nie powinien mieć moŜliwości uzyskiwania kolejnych 

zamówień publicznych u danego zamawiającego. Co do zarzutu, iŜ przepis narusza zasadę 

lex retro non agit Izba w tym samym wyroku uznała: Art. 3 k.c. stanowi, Ŝe ustawa nie ma 

mocy wstecznej, chyba, Ŝe to wynika z jej brzmienia lub celu. W ocenie Izby, wsteczne 

działanie art. 24 ust. 1 pkt la Pzp wynika z art. 2 ustawy nowelizującej. Jednak nawet przy 

przyjęciu, iŜ unormowanie przeciwne zasadzie lex retro non agit nie zostało wyraŜone wprost 

w ustawie, to cel dla której norma art. 24 ust. 1 pkt la Pzp ma charakter retroaktywny jest 

powszechnie znany. 

V. Zarzut – sprzeczność przepisu art. 24 ust 1 pkt 1a pzp z prawem wspólnotowym 

 W polskim systemie prawa zamawiający zobowiązany jest do stosowania polskiej 

ustawy pzp. Postanowienia dyrektywy unijnej mają na celu harmonizowanie krajowych 

porządków prawnych. Niespornym jest, Ŝe ustawa pzp stanowi wdroŜenie do porządku 

krajowego dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych. Odwołujący, wskazując 

na podnoszoną w piśmiennictwie niezgodność art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp z art. 45 ust 2 

Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i 

usługi (Dz. U. UE. L.04.134.114) , pomija jednak, Ŝe zgodnie z zasadą implementacji, regułą 

jest stosowanie przepisów dyrektywy za pośrednictwem wdraŜających je przepisów prawa 

krajowego. Nadto, w polskim systemie prawnym, organy orzekające nie mogą w drodze 

zabiegów interpretacyjnych dokonywać takiej wykładni przepisów, której rezultat był 

sprzeczny z ich wyraźnym brzmieniem (contra legem). 

 Przepis art. 24 ust 1 pkt 1a jest zgodny z prawem unijnym a jego wprowadzenie do 

polskiego systemu prawnego poprzedzone było analizą i potwierdzają to dwie opinie prawne 

z 9 grudnia 2010 r. przedstawione przez Szefa Kancelarii Sejmu Marszałkowi Sejmu RP. 

Jedna, przekazana pismem znak BAS-WAPEiM-2244/10 jako Opinia prawna o zgodności 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Z………. R…………) z prawem Unii Europejskiej oraz 

druga, przekazana pismem znak BAS-WAPEiM-2245/10 jako Opinia prawna w sprawie 

stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Z……….. R…………….) jest projektem ustawy 

wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu. Opinie 

odpowiednio konkludują, Ŝe Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz Projekt jest projektem ustawy 
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wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu. 

 Przepis art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE dopuszcza moŜliwość wykluczania 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który jest winny 

powaŜnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucję 

zamawiającą. ZauwaŜyć zaś naleŜy, Ŝe zawarta w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp 

przesłanka wykluczenia odnosi się do sytuacji, w których, z uwagi na działanie bądź 

zaniechanie podjęcia określonych działań, do których na podstawie ustawy, umowy lub 

zasad współŜycia społecznego wykonawca był obowiązany, spowodowało tak dalece 

niekorzystne skutki dla interesu zamawiającego, Ŝe nie jest on juŜ zainteresowany dalszą 

realizacją przez tego wykonawcę umowy w sprawach zamówienia publicznego. Takie 

zachowanie wykonawcy, wiąŜące się najczęściej z nieprawidłowym wykonywaniem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz istotnym naruszeniem lojalności wobec 

zamawiającego, powodującym de facto utratę jego zaufania do wykonawcy, świadczy o 

nierzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z umowy i w konsekwencji musi 

być uznane za mieszczące się w przewidzianej w art. 45 ust. 2 lit d dyrektywy 2004/18/WE 

kategorii powaŜnego wykroczenia zawodowego. 

VI. Zarzut – niespełnienie się przesłanki w postaci niewykonania zamówienia przez 

Odwołującego z przyczyn, za które ponosiłby odpowiedzialność 

 Odwołujący od początku realizacji spornego kontraktu dopuszczał się licznych 

uchybień, w szczególności w zakresie terminowości realizowanych prac, popadając 

w kolejne i nawarstwiające się opóźnienia. Odwołujący nie realizował, a nawet nie 

respektował harmonogramu prac, który sam sporządził. 

1. Faktyczne podstawy przypisania Odwołującemu zwłoki w realizacji umowy  

 Alpine Bau podnosi, iŜ terminowa realizacja prac budowlanych zgodnie z kontraktem 

nie była obiektywnie moŜliwa z przyczyn nie leŜących po stronie Wykonawcy. Odwołujący 

powołał się przy tym na załącznik nr 32 do swojego pozwu oraz wskazał przykładowo na 

opóźnienia: 5,5 miesiąca prace saperskie na placu budowy związane z usunięciem 

niewybuchów, 139 dni opóźnienia w związku z koniecznością przeprojektowania obiektu WD 

528, 384 dni opóźnienia w związku z nie dostarczeniem kompletnego projektu miejsca 

obsługi podróŜnych w Mszanie, wady w projekcie MA 532). Alpine Bau nie powołała Ŝadnych 

dowodów na okoliczności podniesione w załączniku nr 32, a w szczególności na rzekome 

opóźnienia leŜące po stronie GDDKiA. Załącznik nr 32 nie jest Ŝadnym dowodem w sprawie. 

 W przeciwieństwie do strony odwołującej, GDDKiA opiera swoje twierdzeniach na 
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dokumentach pochodzących od obu stron. Najbardziej wiarygodnym, najpełniejszym źródłem 

wiedzy o przebiegu prac dotyczących spornej umowy są protokoły z odbywających się 

cyklicznie (co miesiąc) rad budowy. W czasie kaŜdej z rad dochodziło do oceny postępu prac 

oraz ewentualnego wskazania przyczyn występujących opóźnień. Wiarygodność 

opisywanych dokumentów jest dlatego tak wysoka, iŜ powstawały one równolegle do 

postępów prac (a więc nie na potrzeby procesu) oraz były akceptowane przez obie strony 

niniejszego sporu. W tych okolicznościach trudno racjonalnie oczekiwać by Alpine Bau 

podjęła się kwestionowania ustaleń poczynionych w protokołach z rad budowy, a ustalenia te 

w sposób niezbity i precyzyjny wskazują na źródła powstałych opóźnień.  

 Od początku realizacji kontraktu Odwołujący nie wywiązywał się naleŜycie ze swoich 

obowiązków. Z przyczyn leŜących po stronie Alpine Bau, a w szczególności braku 

odpowiedniej liczby pracowników, braku właściwej organizacji i czasu pracy oraz 

nienaleŜytego zarządzania, w tym częste zmiany w kadrze kierowniczej, opóźnienia 

w realizacji inwestycji zaczęły się od samego początku. Pomimo licznych monitów ze strony 

Zamawiającego oraz nadzorującego prawidłową realizację kontraktu inŜyniera kontraktu oraz 

zapewnień ze strony Odwołującego, Ŝe opóźnienia nadrobi, opóźnienia te ciągle narastały. 

Poza ciągłymi zapewnieniami Alpine Bau nie podejmowała Ŝadnych działań zmierzających 

do nadrobienia opóźnień, a wręcz przeciwnie rozpoczęto poszukiwanie uzasadnienia do juŜ 

wygenerowanych opóźnień, tak aby uniknąć konieczności zapłaty kar umownych za 

opóźnienia w realizacji robót. 

 Zamawiający przedstawił wyciąg z protokołów z rad budowy, obejmujący protokoły nr 

1 - 25, jako obrazujący rzeczywistą realizację umowy przez Alpine Bau. Zamawiający opisał 

takŜe dalszy przebieg wydarzeń aŜ do odstąpienia przez niego od umowy. 

 W ocenie Zamawiającego dochował wszelkiej naleŜytej staranności i podjął wszelkie 

moŜliwe działania w celu zmobilizowania Wykonawcy do naleŜytego wykonania umowy, 

wykazując przy tym dobrą wole dalszej realizacji Umowy. Niestety Wykonawca nie podjął 

Ŝadnych działań określonych w wezwaniu do poprawy z dnia 09.10.2009 r., nie wskazał 

Ŝadnych przyczyn, które uniemoŜliwiły mu podjęcie takich działań i jednocześnie sam 

potwierdził, Ŝe termin 04.08.2010 r. nie jest moŜliwy, wskazując termin 30.04.2011 r., a takŜe 

zaŜądał dodatkowej płatności w kwocie blisko 58 min Euro netto, co było w sposób raŜący 

niezgodne z warunkami kontraktu. W tej sytuacji, po wyczerpaniu wszelkich prób 

i moŜliwości, Zamawiający zmuszony był odstąpić od kontraktu z przyczyn leŜących po 

stronie Alpine Bau i czynność taką wykonał. 
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2. Bezzasadność zarzutów i roszczeń Odwołującego wskazujących na rzekomy brak po jego 

stronie spełnienia się przesłanek w postaci niewykonania zamówienia z przyczyn, za które 

ponosiłby odpowiedzialność 

 W odwołaniu Wykonawca zgłosił kilkadziesiąt roszczeń związanych z realizacją oraz 

odstąpieniem od umowy. Odwołujący powołał lub załączył do pisma ogromną liczbę 

dokumentów, która w jego ocenie rzekomo potwierdza w sposób bezsporny i obiektywny 

zasadność i wysokość zgłoszonych roszczeń. Analiza dokumentów załączonych do 

odwołania prowadzi do odmiennych wniosków. śaden z załączonych dokumentów nie 

potwierdza zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń i to zarówno co do zasady, jak i co do 

wysokości. Większość dokumentów to pisma Odwołującego, które w jego ocenie bezspornie 

i obiektywnie uzasadniają i potwierdzają zgłoszone roszczenia. Konsekwentna praktyka 

Wykonawcy w trakcie realizacji umowy polegała na uporczywym forsowaniu swojego 

stanowiska, nawet w sytuacji, gdy wszelkie dokumenty i okoliczności sprawy stanowisko to 

jednoznacznie podwaŜały. Z pism tych poza tym, Ŝe Odwołujący coś twierdzi nic więcej nie 

wynika. Reasumując, są to dokumenty odzwierciedlające wyłącznie subiektywne stanowisko 

Wykonawcy na temat okoliczności mających miejsce w toku realizacji umowy. Wartość 

dowodowa wskazanych pism jest więc równa wartości twierdzeń prezentowanych w 

odwołaniu przez Alpine Bau. Brak jest jakichkolwiek dokumentów potwierdzających 

zasadność i wysokość zgłoszonych roszczeń. Ponadto schematy rzekomych opóźnień po 

stronie Wykonawcy z przyczyn leŜących rzekomo po stronie GDDKiA zostały przygotowane 

w oderwaniu od jakiegokolwiek harmonogramu (aby mówić o jakimkolwiek opóźnieniu, 

trzeba przyjąć jakiś punkt odniesienia, czego Wykonawca nie czyni). Zamawiający 

kwestionuje w całości wszystkie roszczenia zgłoszone przez Odwołującego oraz dokumenty, 

pisma i niepodpisane wydruki, które w ocenie Odwołującego rzekomo potwierdzają te 

roszczenia.  

 Ponadto przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp nie definiuje pojęć: rozwiązanie umowy, 

wypowiedzenie umowy, czy odstąpienie od umowy. Na podkreślenie zasługuje równieŜ fakt, 

iŜ ustawodawca posługując się w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 1a zwrotem z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, nakazuje odwoływać się do 

instytucji prawa cywilnego – prawa zobowiązań (por. art. 471 kc i art. 415 kc). Stosownie 

zatem do odesłania zawartego w art. 14 pzp, przy wykładni art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, 

uwzględnić naleŜy przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z poglądem Izby wyraŜonym w 

wyroku z 11 listopada 2011 r. (sygn. akt KIO 2085/11): UŜyte w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy 
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Prawo zamówień publicznych sformułowanie „z powodu okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialność” odpowiada w swej treści instytucji odpowiedzialności 

kontraktowej unormowanej w art. 471 kodeksu cywilnego mającego zastosowanie do 

czynności zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe art. 471 kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie, Ŝe 

niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie  zobowiązania  jest następstwem okoliczności, za 

które dłuŜnik ponosi odpowiedzialność. Dla zwolnienia się z odpowiedzialności wykonawca 

musi zatem obalić to domniemanie przez wykazanie, Ŝe niewykonanie zobowiązania 

nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę, Ŝe 

zamawiający złoŜył oświadczenie o rozwiązaniu umowy z powodu okoliczności, co do 

których uznał, Ŝe leŜą one po stronie wykonawcy, co zostało stwierdzone w piśmie 

skierowanym do wykonawcy, to w postępowaniu odwoławczym stosownie do reguły 

wynikającej z art. 471 kodeksu cywilnego odwołujący winien wykazać, Ŝe rozwiązanie 

umowy nie nastąpiło z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność. 

 W odwołaniu Wykonawca na tyle istotnie zafałszował stan faktyczny w sprawie 

dotyczący realizacji umowy oraz relacji i współpracy z Zamawiającym, Ŝe wymaga to 

konieczności sprostowania. Lektura odwołania prowadzi do mylnych wniosków 

wskazujących, Ŝe Odwołujący był wykonawcą niedopuszczającym się Ŝadnych uchybień, 

który cięŜko pracował na dwie zmiany, nie popełniał błędów, miał wysoko wykwalifikowaną 

kadrę i sprzęt w ilości znacznie większej, niŜ potrzebna oraz nigdy się nie opóźniał. Wszelkie 

problemy, jakie pojawiły się w trakcie inwestycji leŜały po stronie Zamawiającego, który 

wręcz celowo piętrzył przed Wykonawcą problemy tak, aby ten nie mógł prawidłowo 

realizować prac. Tak przedstawiony obraz realizacji inwestycji jest nieprawdziwy. 

 Większość ze zgłoszonych roszczeń była juŜ przedmiotem rozstrzygnięcia przez 

inŜyniera kontraktu i Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i z przyczyn obiektywnych 

zostały one odrzucone. Ponadto znaczna część zgłoszonych obecnie rzekomych roszczeń, 

w trakcie realizacji Umowy była szczegółowo wyjaśniana, co Alpine Bau pomija, nie 

odnosząc się do treści pisemnych wyjaśnień zawartych w korespondencji otrzymanej od 

inŜyniera kontraktu. Wówczas Odwołujący nie miał wątpliwości, co do braku podstaw do 

zgłoszenia przedmiotowych zdarzeń jako roszczeń, skoro nie skorzystał z kontaktowej 

moŜliwości i procedury zgłoszenia danego zdarzenia jako roszczenia. Dodatkowo naleŜy 

wskazać, iŜ nie zgłoszenie roszczeń w trakcie realizacji kontraktu w określonym terminie, 

spowodowało, Ŝe roszczenia te wygasły. 
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 Zamawiający zamieścił szczegółowe wywody kwestionujące poszczególne 

roszczenia: 

1. Roszczenie o wydłuŜenie Minimalnej Ilości Wykonania i Czasu na Ukończenie oraz 

dodatkowej płatności w związku z napotkaniem n budowie niewybuchów i niewypałów 

pochodzących z II Wojny Światowej, przedłoŜone 21.03.2008 r. z aktualizacją wskutek 

odstąpienia od umowy. 

2. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów powstałych w związku z (rzekomo) wadliwą 

dokumentacją projektową przebudowy wodociągu magistralnego Wm-1. 

3. Roszczenie o dodatkową płatność w związku z wykonaniem objazdu drogi 

technologicznej kolidującej z kanalizacją sanitarną w km 551+574. 

4. Roszczenie – utrudnienia i opóźnienia w Robotach na sekcji 1 z uwagi na zawieszenie 

robót w km 551+200. 

5. Roszczenie o przedłuŜenie Czasu na Ukończenie w związku z wyjątkowo 

niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi. 

6. Roszczenie – opóźnienie w Robotach w związku z wadliwą dokumentacją projektową 

obiektu mostowego MA 532 w zakresie geometrii słupów B, C i D oraz wprowadzonymi z 

tego powodu zmianami do umowy. 

7. Roszczenie o przedłuŜenie Czasu na Ukończenie i rekompensatę kosztów wynikających 

z tego przedłuŜenia w związku z opóźnieniami w Robotach powstałymi na skutek 

konieczności wykonania dodatkowej wymiany gruntu pod przepust KA-24. 

8. Roszczenie o przedłuŜenie Czasu na Ukończenie w związku z opóźnieniami w 

dostarczaniu rysunków dla Miejsc Obsługi PodróŜnych „Mszana”. 

9. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związku z opóźnieniami w 

robotach mostowych na obiekcie WD 528 powstałymi na skutek konieczności 

dodatkowego wzmocnienia podłoŜa pod fundament podpory nr 2 wiaduktu WD 528. 

10. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów podniesionych w związku z koniecznością 

dodatkowego wzmocnienia podłoŜa kolumnami kamiennymi pod nasypem łącznicy 

MC10 węzła Mszana. 

11. Roszczenie o zwrot dodatkowych koszty przestoju sprzętu na skutek oczekiwania na 

wydanie przez InŜyniera rysunków zamiennych i wytycznych dalszego postępowania 

odnośnie wzmocnienia podłoŜa pod obiektami mostowymi kolumnami kamiennymi. 

12. Roszczenie o rekompensatę dodatkowych kosztów prac projektowych i ekspertyz 

technicznych opracowanych na potrzeby umowy, wykraczających poza zakres 
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obowiązków kontraktowych Wykonawcy. 

13. Roszczenie – pospółka na georuszcie. 

14. Roszczenie o przedłuŜenie Czasu na Ukończenie z powodu wyjątkowo niesprzyjających 

warunków klimatycznych w czerwcu 2009 r. 

15. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów związanych ze zmianą wymogów co do 

nośności wykonywanej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanej 

mechanicznie. 

16. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów w związku z koniecznością wstrzymania 

wykonywanych robót z uwagi na zabezpieczenie odnalezionych na budowie niewypałów 

i niewybuchów po 30.04.2008 r. 

17. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów związanych z przestojem z powodu 

wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych w październiku 2009 r. 

18. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzonych skarp 

wykopu w km 554+640 – 554+940. 

19. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów związanych z naprawą uszkodzonych skarp 

wykopu w km 556+200 – 556+400. 

20. Roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów związanych z przyspieszeniem wycinki drzew 

na skutek zwiększenia ilości drzew oraz konieczności dochowania terminu zakończenia 

prac do 15 marca 2008 r. z uwagi na wymogi ochrony środowiska. 

21. Roszczenie o rekompensatę kosztów prac związanych ze zdjęciem warstw humusu na 

skutej zwiększenia ilości robót do wykonania w stosunku do ilości przewidzianej w 

przedmiarze robót. 

22.  Roszczenie o rekompensatę dodatkowych kosztów Wykonawcy w związku z 

opóźnieniami w robotach ziemnych z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. 

 Zamawiający podsumował, Ŝe okolicznością bezsporną w sprawie jest fakt, Ŝe postęp 

robót był wyraźnie opóźniony w stosunku do postępu planowanego w harmonogramie, a 

strony pozostają w sporze co do powodów oraz kwestii odpowiedzialności za opóźnienia. 

Próbując przerzucić cięŜar odpowiedzialności za opóźnienia na Zamawiającego, Wykonawca 

bezpodstawnie powołuje się na listę blisko 100 opóźnień po stronie Zamawiającego jako 

główną i w zasadzie jedyną przyczynę zaistniałych opóźnień (załącznik nr 32). Wykonawca 

nie podaje przy tym jakiejkolwiek analizy wpływu rzekomych opóźnień na ścieŜkę krytyczną 

realizacji kontraktu, a tylko w przypadku takiego wpływu Wykonawca miałby moŜliwość 

ubiegania się o przedłuŜenie czasu na ukończenie. Lista opóźnień celowo pomija opóźnienia 
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po stronie Wykonawcy, a takŜe nie zawiera opóźnień, które były przedmiotem roszczeń 

Wykonawcy w trakcie realizacji kontraktu, a zawiera wyłącznie opis rzekomych opóźnień 

zgłoszonych przez Wykonawcę, juŜ w trakcie postępowania sądowego, na potrzeby tego 

postępowania. Lista obejmuje opóźnienia, które nie były przedstawione inŜynierowi w czasie 

trwania Umowy, w związku z czym InŜynier nie mógł się do tych opóźnień ustosunkować, co 

jest niezgodne z subklauzulą 20.1 Warunków Kontraktu. Wykonawca realizując umowę 

zgłosił łącznie 10 roszczeń, z czego tylko 3 dotyczyły przedłuŜenia Czasu na Ukończenie. 

Spośród tych ostatnich Zamawiający uznał za zasadne, tylko jedno roszczenie, związane z 

koniecznością usunięcia niewybuchów. Tylko ono miało wpływ na ścieŜkę krytyczną 

realizacji kontraktu przewidzianą w harmonogramie. Tym samym powoływanie się na 

okoliczność, Ŝe Wykonawca zgłosił w trakcie realizacji kontraktu prawie 100 roszczeń o 

przedłuŜenie terminu wykonania jest nieprawdziwe. W zasadzie jest to fałszywa teza mająca 

za celu próbę przerzucenia odpowiedzialności za opóźnienia po stronie Wykonawcy na 

Zamawiającego oraz zafałszowanie stanu faktycznego.  

 Do rzekomych 100 opóźnień z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego 

Wykonawca zlecił, sporządzenie stosownej analizy. Autor Analizy M. M………. dopasował 

sporządzony przez siebie, na potrzeby tworzonego opracowania harmonogram bazowy, w 

którym zmienił pierwotny harmonogram będący dokumentem kontraktowym, a dodatkowo 

wprowadził 3 nowe ścieŜki krytyczne, usuwając pierwotną ścieŜkę krytyczną. Pomimo 

takiego zabiegu z listy 100 rzekomych opóźnień w Analizie zweryfikowano juŜ tylko 30 

opóźnień (patrz załącznik M do analizy), a z tych 30 tylko 11, w ocenie samego autora 

analizy (de facto stanowisko Wykonawcy), miało wpływ na ścieŜkę krytyczną i wpływało na 

przedłuŜenie Czasu na Ukończenie. Przedmiotowe 11 opóźnień wpływało na nową ścieŜkę 

krytyczną wprowadzoną przez M. M……….. do nowo stworzonego harmonogramu 

bazowego, a nie na ścieŜkę krytyczną, którą przewidywał pierwotny harmonogram robót, 

poza opóźnieniem nr 1 (usunięcie niewybuchów). NaleŜy zakładać, Ŝe pozostałe 70 nie 

miało wpływu nawet na ścieŜkę krytyczną wprowadzoną przez M. M………., a tym bardziej 

na ścieŜkę krytyczną harmonogramu nr 7 będącego dokumentem kontraktowy wiąŜącym 

Wykonawcę. W związku z powyŜszym naleŜy uznać, Ŝe Ŝadne ze 100 opóźnień, poza 

koniecznością usunięcia niewybuchów, nie miało wpływu na ścieŜkę krytyczną przewidzianą 

w pierwotnym harmonogramie robót, będącym dokumentem kontraktowym, zatwierdzonym 

przez obie strony. Okolicznością bezsporną jest, Ŝe postęp robót był wyraźnie opóźniony w 

stosunku do postępu planowanego w uaktualnionym harmonogramie nr 7. RównieŜ 
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okolicznością bezsporną jest, Ŝe przedmiotowy harmonogram uwzględniał juŜ opóźnienia 

związane z usunięciem niewybuchów (przedłuŜenie czasu na ukończenie o 201 dni), jak 

równieŜ uwzględniał wycinkę drzew oraz usunięcie humusu. W związku z czym, wskazane 

okoliczności nie wpływały na opóźnienia powstałe po zatwierdzeniu harmonogramu nr 7. 

Natomiast z uwagi na fakt, Ŝe takie opóźnienia po stronie Wykonawcy wystąpiły i narastały, 

inŜynier kontraktu wielokrotnie zwracał się do Wykonawcy z prośbą o aktualizację 

harmonogramu nr 7 zgodnie z subklauzula 8.3 warunków kontraktu. PoniewaŜ przewaŜająca 

cześć opóźnień wynikała z winy Wykonawcy (niezaprzeczalne uchybienie subklauzuli 8.1), 

poproszono go o uwzględnienie postanowień zawartych w subklauzuli 8.6 WK. Wykonawca 

do dnia odstąpienia od kontraktu przez Zamawiającego nie dostosował się do postanowień 

zawartych w subklazuli 8.3, ani do subklauzuli 8.6. 

 

 Izba ustaliła, Ŝe pomimo przekazania przez Zamawiającego kopii odwołania Ŝaden 

z pozostałych wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

zgłosił do Prezesa Izby przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

 

 PoniewaŜ odwołanie nie zawierało braków formalnych i wpis od niego został przez 

Odwołującego uiszczony – podlegało rozpoznaniu przez Izbę. Wobec ustalenia w toku 

czynności formalnoprawnych i sprawdzających, Ŝe nie została wypełniona Ŝadna 

z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, o których mowa w art. 189 ust. 2 pzp, 

i przy braku odmiennych wniosków na posiedzeniu z udziałem Stron, Izba przeprowadziła 

rozprawę, podczas której Odwołujący i Zamawiający podtrzymali swoje dotychczasowe 

stanowiska.    

 Izba nie uwzględniła alternatywnego wniosku Odwołującego o odroczenie rozprawy 

do czasu prawomocnego zakończenia toczących się między Stronami dwóch postępowań 

sądowych przez Sądem Okręgowym w Warszawie albo – w razie nieuwzględnienia 

powyŜszego – do czasu udzielenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące art. 24 ust. 1 pkt 

1a. W ocenie Izby Ŝadna z tych dwu okoliczności nie moŜe być kwalifikowana jako waŜna 

przyczyna uzasadniająca odroczenie rozprawy w rozumieniu § 27 ust. 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).  

Izba ustaliła, co następuje: 
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 Zamawiający uzasadnił wykluczenie Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a 

pzp przez wskazanie następujących okoliczności faktycznych: 

A. odnośnie przesłanki wykluczenia nr 1 „Zamawiającego łączyła z Wykonawcą umowa 

w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający rozwiązał, wypowiedział lub odstąpił 

od niej” 

W dniu 21.11.2006 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę autostrady płatnej A1 odcinek od 

węzła Świerklany (bez węzła) do granicy Państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach w km 

548+897 – km 567+223”. W wyniku tego, w dniu 18.10.2007 r., zawarta została umowa w 

sprawie ww. zamówienia publicznego o nr FS/2006/PL/16/C/PT/001-3 pomiędzy: 

Zamawiającym Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a spółkami tworzącymi 

Konsorcjum w składzie: Alpine Mayreder Bau GmbH z siedzibą Alte Bundesstrasse 10, A-

5071 Walsz k. Salzburga, Austria (lider konsorcjum), Alpine Bau Deutchland AG z siedzibą 

Fürholzener Straße 12, 85386 Eching, Niemcy, Alpine stavebni společnost Cz, s.r.o. z 

siedzibą Jiráskova 613/13 757 43 Valašske Meziriči, Republika Czeska 

Pismem z dnia 15.12.2009 r. Zamawiający powiadomił Wykonawcę o odstąpieniu od 

umowy z dniem 29.12.2009 r. 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „Kontynuacja projektowania i 

budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy 

Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową 

Nr 7 do skrzyŜowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z 

węzłem Paszków i ww. skrzyŜowaniem). Etap I cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” - węzeł 

„Paszków”, Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyŜowanie z D\V 721 złoŜyła spółka Alpine 

Bau GmbH. 

Analiza odpisu z austriackiego rejestru przedsiębiorców dla spółki Alpine Bau GmbH 

(prowadzonego przez Landesgericht Salzburg Sąd Rejonowy w Salzburgu), zawierającego 

dane historyczne, prowadzi do jednoznacznego wniosku, Ŝe spółka Alpine Bau GmbH z 

siedzibą Wals bei Salzburg jest tym samym podmiotem co spółka pod firmą Alpine Mayreder 

Bau GmbH z siedzibą Wais bei Salzburg. Spółka Alpine Mayreder Bau GmbH dokonała 

zmiany umowy spółki (uchwałą wspólników z dnia 04.07.2007 r.), na mocy której dokonano 

zmiany jej firmy (nazwy). Zmiana ta została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w 

dniu 01.09.2007 r., zatem od tego dnia spółka formalnie funkcjonuje pod firmą (nazwą) 

Alpine Bau GmbH. Oznacza to równieŜ, Ŝe wszelkie odpisy z rejestru Spółki wydane przed 1 
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września 2007 r. w rubryce FIRMA wskazywać będą jeszcze na firmę (nazwę) Spółki – 

Alpine Mayreder Bau GmbH. Odpisy wydane po tej dacie będą juŜ z kolei zawierały aktualną 

firmę (nazwę) Spółki – Alpine Bau GmbH. 

Z powyŜszego wynika zatem, Ŝe Zamawiającego łączyła z Wykonawcą umowa 

w sprawie zamówienia publicznego, od której Zamawiający odstąpił. 

B. odnośnie przesłanki wykluczenia nr 2 „rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego nastąpiło z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca” 

Zamawiający, pismem z dnia 15.12.2009 r., powiadomił Wykonawcę, na podstawie 

Subklauzuli 15.2 (a), (b), (c) Warunków Kontraktu, o odstąpieniu z dniem 29.12.2009 r. od 

umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.  

We wskazanym powyŜej piśmie powiadamiającym Wykonawcę o odstąpieniu od 

umowy Zamawiający szczegółowo opisał przyczyny odstąpienia. Uprawnienie 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 

określone zostało w Subklauzuli 15.2 Warunków Kontraktu, której treść stanowi: (…)  

I. Przyczyny odstąpienia od umowy zgodnie z Subklauzulą 15.2 (a): „Wykonawca nie 

zastosuje się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania według 

Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia]”. 

Podstawą odstąpienia od Kontraktu na podstawie przedmiotowej Subklazuli jest 

przesłanka wskazująca na brak zastosowania się Wykonawcy do wezwania według 

Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia]. 

Pismem z dnia 9 października 2009 roku InŜynier Kontraktu na podstawie Subklazuli 

15.1 wezwał Wykonawcę do spełnienia ściśle określonych zobowiązań oraz naprawienia 

strat, które swym działaniem Wykonawca wyrządził Kontraktowi i Zamawiającemu, a tym 

samym do nadrobienia zaległości całkowicie leŜących po stronie Wykonawcy i usunięcia 

nieprawidłowości spowodowanych przez Wykonawcę. Wykonawca w terminach określonych 

w wyŜej wskazanym piśmie zobligowany został do wykonania asortymentu robót drogowych, 

mostowych oraz naprawienia i wyeliminowania okoliczności wpływających na brak właściwej 

mobilizacji Wykonawcy i właściwy postęp Robót określonych w pkt. III ww. pisma InŜyniera. 

Pismem z dnia 26 października 2009 r., InŜynier Kontraktu poinformował Wykonawcę, 

iŜ mając na względzie jego powiadomienie o opadach panujących od 12.10.2009 r. (pismo 

Wykonawcy z dnia 21.10.2009 r.), przedłuŜa termin wywiązania się z wezwania do poprawy 

na mocy Sunbklauzuli 15.1 Warunków Kontraktu o 14 dni, tj. z 30.10.2009 r. do 14.11.2009 r. 
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PowyŜsze jak dalej wskazał InŜynier Kontraktu, nie dotyczy robót, które w podnoszonych 

przez Wykonawcę rzekomo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, moŜna było 

wykonać w terminach określonych w piśmie InŜyniera z dnia 9.10.2009 r., tj.: zabezpieczenia 

skarp wykopów – termin zakończenia do 30.10.2009 r.; drenaŜe – termin zakończenia do 

26.10.2009 r.; obiekty mostowe – termin zakończenia do 30.10.2009 r.; 

Zakreślone przez InŜyniera terminy, w których Wykonawca został zobligowany do 

naprawienia wynikłych strat i opóźnień, dla w pełni doświadczonego Wykonawcy były 

terminami racjonalnymi. NaleŜy podkreślić, Ŝe terminy zakreślone przez InŜyniera Kontraktu 

zostały oparte na terminach deklarowanych przez samego Wykonawcę na Radach Budowy. 

InŜynier jednocześnie poinformował Wykonawcę, iŜ w przypadku, gdy w terminach 

określonych w piśmie InŜyniera z dnia 9 października 2009 roku, zmienionych następnie 

pismem InŜyniera z dnia 26 października 2009 roku, Wykonawca nie wywiąŜe się z 

powyŜszego zobowiązania oraz nie naprawi wynikłych z tego tytułu strat, Zamawiający 

uprawniony będzie na mocy Klauzuli 15.2 Warunków Umowy do odstąpienia od Kontraktu. 

Zgodnie z wezwaniem do naprawienia Wykonawca zobligowany został do wykonania 

określonego zakresu robót budowlanych oraz podjęcia działań naprawczych. W trakcie 

okresu objętego wezwaniem w trybie Subklauzuli 15.1 InŜynier Kontraktu, Przedstawiciel 

Zamawiającego oraz Przedstawiciel Wykonawcy dokonywali codziennych objazdów budowy 

monitorując zakres wykonywanych prac i sposób zaangaŜowania w powyŜsze Wykonawcy. 

Po upływie czasu określonego przez InŜyniera w wezwaniu do naprawienia, 

Zamawiający oraz InŜynier podsumowali zakres wdroŜonych działań mających na celu 

zapewnienie właściwej mobilizacji Wykonawcy i właściwy postęp Robót. 

W okresie objętym wezwaniem do naprawy, tj. pomiędzy 9.10.2009-14.11.2009 r., 

InŜynier Kontraktu wraz z Przedstawicielem Wykonawcy oraz Przedstawicielem 

Zamawiającego dokonywał codziennych przeglądów terenu budowy oceniając, czy tempo 

wykonywanych przez Wykonawcę robót zwiększyło się oraz czy i w jakim zakresie 

wykonywane są roboty w asortymentach i na obiektach określonych w wezwaniu InŜyniera. 

Przedmiotowe raporty zawierają informacje z placu budowy w zakresie rodzaju 

wykonywanych robót, ilości Personelu Wykonawcy na budowie, ilości sprzętu oraz warunków 

pogodowych. Dokładna analiza przedmiotowych raportów, jak i codzienne wizje lokalne na 

placu budowy w sposób jednoznaczny wykazały, iŜ Wykonawca nie podjął działań 

naprawczych mających na celu wywiązanie się z nałoŜonego na niego, wezwaniem w trybie 

Subklauzuli 15.1, zobowiązania do naprawienia strat wyrządzonych Kontraktowi i 
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Zamawiającemu. Liczba personelu Wykonawcy, przez cały okres tj. pomiędzy 9.10.2009 r. a 

14.11.2009 r., była niewystarczająca i w Ŝaden sposób nie mogła zapewnić zrealizowania 

zakreślonego przez InŜyniera Kontraktu zakresu prac w określonych terminach. 

Przykładowo raport z 26.10.2009 roku, kiedy to temperatura powietrza wynosiła 8°C-

9°C, nie było opadów atmosferycznych, wykazuje obecność - w chwili dokonywania objazdu 

na placu budowy: na odc. I (godz. 9.00-12.00): 2 pracowników kadry kierowniczej 

Wykonawcy, 87 pracowników kadry robotniczej Wykonawcy; na odc. II (godz. 9.30): 3 

pracowników kadry kierowniczej Wykonawcy, 58 pracowników kadry robotniczej 

Wykonawcy; obiekty InŜynierskie (godz. 10.30-15.30): 3 pracowników kadry kierowniczej 

Wykonawcy,135 pracowników kadry robotniczej Wykonawcy 

Reasumując, w trakcie objazdu, na placu budowy było 8 pracowników kadry 

kierowniczej oraz 280 pracowników kadry robotniczej Wykonawcy, co przy tak duŜym froncie 

robót, opóźnieniach leŜących po stronie Wykonawcy oraz fakcie zawezwania Wykonawcy 

przez InŜyniera do zwiększenia zasobów personelu Wykonawcy było ilością absolutnie 

niewystarczającą. Ilości zatrudnianego Personelu w pozostałych dniach objętych 

zawezwaniem do naprawy przedstawiały się podobnie i równieŜ były zdecydowanie 

niewystarczające. Doświadczony Wykonawca, jakim jest Konsorcjum firm Alpine, nie podjął 

środków zaradczych i mobilizacyjnych, do podjęcia których został zobligowany. 

Przedmiotowe raporty zostały podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy, InŜyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego.  

PowyŜsze jednoznacznie określa, iŜ mimo zakreślonych przez InŜyniera Kontraktu 

terminów na wdroŜenie działań naprawczych mających na celu nadrobienie opóźnień 

leŜących po stronie Wykonawcy, Konsorcjum nie podjęło stosownych działań mających na 

celu wywiązanie się ze zobowiązań nałoŜonych wezwaniem zgodnie z Subklauzulą 15.1 

Warunków Kontraktu. 

Poza opadami deszczu, na które powołał się Wykonawca, a co zostało uwzględnione 

przez InŜyniera Kontraktu, Wykonawca nie wskazał na wystąpienie innych niezaleŜnych od 

niego przyczyn, które mogłyby uniemoŜliwić mu prawidłowe zrealizowanie wezwania 

InŜyniera z dnia 09.10.2009 r. w okresie 09.10.2009 r. - 14.11.2009 r.  

W ocenie InŜyniera i Zamawiającego, takie przyczyny niezaleŜne od Wykonawcy nie 

wystąpiły we wskazanym wyŜej okresie. Uchybienie terminom wskazanym w wezwaniu do 

poprawy nastąpiło wyłącznie z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. Mając na 

względzie powyŜsze twierdzenia, uznać naleŜy, iŜ odstąpienie od umowy z Wykonawcą na 
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podstawie Subklauzuli 15.2 (a). „Wykonawca nie zastosuje się (…) do wezwania według 

Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia]” było w pełni uzasadnione. 

II. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na podstawie Subklauzuli 15.2 

(c): „Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, jeŜeli Wykonawca (...) 

bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla sie od (...) prowadzenia Robót zgodnie z Klauzula 

8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie]". 

Zgodnie z Klauzulą 8 Warunków Kontraktu, Wykonawca zobowiązany był rozpocząć 

realizację Robót tak szybko, jak jest to rozsądnie moŜliwe po Dacie Rozpoczęcia i następnie 

prowadzić Roboty z naleŜytym pośpiechem i bez opóźniania. Wykonawca zobowiązany był 

ukończyć całość Robót w ciągu Czasu na Ukończenie. W przypadku opóźnień leŜących po 

stronie Wykonawcy wskazujących, Ŝe całość Robót nie zostanie zakończona w ciągu Czasu 

na Ukończenie, Wykonawca powinien przyśpieszyć postęp prac, w tym zwiększyć godziny 

pracy i liczbę personelu. 

Wykonawca od początku realizacji Kontraktu nie wykazywał naleŜytego i 

profesjonalnego zaangaŜowania umoŜliwiającego sprawną realizację Robót. Realizacja 

kontraktu prowadzona była niezgodnie z Harmonogramem oraz dalszymi jego 

aktualizacjami. Problemy w mobilizacji ludzi i sprzętu, brak właściwego zarządu nad 

zasobami Wykonawcy, liczne i częste zmiany na stanowiskach kierowniczych, liczne zmiany 

schematu organizacyjnego Wykonawcy, brak reakcji na częste uwagi i wskazówki InŜyniera 

co do zaangaŜowania Wykonawcy, wskazują na brak profesjonalnego i rzetelnego podejścia 

do prowadzonych Robót. Ponadto, powołane uchybienia, zaniedbania i błędy w realizacji 

Kontraktu leŜące po stronie Wykonawcy były na tyle długotrwałe, powaŜne i istotne, Ŝe 

zagroŜona była prawidłowa i terminowa realizacja Kontraktu. 

NaleŜy podkreślić, iŜ od chwili stwierdzenia, iŜ Wykonawca nie wywiązuje się z 

wymogów Subklauzul 8.1 oraz 6.5 Warunków Kontraktu, InŜynier Kontraktu domagał się od 

Wykonawcy przedłoŜenia zaktualizowanego Harmonogramu. Harmonogram ten miał 

przedstawiać, kiedy i w jaki sposób Wykonawca zamierza nadrobić powstałe z jego winy 

opóźnienia w realizacji robót. InŜynier Kontraktu sygnalizował równieŜ wielokrotnie, iŜ 

Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z Subklauzulą. 6.5 Warunków Kontraktu, w której 

obowiązuje czas pracy w godz. od 6.00 do 22.00, w okresie od maja do września. 

Jednocześnie InŜynier Kontraktu sugerował Wykonawcy usprawnienie brakującej skutecznej 

organizacji robót, co negatywnie wpływało na postęp Robót na budowie. 

Wykonawca nie przedstawił wspomnianego Harmonogramu. W zamian za to na 
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kaŜdej Radzie Budowy w swojej prezentacji konsekwentnie deklarował terminy nadrobienia 

wskazanych strat i opóźnień. Terminy te, bez Ŝadnych racjonalnych argumentów i podstaw 

kontraktowych, przedłuŜał z miesiąca na miesiąc i nadal nie przestrzegał wymogów 

Subklauzuli 6.5 dot. Czasu Pracy. Wykonawca nie pracował w godz. od 6.00 do 22.00. 

InŜynier Kontraktu, w dalszym ciągu wskazywał, iŜ bez usprawnienia organizacji na 

budowie oraz bez dostosowania się do wymogów dotyczących godzin pracy od 6.00 do 

22.00 zgodnie z Warunkami Kontraktu, istnieje powaŜne zagroŜenie, Ŝe Wykonawca nie 

zdoła nadrobić powstałych opóźnień. 

NaleŜy równieŜ wskazać, iŜ opóźnienia powstałe na samym początku realizacji 

Kontraktu nie były nadrabiane, tylko narastały. Zdumiewający jest fakt, iŜ w 5 miesiącu 

realizacji Kontraktu Wykonawca dysponował 69 pracownikami fizycznymi na Placu Budowy. 

Ponadto, zobowiązania kontraktowe nałoŜone na Wykonawcę np. przekazanie w 

ciągu 28 dni od Daty Rozpoczęcia Robót zgodnego z Warunkami Kontraktu rozbicia cen 

jednostkowych, nie były przez niego wykonywane. 

PowyŜsze jednoznacznie potwierdza znaczna korespondencja oraz Protokoły z Rad 

Budowy nr 1-25. 

Protokoły z Rad Budowy są dokumentami kontraktowymi zawierającymi oświadczenia 

woli kaŜdej ze stron. NaleŜy przy tym podkreślić, iŜ treść protokołów z Rad Budowy została 

zaakceptowana przez Wykonawcę, co bezspornie oznacza, Ŝe zgadza się on z treścią 

złoŜonych przez siebie oświadczeń podczas Rad Budowy. 

Wykonawca niejednokrotnie deklarował, iŜ podejmie działania mające na celu 

przyśpieszenie, poprawę wydajności, nadrobienie zaległości, po czym uprzednio 

deklarowane terminy bez Ŝadnych uzasadnionych przyczyn i bez podstaw kontraktowych 

wydłuŜał i zmieniał. 

Zapisy z protokołów potwierdzają, Ŝe Wykonawca wielokrotnie był upomniany przez 

InŜyniera m. in. w zakresie: 

- konieczności prowadzenia prac w godzinach 6.00-22.00, 

- konieczności wprowadzenia sprawnego systemu zarządzania Kadrami, 

- konieczności zwiększenia zatrudnienia Personelu Wykonawcy, 

- konieczności prowadzenia robot zgodnie z Harmonogramem, 

- konieczności wykonywania deklarowanych przez Wykonawcę przerobów, 

- konieczności nadrobienia opóźnień leŜących po Stronie Wykonawcy, 

oraz jednoznacznie wskazują, iŜ przesłanka określona w Subklauzuli 15.2 (c) uprawniająca 
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Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu, jeŜeli Wykonawca (...) bez rozsądnego 

usprawiedliwienia uchyla się od (...) prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, 

opóźnienia i zawieszenie], była w pełni uzasadniona. 

III. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na podstawie Subklazuli 15.2 

(b). „Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, jeŜeli Wykonawca 

porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu (...)”. 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca wielokrotnie w sposób otwarty okazywał 

zamiar niekontynuowania swoich zobowiązań według Kontraktu. 

PowyŜsze potwierdzają zapisy z protokołów z Rad Budowy. Podstawowym 

przykładem powyŜszego jest brak prowadzenia robót budowlanych w godzinach 

przewidzianych kontraktem (tj. od maja do września w godz. 6.00-22.00 przez 6 dni w 

tygodniu), do czego zobowiązywała Wykonawcę Subklauzula 6.5 Warunków Kontraktu, 

pomimo wielokrotnych wezwań InŜyniera i Zamawiającego. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe 

Wykonawca pomimo sprzeciwu InŜyniera i Zamawiającego, wprowadził własny, sprzeczny z 

Warunkami Kontraktu system godzin prowadzenia prac, polegający na 10 dniach pracy i 4 

dniach wolnych. Z potwierdzeń InŜyniera Kontraktu z Tygodniowych Spotkań Roboczych 

oraz kontroli Placu Budowy, wynika Ŝe pracę prowadzono w godzinach od 700 do 1900 od 

poniedziałku do piątku, natomiast w soboty czas pracy ograniczono do godziny 1500. 

Ponadto, stosowany przez Wykonawcę system pracy skutkował tym ,iŜ juŜ w piątek część 

załogi nie pracowała, a wydajność robót była bardzo niska, a nawet zerowa. 

Tym samym spełniona została przesłanka określona w Subklauzuli 15.2 (b) 

Warunków Kontraktu uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu. 

C. odnośnie przesłanki wykluczenia nr 3 „rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, z którego wyklucza się Wykonawcę” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Kontynuacja projektowania i 

budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy 

Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” (…) zostało wszczęte w dniu 

28.03.2012 r. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na „Budowę autostrady płatnej 

A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy Państwa z Republiką Czeską w 

Gorzyczkach w km 548+897 - km 567+223” nastąpiło w dniu 29.12.2009 r., a więc w okresie 

trzech lat przed wszczęciem postępowania, z którego Wykonawca został wykluczony. 
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D. odnośnie przesłanki wykluczenia nr 4 „wartość zamówienia niezrealizowanego wskutek 

rozwiązania albo wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 

odstąpienia od niej wynosi co najmniej 5% wartości umowy” 

Wartość umowy, od której Zamawiający odstąpił, tj. na „Budowę autostrady płatnej A1 

odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy Państwa z Republiką Czeską w 

Gorzyczkach w km 548+897 - km 567+223" wynosiła 223 548 691,56 Euro netto. Wartość 

zamówienia niezrealizowanego przez Wykonawcę wskutek odstąpienia od umowy wynosi 

132 286 948,75 Euro netto, co stanowi 59,18% wartości umowy. Zatem spełniona zostaje 

przesłanka, iŜ wartość zamówienia niezrealizowanego wskutek rozwiązania albo 

wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpienia od niej wynosi 

co najmniej 5% wartości umowy. 

 

 Podane przez Zamawiającego okoliczności dotyczące terminu zawarcia, przedmiotu 

oraz stron umowy z, a takŜe przekształceń podmiotowych po stronie wykonawcy znajdują 

oparcie w stanie faktycznym sprawy, na co wskazują dowody przywołane zarówno przez 

Zamawiającego i Odwołującego.  

 Izba ustaliła równieŜ, Ŝe pismem z dnia 15 grudnia 2009 r., adresowanym m.in. do 

Dyrektora Alpine Bau GmbH, GDDKiA powiadomiła (z 14-dniowym wyprzedzeniem), Ŝe na 

podstawie subklauzuli 15.2 (a), (b), (c) z dniem 29 grudnia 2009 r. odstępuje od umowy na 

Budowę autostrady płatnej A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy Państwa 

z Republiką Czeską w Gorzyczkach w km 548+897 - km 567+223 – z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy. Zamawiający podał szczegółowe uzasadnienie powodów odstąpienia, 

obejmujące zarówno okoliczności podane powyŜej, jaki i fragmenty protokołów z rad 

budowy, które odbywały się w toku realizacji umowy, oraz okoliczności, które zaszły w 

związku z wystosowanym do Wykonawcy wezwaniem do poprawy.   

 22 grudnia 2012 r. w siedzibie GDDKiA zostało złoŜone pismo z 18 grudnia 2009 r., 

zawierające oświadczenie przedstawicieli Wykonawcy o odstąpieniu od umowy z 18 

października 2007 r. z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, tj. z następujących 

przyczyn, kaŜdej z osobna: 

- brak uczynienia przez Państwa zadość wezwaniu z dnia 29 września 2009 roku 

doręczonemu Państwu w dniu 29.09.2009 r. do „dostarczenia wolnego od wad i zdatnego do 

wykonania prac budowlanych projektu budowlanego dla mostu MA 532 oraz do zawarcia 
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aneksu do wyŜej wskazanej umowy, który regulować będzie zmiany w dokumentacji 

budowlanej i związane z tym skutki” wobec bezskutecznego upływu zakreślonego Państwu 

terminu 14 dni, co nastąpiło w dniu 13.10.2009 r. oraz w związku z faktem, iŜ Państwa 

działania świadczą, iŜ taki projekt nie zostanie w ogóle dostarczony, 

- brak współdziałania Zamawiającego w wykonaniu umowy, 

- raŜące naruszenie warunków umowy poprzez podjęcie przez Zamawiającego bezzasadnej 

próby odstąpienia od umowy. 

 Ponadto pismo zawierało równieŜ wezwanie do zapłacenia w terminie 7 dni od jego 

otrzymania: 

- kary umownej zgodnie z warunkiem 8.7 Kontraktu, tj. w wysokości 10% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej 

- kwoty naleŜnej Wykonawcy w związku z przedłuŜeniem realizacji robót, wobec braku 

moŜliwości ich prowadzenia przez 7 miesięcy z powodu znajdujących się na placu budowy 

niewybuchów, tj. kwoty w wysokości 20.920.445,14 EUR zgodnie z określeniem InŜyniera z 

dnia 10.12.2008 r. 

 Izba ustaliła, Ŝe w aktualnie prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o 

udzielenie zamówienia wniosek złoŜyła austriacka spółka Alpine Bau GmbH z siedzibą 

w Wals-Siezenheim.  

Izba zwaŜyła, co następuje: 

Zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 pzp odwołującemu przysługuje legitymacja do 

wniesienia odwołania, gdy ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz moŜe ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W ocenie Izby 

Odwołujący legitymuje się interesem w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, gdyŜ złoŜył 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. 

Wobec podniesienia zarzutu przeciwko wykluczeniu z postępowania naleŜy uznać, 

Ŝe w chwili wnoszenia odwołania Odwołujący miał realną szansę na uzyskanie 

przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie czynność podjęta przez Zamawiającego objęta 

zarzutem odwołania naraŜa Odwołującego na szkodę z powodu nieuzyskania odpłatnego 

zamówienia publicznego, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć. 

I. Zagadnienia generalne odnośnie moŜliwości stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp 

 W pierwszej kolejności Izba rozwaŜyła argumentację Odwołującego zmierzającą do 

wykazania braku moŜliwości wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 



Sygn. akt KIO 1357/12  

 

 

 

62 

 

1a pzp z uwagi na zasadę lex retro non agit i zasady wynikające z Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak równieŜ z uwagi na regulacje prawa unijnego dotyczącego 

zamówień publicznych. Do tej grupy najdalej idących argumentów zaliczyć równieŜ trzeba 

kwestionowanie kognicji Izby do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. 

Zasada lex retro non agit i zasady konstytucyjne 

 Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy stosuje się 

przepisy dotychczasowe. W ocenie Izby z takiej regulacji wprost wynika, Ŝe w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia wszczętym 28 marca 2012 r. Zamawiający musi brać pod uwagę 

równieŜ przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp wprowadzoną na mocy 

przywołanej nowelizacji. De lege lata brak podstaw do przyjęcia, Ŝe jeŜeli ustanie umowy 

w sposób opisany w art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp miało miejsce przed wejściem w Ŝycie tego 

przepisu, to nie znajdzie on zastosowania w stosunku do wykonawcy, który był stroną takiej 

umowy. W ocenie Izby wykluczenie Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 1a pzp nie nastąpiło z naruszeniem art. 3 kc, zgodnie z którym ustawa nie działa 

wstecz, chyba Ŝe co innego wynika z jej brzmienia lub celu. Z przywołanej ustawy 

nowelizacyjnej wynika wprost w jaki sposób wchodzi w Ŝycie, a czym innym jest, Ŝe wiadomy 

jest równieŜ cel jaki przyświecał przy tym ustawodawcy.  

 Podnoszona przez Odwołującego zasada lex retro non agit jest paremią 

aksjologiczną, która nie ma absolutnego charakteru. Bezpośrednio zasada ta odnosi się 

do retroaktywności, czyli wstecznego działania nowego prawa, które zmienia ukształtowane 

w przeszłości pod rządami wówczas obowiązującego prawa skutki prawne. Od takiej sytuacji 

odróŜnić naleŜy retrospektywność, czyli bezpośredniego stosowania nowego prawa do 

sytuacji prawnych trwających lub zaistniałych po jego wejściu w Ŝycie. W ocenie Izby w 

przypadku podnoszonym przez Odwołującego mamy do czynienia z retrospektywnością, a 

nie retroaktywnością. Nie mamy do czynienia ze zmianą ukształtowanych w przeszłości 

stosunków prawnych związanych z ustaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

lecz braniem ich pod uwagę przy ocenie prawnej sytuacji zaistniałej po wejściu w Ŝycie 

nowego przepisu, to jest ubiegania się Odwołującego o udzielenie zamówienia. Odwołujący 

ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musiał mieć świadomość 

obowiązywania art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp. Ponadto trudno uznać, Ŝe gdyby Odwołujący 

wiedział o takiej podstawie wykluczenia w czasie wykonywania umowy, to wpłynęłoby to na 

jego postępowanie i podjęte decyzje. 
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 Podniesiona w odwołaniu argumentacja, zarówno na tle zasady lex retro non agit, jak 

i konkretnie wskazanych przepisów Konstytucji – zmierza w istocie do wykazania 

niekonstytucyjności art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp. Oczywiste jest, Ŝe do dokonania takiej oceny 

prawnej uprawniony jest wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. Z tego względu stanowisko 

Odwołującego, Ŝe przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp stoi w sprzeczności z art. 45 (ust. 1. 

KaŜdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki przez właściwy, niezaleŜny, bezstronny i niezawisły sąd.) czy art. 22 (Ograniczenie 

wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze 

względu na waŜny interes publiczny.) Konstytucji – Izba uznała jedynie za argumentację 

dodatkową. Wyłącznie zatem na marginesie Izba zauwaŜa, Ŝe z uwagi na przysługującą na 

orzeczenie Izby skargę do sądu, co do zasady, trudno jest wykazać naruszenie prawa do 

rzetelnego wymiary sprawiedliwości. Z kolei nawet jeŜeli uznać art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy 

pzp za ograniczenie wolności gospodarczej, to wynika ono wprost z ustawy.  

Kognicja Izby 

 Z art. 172 ust. 1 ustawy pzp wynika, Ŝe Krajowa Izba Odwoławcza jest organem 

właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Według art. 180 ust. 1 pzp odwołanie takie moŜna wnieść od 

niezgodnej z przepisami tej ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Skoro niesporne jest, Ŝe czynność Zamawiającego została podjęta 

z powołaniem się na art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, a Odwołujący wniósł odwołanie od 

wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie tego przepisu, to nie sposób twierdzić, Ŝe Izba nie jest właściwa 

dla rozstrzygnięcia tej sprawy. 

 Materialna podstawa wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp wymaga między innymi 

stwierdzenia, Ŝe uprzednio zawarta z wykonawcą umowa ustała wskutek jej rozwiązania, 

wypowiedzenia jej albo odstąpienia od niej przez zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które odpowiada wykonawca. Sposób ustania uprzednio zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego podlega zatem badaniu przez Izbę w ramach oceny prawidłowości 

czynności zamawiającego podjętej w aktualnie prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Oczywiste jest, Ŝe najczęściej odwołujący będzie kwestionował 

odpowiedzialność za okoliczności, które legły u podstaw czynności prawnej zamawiającego. 

Odwołujący moŜe jednak takŜe podwaŜać ustanie umowy wskutek czynności prawnej 

zamawiającego, w szczególności twierdząc, Ŝe taki skutek wywołało oświadczenie woli 
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złoŜone przez niego samego. W konsekwencji prowadzi to do konieczności ustalenia przez 

Izbę, czy umowa ustała na skutek czynności prawnej podjętej przez zamawiającego. 

 W niniejszej sprawie Odwołujący podnosi między innymi, Ŝe umowa, którą zawarł 

z Zamawiającym ustała wskutek odstąpienia od niej przez Wykonawcę. Jednocześnie 

Odwołujący wskazuje na toczące pomiędzy stronami postępowania sądowe, które mają 

rozstrzygnąć między innymi wskutek odstąpienia której ze stron umowa ustała. Z jednej 

strony nie sposób zgodzić się z poglądem Zamawiającego, który za wystarczające uznaje 

ustalenie przez Izbę faktu złoŜenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Odwołujący – w oderwaniu od tego, czy umowa 

przestała obowiązywać na skutek czynności Zamawiającego. Z drugiej strony za nietrafny 

naleŜy uznać równieŜ stanowisko Odwołującego, Ŝe w takiej sytuacji (sporu co do tego, 

której strony oświadczenie o odstąpieniu było skuteczne) Izba nie moŜe wydać 

rozstrzygnięcia aŜ do prawomocnego zakończenia postępowań cywilnych pomiędzy 

stronami umowy, względnie Izba moŜe uwzględnić odwołanie stwierdzając nieprawidłowość 

czynności Zamawiającego. Takie alternatywne stanowisko jest nieprawidłowe, gdyŜ nie 

moŜna przyjąć załoŜenia, Ŝe to samo odwołanie moŜe być, choćby potencjalnie, oddalone 

albo uwzględnione.  

 Przede wszystkim ustalenie okoliczności prawnych i faktycznych niezbędnych dla 

oceny prawidłowości zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp leŜy w kompetencji Izby i 

nie moŜe być uznane za nieuprawnione wkraczanie w kompetencję zastrzeŜoną dla sądów 

orzekających w sprawach cywilnych. Okoliczność, Ŝe ta podstawa wykluczenia odwołuje się 

do czynności prawnych, których skuteczność moŜe być przedmiotem powództw 

rozpatrywanych przez sądy cywilne, nie tworzy z postępowania odwoławczego dotyczącego 

naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp –sprawy cywilnej w rozumieniu 

art. 1 kpc. Na mocy kompetencji przyznanej przez ustawodawcę Izba jest uprawniona i 

zobowiązana do ustalenia zaistnienia wszystkich przesłanek objętych art. 24 ust. 1 pkt 1a 

pzp, lecz wyłącznie ze skutkiem dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Orzeczenie Izby nie jest i nie będzie wiąŜące dla sądu cywilnego. Potencjalna 

moŜliwość dokonania przez sąd odmiennej oceny, choć z pewnością jest zjawiskiem 

niepoŜądanym, jednak sama w sobie nie moŜe być podstawą do nierozstrzygnięcia, 

względnie uwzględnienia odwołania. Postępowanie odwoławcze regulowane ustawą pzp nie 

przewiduje równieŜ instytucji zawieszenia tego postępowania, w tym równieŜ z tego powodu, 

Ŝe jego wynik miałby zaleŜeć od wyniku toczącego się postępowania cywilnego. 
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Przewidziana w § 27 obowiązującego regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań instytucja odroczenia rozprawy – z załoŜenia na niedługi czas – nie moŜe być 

uznana za podstawę do faktycznego zawieszenia postępowania na czas nieokreślony. W 

szczególności gdyby intencją ustawodawcy było stworzenie moŜliwości zawieszenia 

postępowania odwoławczego, to zamieściłby odpowiednią regulację bezpośrednio w ustawie 

pzp. RównieŜ nadinterpretacją byłoby uznanie, Ŝe w ramach innych waŜnych powodów 

odroczenia rozprawy przez Izbę mieści się konieczność oczekiwania na wynik postępowania 

cywilnego przy rozpatrywaniu odwołań dotyczących art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp. 

 Art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp nie jest jedynym przepisem ustawy pzp, który oddaje pod 

rozstrzygnięcie Izby zagadnień prawnych rozstrzyganych, co do zasady, przez inne organy w 

innych postępowaniach. Odnośnie właściwości Izby w sprawach cywilnych – przesłanka 

odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp wymaga oceny, czy złoŜenie oferty stanowiło czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z 

kolei badanie czy oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów (przesłanka 

odrzucenia z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp), wymaga najczęściej oceny waŜności tej czynności 

prawnej przez pryzmat przepisów prawa cywilnego. Natomiast na tle przesłanki opisanej w 

art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp Sąd NajwyŜszy potwierdził kognicję Izby w zakresie rozstrzygania o 

prawidłowości zastosowania stawki podatku od towarów i usług, stwierdzając odnośnie 

ewentualnych kolizji wyroku Izby z orzeczeniami organów właściwych w sprawach 

podatkowych, Ŝe skutki prawne takiej interpretacji, tj. oceny zastosowania prawidłowej stawki 

podatku VAT (…) ograniczają się wyłącznie do płaszczyzny wyboru ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego i nie przesądzają dalej idących kwestii jurydycznych – 

uchwała Sądu NajwyŜszego z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11). Jak juŜ 

wcześniej zaznaczono, to samo naleŜy odnieść do skutku prawnego wyroku Izby na tle 

badania zaistnienia przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp.  

Prawo unijne 

 Art. 45 ust. 2 lit. d tzw. dyrektywy klasycznej (2004/18/WE) przewiduje moŜliwość 

wykluczenia wykonawcy, który jest winny powaŜnego wykroczenia zawodowego, 

udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające. W ocenie Izby 

konstatacja poczyniona przez samego Odwołującego, Ŝe nie kaŜde niewykonanie 

zobowiązania moŜe uznane za powaŜne wykroczenie zawodowe, wskazuje jedynie na 

konieczność tzw. prounijnej wykładni przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp w konkretnym 

przypadku, a nie na wyłączenie moŜliwości jego stosowania w ogóle. 
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  Zdaniem Izby brak podstaw aby uznać przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp za 

niepodlegający stosowaniu z uwagi na wyraŜane przez Odwołującego wątpliwości co do jego 

zgodności z art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy klasycznej. W pierwszej kolejności naleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe odmienność brzmienia przepisów krajowych jest niejako wpisana w proces 

implementacji dyrektyw do krajowego porządku prawnego. Według art. 288 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dyrektywa wiąŜe państwo członkowskie w odniesieniu 

do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając organom krajowym swobodę wyboru 

formy i środków dla jego osiągnięcia. Dyrektywy w dziedzinie zamówień publicznych nie 

mają na celu zupełnej harmonizacji prawa krajowego, lecz zapewnienie koordynacji procedur 

udzielania zamówień publicznych. Choć art. 45 ust. 2 dyrektywy klasycznej ustanawia 

zamknięty katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy, jednocześnie in fine upowaŜnia 

państwa członkowskie do określenia warunków wykonania tego przepisu zgodnie z 

przepisami prawa krajowego oraz uwzględniając przepisy prawa unijnego. Z kolei z uwagi na 

specyficzny charakter regulacji przesłanek wykluczenia, nie moŜna uznać, Ŝe dla 

zapewnienia ich funkcjonowania w krajowym porządku prawnym wystarczające i koniecznie 

jest ich literalne powielenie. W szczególności odnosi się to do występującego w art. 45 ust. 2 

lit. d dyrektywy klasycznej terminu powaŜnego wykroczenia zawodowego.  

 RównieŜ w przywoływanym przez Odwołującego stanowisku Komisji Europejskiej, 

wyraŜono pogląd, Ŝe nie kaŜda okoliczność w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy pzp 

stanowi powaŜne wykroczenie zawodowe, tym samym nie wykluczając, Ŝe w konkretnym 

przypadku niewykonanie zobowiązań umownych moŜe być za takowe uznane. Nie moŜna 

równieŜ uznać za przesądzającą przywołaną w odwołaniu wypowiedź przedstawiciela 

doktryny, chociaŜby dlatego, Ŝe została sformułowana przed implementacją art. 45 ust. 2 lit. 

d dyrektywy klasycznej do ustawy pzp. RównieŜ niczego nie rozstrzyga następujący 

fragment motywu 43 do tej dyrektywy: (…) JeŜeli istnieją stosowne przepisy prawa 

krajowego, nieprzestrzeganie ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska lub teŜ 

ustawodawstwa dotyczącego niezgodnych z prawem porozumień w ramach procedur 

udzielania zamówień publicznych, które stanowiło przedmiot ostatecznego orzeczenia sądu 

lub decyzji mającej równowaŜny skutek, moŜe zostać uznane za wykroczenie przeciwko 

etyce zawodowej wykonawcy lub za powaŜne naruszenie. Nieprzestrzeganie krajowych 

przepisów wykonujących dyrektywy Rady 200/78/WE i 76/207/EWG dotyczące równego 

traktowania pracowników, które było przedmiotem ostatecznego orzeczenia sądowego lub 

decyzji mającej równowaŜny skutek, moŜe być uznane za wykroczenie przeciwko etyce 
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zawodowej wykonawcy lub za powaŜne naruszenie. Z kolei motyw 34 do dyrektywy 

klasycznej powaŜne wykroczenie przeciwko etyce zawodowej wykonawcy lub powaŜne 

naruszenie wiąŜe z nieprzestrzeganiem przez wykonawców krajowych przepisów 

implementujących dyrektywę 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług. PowyŜsze wskazania mają charakter przykładowy, jednak wydają się 

wykraczać poza to co uznać moŜna wyłącznie za naruszenie norm deontologicznych 

określonego zawodu. W prawie unijnym pojawiła się dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 

niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 

zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. U. L 216 z 20.08.2009), w której art. 39 ust. 2 lit. d jako 

przykład powaŜnego wykroczenia zawodowego podano pogwałcenie zobowiązań w zakresie 

bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw podczas wcześniejszego 

zamówienia. Wynika z tego, Ŝe aktualnie ustawodawca unijny nie wyklucza zaliczenia do 

kategorii powaŜnego wykroczenia zawodowego naruszenia przez wykonawcę istotnego 

elementu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. 

 

II. Wykluczenie Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp 

 Dla rozstrzygnięcia odwołania konieczne zatem stało się odniesienie do 

podniesionych w odwołaniu okoliczności specyficznych wyłącznie dla sytuacji Odwołującego, 

które miałyby wskazywać na brak spełnienia szczegółowych przesłanek zastosowania art. 24 

ust. 1 pkt 1a pzp. Wśród nich najdalej idące skutki naleŜy przypisać twierdzeniu, Ŝe 

Odwołujący nie był wykonawcą umowy, od której odstąpił Zamawiający. W drugiej kolejności 

pod tym względem naleŜy uznać wskazywanie na to, Ŝe umowa nie ustała w wyniku 

odstąpienia od niej przez Zamawiającego, lecz skutek taki spowodowało odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę. Wreszcie w odwołaniu zakwestionowano dopuszczalność 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, który sam pozostawał w zwłoce.  

ToŜsamość podmiotowa 

 W niniejszej sprawie niesporne są następujące okoliczności związane z udzieleniem 

zamówienia i późniejszymi przekształceniami w toku jego realizacji. Odwołujący – Apine Bau 

GmbH jest jednym z trzech wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z którymi Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Następnie wykonawcy ci zawarli umowę spółki cywilnej, która następnie została 
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przekształcona w spółkę jawną działającą pod firmą Alpine Bau GmbH A-1 sp.j. W ocenie 

Izby nie oznacza to braku moŜliwości przypisania Alpine Bau GmbH, która ubiega się 

o udzielenie zamówienia w postępowaniu aktualnie prowadzonym przez Zamawiającego, 

statusu wykonawcy podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp. 

 Po pierwsze – argumentacja Odwołującego oparta jest wyłącznie na uwypukleniu 

fragmentu przepisu, w którym mowa jest o wykonawcy, z którym dany zamawiający od 

umowy odstąpił. Na tej podstawie Odwołujący wyprowadza następujący wniosek – skoro 

w chwili złoŜenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest stroną 

była Alpine Bau GmbH A-1 sp. j., to nie ma znaczenia okoliczność, Ŝe Alpine Bau GmbH 

była wykonawcą, który zawarł tę umowę i a następnie ją wykonywał. W ocenie Izby 

prezentowana przez Odwołującego wykładnia art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp jest nieprawidłowa. 

JeŜeli nawet uznać ją za znajdującą oparcie w literalnym sformułowaniu przepisu, to ten 

konkretny przypadek uwidocznia, Ŝe stosowanie tego przepisu moŜe wymagać wykładni. 

RozbieŜność pomiędzy gramatycznym sformułowaniem normy, a celem, któremu miała 

słuŜyć, jest wskazywana w nauce prawa jako jedna z podstawowych przyczyn powodujących 

konieczność posłuŜenia się wykładnią. Z kolej nie moŜna ograniczać się wyłącznie do 

wykładni gramatycznej art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, sugerowanej przez Odwołującego, gdyŜ 

niewątpliwie wskazywałaby ona na zbyt wąski zakres zastosowania, a nawet prowadziła do 

wypaczenia treści przepisu (tego typu okoliczności są uznawane w orzecznictwie Sądu 

NajwyŜszego za uzasadniające odstąpienie od wykładni językowej, np. uchwała z 11 

stycznia 1999 r., sygn. akt I KZP 15/98, uchwała z 18 października 2001 r., sygn. akt I KZP 

22/01). Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp miał słuŜyć miało wyeliminowaniu sytuacji, w której 

zamawiający decydując się na odstąpienie od umowy z uwagi na nierzetelne wykonywanie 

zamówienia publicznego przez wykonawcę, po przeprowadzeniu postępowania w celu 

wyłonienia nowego wykonawcy, byłby zmuszony ponownie udzielić zamówienia temu 

samemu wykonawcy, co pierwotnie. Uznano, Ŝe naleŜy zapobiec udzielaniu takiemu 

nierzetelnemu wykonawcy zamówień we wszystkich późniejszych prowadzonych przez tego 

samego zamawiającego. 

 Dodatkowo w ocenie Izby wcale nie moŜna definitywnie przesądzić, Ŝe Alpine Bau 

GmbH nie powinna być uznana za wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego 

równieŜ na chwilę odstąpienia od niej przez Zamawiającego. O ile nie moŜna 

zakwestionować, Ŝe z mocy art. 26 § 5 w zw. z art. 553 § 2 i 3 ksh doszło do przekształcenia 

spółki cywilnej wykonawców w spółkę jawną na zasadzie sukcesji generalnej, o tyle powstaje 
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pytanie o jego ocenę z punktu widzenia art. 7 ust. 3 pzp. Wszystkie przywoływane przez 

Odwołującego wypowiedzi doktryny i orzecznictwa odnoszą się do sytuacji, w której na 

skutek sukcesji generalnej dotychczasowy wykonawca (ubiegający się o udzielenie 

zamówienia lub juŜ je wykonujący) przestaje istnieć, a w obrocie funkcjonuje wyłącznie jego 

następca prawny. Tymczasem spółka Alpine Bau GmbH, której udzielono zamówienia jako 

jednemu z trzech wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pomimo 

późniejszego przekształcenia tych wykonawców w jeden podmiot – nie przestała 

funkcjonować w obrocie. Dokonane w dwóch krokach przekształcenie, nawet w drodze 

sukcesji generalnej, nie moŜe prowadzić do wyzbycia się przez Alpine Bau GmbH 

odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego, które zostało udzielone temu 

Wykonawcy. PoniewaŜ przepis art. 7 ust. 3 pzp ma charakter bezwzględnie obowiązujący, 

wszelkie działania zmierzające do jego obejścia naleŜy uznać za co najmniej bezskuteczne 

względem zamawiającego.  

 Podsumowując – zarówno wykładnia art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, jak i przywołane 

okoliczności faktyczne, prowadzą do wniosku, Ŝe Alpine Bau GmbH nie moŜe powoływać się 

na to, Ŝe nie była wykonawcą umowy, od której Zamawiający odstąpił. Przyjęcie stanowiska 

Odwołującego prowadziłoby w istocie do akceptacji próby obejścia tego przepisu. 

Tymczasem dopuszczalność przekształceń podmiotowych po stronie wykonawcy 

zamówienia nie moŜe prowadzić do wyłączenia zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp. 

Ustanie umowy na skutek odstąpienia  

W ocenie Izby umowa z 18 października 2007 r. ustała na skutek złoŜenia przez 

Zamawiającego 15 grudnia 2009 r. pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

z dniem 29 grudnia 2009 r. z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 

Izba nie zgadza się ze stanowiskiem Odwołującego, Ŝe powyŜsza umowa przestała 

wiązać strony 22 grudnia 2012 r., to jest z chwilą otrzymania przez Zamawiającego 

pisemnego oświadczenia z 18 grudnia 2012 r. o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę. 

W pierwszej kolejności zauwaŜyć naleŜy, Ŝe jedna z trzech, określonych jako samoistne, 

przyczyn uzasadniających odstąpienie, wskazuje jedyny powód, dla którego oświadczenie to 

zostało złoŜone. Jest nim chęć zniweczenia skutków uprzednio złoŜonego przez 

Zamawiającego oświadczenia. Odwołujący – korzystając z niewaŜności umownego prawa 

odstąpienia dla wykonawcy, które według subklauzuli 16.2 ogólnych warunków kontraktu, co 

do zasady, analogicznie jak w przypadku drugiej strony, mogło wywołać skutek dopiero po 

14 dniach – złoŜył oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
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bez wskazania podstawy prawnej. Z tego względu, przy załoŜeniu zasadności uprzednio 

złoŜonego oświadczenia przez Zamawiającego, takie odstąpienie ze strony Wykonawcy 

moŜe być uznane za naduŜycie prawa podmiotowego, które z mocy art. 5 kc nie zasługuje 

na ochronę i nie jest uwaŜane za wykonywanie przysługującego uprawnienia. PowyŜszą 

ocenę wzmacniają pozostałe dwie okoliczności podane w piśmie Wykonawcy. Jedna z nich 

jest w rzeczywistości ogólnikowym zarzutem braku współdziałania ze strony Zamawiającego, 

który w takiej postaci, tak jak okoliczność skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia 

do odstąpienia od umowy, w ogóle nie mieści się w ramach instytucji odstąpienia 

uregulowanej w art. 491 kc. Uprzedzając rozwaŜania dotyczące trzeciego powodu 

odstąpienia, równieŜ jego sformułowanie wskazuje, Ŝe rzeczywistym motywem Wykonawcy 

było zniweczenie odstąpienie dokonane przez Zamawiającego. Wyznaczony uprzednio 

Zamawiającemu z zagroŜeniem odstąpienia termin upłynął 13 października 2009 r., a choć 

nie był w Ŝaden sposób przedłuŜany przez Wykonawcę, to zdecydował się on na złoŜenie 

oświadczenia o odstąpieniu ponad dwa miesiące później, bezpośrednio po otrzymaniu 

odstąpienia ze strony Zamawiającego. 

 Niedopełnienie przez Zamawiającego obowiązku dostarczenia wolnej od wad 

dokumentacji obiektu MA 532 jest jedynym powodem odstąpienia, który moŜe być 

rozwaŜany jako podstawa do skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 491 kc, gdyŜ 

tylko w tym zakresie Odwołujący uprzednio wezwał Zamawiającego do wykonania 

zobowiązania w zakreślonym terminie z zagroŜeniem, Ŝe w razie jego bezskutecznego 

upływu odstąpi od umowy. JednakŜe trudno uznać wyznaczony Zamawiającemu 14-dniowy 

termin za odpowiedni, to jest realnie umoŜliwiający uczynienie zadość wystosowanemu 

wezwaniu. W piśmie z 29 września 2009 r. w sposób bardzo enigmatyczny opisano rzekome 

wady, wykazując jedynie na podstawie rysunku, Ŝe minimalne odstępy od zewnętrznych 

powierzchni pylonów są zbyt małe. Podobnie zbyt małe są odstępy pomiędzy zakotwieniami 

poszczególnych części składowych, co uczyniło niemoŜliwym korzystanie z uznanych 

systemów spręŜania. Zarzuty podnoszone przez Wykonawcę były więc jedynie hipotezami, 

niepopartymi szczegółowymi wyliczeniami, stąd projektant nie mógł się do nich bezpośrednio 

odnieść ani ich zweryfikować. Potwierdza to przebieg zorganizowanego przez GDDKiA 

spotkania z udziałem autorów opinii sporządzonych na zlecenia Alpine Bau i projektanta 

(notatka z 28 października 2009 r.). Podczas spotkania eksperci Wykonawcy przyznali, Ŝe 

sprawdzić obliczenia moŜna tylko przez osobne zamodelowanie i policzenie, czego 

opiniodawcy Wykonawcy nie zrobili. Projektant odniósł się, na ile to było moŜliwe, do 
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wszystkich wątpliwości podnoszonych przez ekspertów Alpine Bau, którzy – poza 

stawianiem pewnych hipotez – nie wykazali jakichkolwiek ewidentnych wad spornego 

projektu. 

Jednocześnie podjęte mimo to przez Zamawiającego niezwłocznie działania 

wskazują na brak moŜliwości przypisania Zamawiającemu winy za dostarczony projekt, 

nawet jeŜeli przyjąć, Ŝe był on wadliwy. Zamawiający, który powierzył wykonanie unikalnego 

w skali kraju rozwiązania mostu autostradowego MA 532 zewnętrznemu biuru projektowemu, 

nie był w stanie samodzielnie zweryfikować, ani tym bardziej poprawić otrzymanego projektu. 

Pomimo tego, Ŝe autor projektu odrzucił zarzuty podnoszone przez Wykonawcę 

z powołaniem się na stosowne obliczenia, Zamawiający podjął dalsze kroki zwracając się 21 

października 2009 r. do Związku Mostowców RP o analizę podwaŜanej dokumentacji. Do 

dnia złoŜenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający nie był 

w stanie zweryfikować poprawności kwestionowanego projektu.  

Przede wszystkim jednak wyjaśnienie kwestii wadliwości dokumentacji projektowej 

obiektu MA 532 nie jest konieczne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Z tego względu Izba 

oddaliła wniosek Odwołującego o przeprowadzenie na tę okoliczność dowodu z opinii 

biegłego. Nawet gdyby przyjąć, Ŝe z winy Zamawiającego dokumentacja ta była wadliwa, 

a wyznaczony przez Odwołującego termin na jej poprawienie był odpowiedni, to i tak 

upowaŜniałoby to Odwołującego do odstąpienia od umowy jedynie w części dotyczącej tego 

obiektu. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 491 § 2 kc, zgodnie z którym przy 

podzielności świadczeń obu stron umowy, gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co 

do części świadczenia, uprawnienie drugiej strony do odstąpienia od umowy ogranicza się, 

według jej wyboru, do tej części świadczenia, z którą dłuŜnik jest zwłoce, albo do całej reszty 

niespełnionego jeszcze świadczenia. Wyjątkowo strona moŜe takŜe odstąpić od umowy w 

całości, jeŜeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na 

właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy 

stronie będącej w zwłoce. Ta ostatnia okoliczność nie była w ogóle podnoszona przez 

Odwołującego, zatem naleŜy uznać, Ŝe nie był on uprawniony do odstąpienia od umowy 

w całości z powołaniem się na wady dokumentacji projektowej dotyczące jednego obiektu.  

W ocenie Izby specyfika przedmiotu umowy pn Budowa autostrady płatnej A-1, 

odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską 

w Gorczyczkach od km 548+897 do km 567+223 polegała na wybudowaniu szeregu 

obiektów budowlanych, w tym odcinków dróg, mostów i wiaduktów, w oparciu o odrębny w 
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sensie logicznym i fizycznym projekt. Oczywistym jest, Ŝe wykonanie szeregu obiektów, 

nawet składających się na ciągnący się ponad 18 km odcinek, nie stanowi wykonania 

autostrady, zdefiniowanej w art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) jako droga 

przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a) wyposaŜona przynajmniej 

w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadająca wielopoziomowe 

skrzyŜowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego, c) 

wyposaŜonej w urządzenia obsługi podróŜnej, pojazdów i przesyłek, przeznaczone 

wyłącznie dla uŜytkowników autostrady. Przepisy tej ustawy nie wyróŜniają terminu odcinek 

autostrady, a w załączonym do ustawy wykazie wyznaczono docelowy przebieg całej 

autostrady A1 (Gdańsk - Toruń - ŁódŜ - Piotrków Trybunalski - Częstochowa - Gliwice - 

Gorczyczki - granica państwa). Natomiast podział na odcinki dyktowany jest bieŜącymi 

uwarunkowaniami organizacyjno-finansowymi inwestora, w tym chęcią zwiększenia 

konkurencji i szybszego ukończenia autostrady wykonywanej jednocześnie na 

poszczególnych odcinkach przez róŜnych wykonawców. Równie dobrze zatem przedmiotem 

umowy mógł być odcinek dłuŜszy lub krótszy, to jest większa lub mniejsza liczba obiektów 

budowlanych. Zdaniem Izby uwarunkowania natury administracyjnoprawnej nie są 

właściwym punktem odniesienia dla oceny podzielności świadczenia w rozumieniu prawa 

cywilnego. Zatem bez znaczenia jest, czy na roboty budowlane wydano jedno pozwolenie na 

budowę (jak sam to podnosił Odwołujący było ono aktualizowane o nowe nieruchomości), jak 

równieŜ to, czy inwestor wystąpił o dopuszczenie danego odcinka drogi do ruchu po 

wykonaniu i odbiorze robót budowlanych. Właściwe kryteria wskazuje natomiast art. 379 § 2 

kc, zgodnie z którym świadczenie jest podzielne, jeŜeli moŜe być spełnione częściami bez 

istotnej zmiany przedmiotu lub wartości. Świadczenie polegające na wybudowaniu szeregu 

obiektów budowlanych moŜe być spełniane częściowo, to jest przez wykonanie 

poszczególnych obiektów, gdyŜ nie zmienia to w istotny sposób właściwości lub wartości 

całego świadczenia. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie moŜna traktować odcinka 

autostrady jako samoistnego niepodzielnego obiektu, który moŜe być spełniony wyłącznie w 

całości, gdyŜ wykonanie robót budowlanych dotyczących tego odcinka stanowi świadczenie, 

którego przedmiotem są poszczególne obiekty budowlane. Niepodzielność z uwagi na naturę 

przedmiotu świadczenia moŜe zatem dotyczyć co najwyŜej pojedynczych obiektów, które 

wykonane częściowo nie mają właściwości przynaleŜnych całości obiektu. Nawet jednak 

jeŜeli uznać, Ŝe pojedynczy obiekt nie ma jakichś szczególnych właściwości przynaleŜnych 
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odcinkowi autostrady traktowanemu jako sui generis obiekt, to z pewnością takie właściwości 

mogą mieć mniejsze odcinki, np. zakończone zjazdem. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe Sąd 

NajwyŜszy dopuszcza podzielność świadczenia z umowy o roboty budowlane nawet 

w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie jednego obiektu budowlanego, gdyŜ 

niepodzielność przedmiotu świadczenia nie moŜe być utoŜsamiana z niepodzielnością 

samego świadczenia (wyrok z 19 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 172/03, opubl. OSNC nr 

3/2005). Sąd zwrócił w szczególności uwagę, Ŝe: Czym jest to, Ŝe inwestor zainteresowany 

jest otrzymaniem określonego co do toŜsamości przedmiotu, jakim jest obiekt budowlany, 

czym innym zaś moŜliwość wykonania robót niezbędnych do tego, aby taki obiekt powstał 

częściami. Takie częściowe wykonanie robót, odnoszące się określonego obiektu, jest 

właśnie częściowym spełnianiem świadczenia w rozumieniu art. 379 § 2 kc, gdyŜ moŜliwe 

jest bez istotnej zmiany tego obiektu. JeŜeli strony umówiły się o oddanie obiektu, to do 

chwili odbioru całego obiektu nie moŜna uznać, Ŝe wykonawca spełnił swoje świadczenie, 

natomiast nie wyklucza to częściowego wykonania świadczenia i rozliczenia się stron w tym 

zakresie. W innym orzeczeniu Sąd NajwyŜszy uznał, Ŝe świadczenie wykonawcy z umowy o 

roboty budowlane moŜe mieć zarówno charakter podzielny, jak i niepodzielny – w zaleŜności 

od woli stron. Orzeczenie to, tak jak poprzednie, zapadło na tle stanu faktycznego 

dotyczącego umowy na wykonanie jednego obiektu budowlanego. ZwaŜając na powyŜej 

opisaną naturę świadczenia objętego umową z 18 października 2007 r. brak podstaw do 

przyjęcia, Ŝe ze zgodną wolą stron było wyłączenie jego podzielności. W szczególności o ile 

Zamawiający z pewnością zainteresowany był przede wszystkim wykonaniem całości robót, 

o tyle gdyby okazało się to niemoŜliwe, korzystne dla niego było ukończenie jak największej 

liczby obiektów składających się na odcinek objęty przedmiotem zamówienia. Wbrew 

stanowisku Odwołującego, poza szczególną sytuacją uregulowaną w art. 145 ust. 1 pzp, 

zasadą winno być dąŜenie do zrealizowania udzielonego zamówienia w pełnym zakresie. 

Natomiast występowanie podzielności świadczenia objętego umową w oczywisty sposób nie 

stanowi jej zmiany w sposób sprzeczny z art. 144 pzp. Z kolei wobec szczegółowych zasad 

rozliczenia wykonania umowy w warunkach kontraktowych FIDIC, moŜliwe jest ustalenie 

wynagrodzenia naleŜnego za zrealizowany zakres robót, w razie konieczności rozliczenia 

niewykonania ich w części.  

 Podsumowując, z uwagi na to, Ŝe zarzucane Zamawiającemu niewykonanie 

świadczenia dotyczyło wyłącznie mostu autostradowego MA 532, Odwołujący mógłby co 

najwyŜej odstąpić od umowy w części dotyczącej tego obiektu budowlanego, natomiast 
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umowa w pozostałym zakresie nadal wiązałaby strony. NiezaleŜenie od tego zwrócić naleŜy 

uwagę, Ŝe art. 491 § 2 kc odnosi się nie tylko do zobowiązań podzielnych w rozumieniu art. 

379 § 2 kc, ale takŜe do świadczeń częściowych, to jest podlegających podziałowi ze 

względu na ich częściowe spełnianie w czasie. Uwzględniając, Ŝe tzw. ustawowe odstąpienie 

od umowy ma charakter wyjątku od zasady realizacji zawartej umowy w całości (tym bardziej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego) – zastosowanie art. 491 § 2 kc naleŜałoby uznać 

za uzasadnione równieŜ w przypadku, gdy świadczenie niepienięŜne jest niepodzielne 

w rozumieniu art. 379 § 2 kc, jednak moŜe być spełniane sukcesywnie częściami. 

W przypadku Odwołującego trudno uznać obiektywnie, Ŝe moŜe nie być zainteresowany 

uzyskaniem wynagrodzenia za jak największy zakres realizacji umów, co ewentualnie 

uprawniałoby go do odstąpienia od umowy w całości. Zatem równieŜ z tego względu 

odstąpienie Wykonawcy mogło być ograniczone wyłącznie do obiektu MA 532, a pozostałe 

obiekty Wykonawca powinien nadal realizować zgodnie z umową.  

Niezasadne jest stanowisko Odwołującego, Ŝe pismo Zamawiającego z 15 grudnia 

2012 r. miało jedynie charakter powiadomienia o zamiarze odstąpienia, a dla wywołania tego 

skutku wymagane było późniejsze złoŜenie odrębnego oświadczenia. Zarówno 

sformułowanie: …Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiadamia 

z 14-dniowym wyprzedzeniem, iŜ z dniem 29.12.2009 r. odstępuje od Kontraktu…, jak 

i dalsza treść oświadczenia, w sposób jednoznaczny wyraŜają stanowczą wolę wywołania 

skutku odstąpienia w określonej dacie. Natomiast wskazana data nastąpienia skutku 

odstąpienia związana jest z zastosowaniem się przez Zamawiającego do wymagań 

subklauzuli 15.2 ogólnych warunków kontraktu, która wymaga, co do zasady (dla 

okoliczności opisanych w lit. od a do d), powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem 

o odstąpieniu. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wyjątek od tej zasady (dla okoliczności opisanych w lit. e 

oraz f) polega jedynie na tym, Ŝe powiadomienie moŜe wywołać skutek natychmiastowy. 

W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z zawiadomieniem o odstąpieniu, które nie 

wymaga dla swej skuteczności złoŜenia odrębnego oświadczenia.  

Brak równieŜ podstaw do wywodzenia nieskuteczności oświadczenia o odstąpienia 

z faktu podpisania go przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Katowicach. Odwołujący nie 

wykazał, Ŝe nie był on umocowany do złoŜenia takiego oświadczenia w imieniu Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad moŜe upowaŜnić pracowników Generalnej 
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Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do załatwiania określonych spraw w jego imieniu w 

ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych. Kompetencja 

taka wynika równieŜ ze statutu GDDKiA nadanego zarządzeniem nr 5 Ministra Infrastruktury 

z dnia 29 marca 2002 r. Natomiast bez znaczenia dla skuteczności złoŜonego kontrahentowi 

oświadczenia woli jest fakt ewentualnego niedopełnienia wymagań regulaminu 

wewnętrznego GDDKiA. 

W ocenie Izby skuteczności odstąpienia przez Zamawiającego od umowy nie 

przekreśla okoliczność, na którą zwrócił uwagę Odwołujący: umowne prawo odstąpienia 

zastrzeŜone w umowie z 18 października 2007 r. jest bezwzględnie niewaŜne z mocy art. 58 

kodeksu cywilnego, z uwagi na brak oznaczenia terminu końcowego dla skorzystania z tego 

uprawnienia. Zgodnie z art. 395 § 1 zdanie pierwsze kc: MoŜna zastrzec, Ŝe jednej lub obu 

stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. 

Z regulacji tej wynika, Ŝe określenie tego terminu (obok wskazania, komu będzie 

przysługiwało prawo odstąpienia) stanowi konstytutywny element instytucji umownego prawa 

odstąpienia, który nie moŜe być pominięty przez umawiające się strony w ramach 

obowiązującej zasady swobody umów (art. 3531 kc). W tym wyłącznie zakresie Izba uznaje 

trafność stanowiska Odwołującego, które w odwołaniu zostało poparte przywołanymi 

wypowiedziami doktryny i judykatury. Natomiast odmienne stanowisko Zamawiającego, 

przywołane niejako na marginesie w odpowiedzi na odwołanie, naleŜy uznać za 

odosobnione. Izba uznaje za własną argumentację wyraŜoną przez Izbę w wyroku z 6 

czerwca 2012 r. (sygn. akt: KIO 707/12, KIO 729/12): Do elementów obligatoryjnych 

zastrzeŜenia prawa odstąpienia od umowy naleŜy zaliczyć: 1) określenie strony (lub stron) 

stosunku obligacyjnego, której przysługuje prawo odstąpienia; 2) wskazanie terminu, po 

upływie którego prawo odstąpienia wygasa. Przepis art. 395 § 1 zd. 1 k.c., określający 

istotne elementy kontraktowego prawa odstąpienia ma charakter iuris cogentis, stąd teŜ nie 

jest dopuszczalne wyłączenie przez strony oznaczenia terminu. Brak tego elementu, na 

podstawie przepisu art. 58 § 3 k.c. powoduje niewaŜność zastrzeŜenia prawa odstąpienia (A. 

Rembieliński, w: Komentarz 1989, t. I, s. 365; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania 

2010, s. 346; C. śuławska, w: Komentarz 2009, s. 238; P. Drapała, w: System PrPryw, t. 5, s. 

939; A. Olejniczak, w: Kidyba, Komentarz KC 2010, III, s. 292; M. Boratyńska, Znaczenie 

terminów w umowach. Wybrane zagadnienia: umowa przedwstępna i umowne prawo 

odstąpienia, NPN 2004, Nr 3; B. Jelonek-Jarco, Umowne prawo odstąpienia; P. Konik, 

Umowne uprawnienie do odstąpienia, PiP 2010, z. 1; wyrok SN z 04.02.2009 r., sygn. akt: II 
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PK 223/08, niepubl.; wyrok SA w Katowicach z 23.04.2008 r., sygn. akt: V ACa 130/08, OSA 

2008, Nr 3, poz. 24; wyrok SN z 08.02.2007 r., sygn. akt II PK 159/06, OSNAPiUS 2008, Nr 

7-8, poz. 91; z 24.10.2006 r., sygn. akt: II PK 126/06, OSNAPiUS 2007, Nr 19-20, poz. 277). 

Wymóg ten, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, odnosi się do kaŜdego przypadku 

zastrzeŜenia umownego prawa odstąpienia, równieŜ takiego, w którym moŜliwość 

skorzystania z uprawnienia uzaleŜniono od zdarzenia przyszłego i niepewnego np. 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania przez drugą stronę.(…) 

Pojawiający się w związku z zastrzeŜeniem prawa odstąpienia stan niepewności co do 

istnienia stosunku zobowiązaniowego zostaje ograniczony przez ustalenie terminu, przed 

nadejściem którego prawo to powinno być wykonane. Wprowadzenie takiego ograniczenia 

leŜy w interesie obu stron umowy. Termin w rozumieniu przepisu art. 395 § 1 zd. 1 k.c. jest 

terminem końcowym (dies ad quem) i zarazem terminem zawitym do wykonywania 

uprawnienia kształtującego. MoŜe być on określony w taki sposób, iŜ juŜ w chwili 

zastrzegania prawa odstąpienia upływ tego terminu jest dokładnie umiejscowiony w czasie 

(dies cetrus an, certus quando, np. ustalenie daty kalendarzowej lub czasu wyraŜonego 

w dniach, miesiącach). Wskazanie terminu moŜe równieŜ polegać na odwołaniu się przez 

strony do zdarzenia przyszłego pewnego, choć niedającego się jednoznacznie umiejscowić 

w czasie (dies cetrus an, incertus quando). Nie jest natomiast skuteczne określenie tego 

terminu przez wskazanie zdarzenia przyszłego, które nie daje się umiejscowić w czasie i 

którego wystąpienie nie jest według rozsądnych, obiektywnych oczekiwań ludzkich 

niewątpliwe (dies incertus an, incertus quando) [wyrok SN z 30.8.1990 r., sygn. akt IV CR 

236/90, OSN 1991, Nr 10–12, poz. 125, Z. Radwański, glosa do wyroku SN z 05.06.2002 r., 

sygn. akt II CKN 701/00, OSP 2003, Nr 10, poz. 124]. W takim zastrzeŜeniu brak bowiem 

elementu pewności co do wystąpienia zdarzenia wyznaczającego kres terminu (skutek ad 

quem). Określenie terminu końcowego do wykonania prawa odstąpienia moŜe być bowiem 

powiązane z wystąpieniem zdarzenia przyszłego (stanowiącego przedmiot zastrzeŜenia 

warunku – art. 89 k.c.), jeśli dodanie tego elementu nie doprowadzi do naruszenia funkcji 

terminu końcowego związanej z ograniczeniem stanu niepewności co do skorzystania z tego 

uprawnienia kształtującego. Tytułem przykładu moŜna wskazać jako dopuszczalne 

zastrzeŜenie przez strony, iŜ prawo odstąpienia od umowy wygasa z upływem określonego 

czasu (np. 3 miesiące) liczonego od wystąpienia wskazanego zdarzenia przyszłego i 

niepewnego, jednak nie później niŜ z upływem oznaczonego okresu (np. 1 rok) liczonego od 

dnia zawarcia umowy (termin końcowy). Termin wygaśnięcia prawa odstąpienia moŜe 
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upływać zarówno przed wykonaniem umowy głównej, jak i po jej całkowitym lub częściowym 

wykonaniu (np. po dokonaniu przez kontrahenta kontroli jakości spełnionego na jego rzecz 

świadczenia). 

W ocenie Izby wieloletnia praktyka zamieszczania subklauzuli 15.2 warunków 

ogólnych FIDIC w zawieranych przez GDDKiA umowach pozostaje bez wpływu na jej 

skuteczność. JeŜeli tylko umowa zawierana na międzynarodowych warunkach FIDIC 

poddana jest prawu polskiemu, to moc prawna poszczególnych klauzul podlega ocenie z 

uwzględnieniem przepisów kodeksu cywilnego. Autorzy warunków FIDIC najwyraźniej są 

świadomi odrębności reŜimów prawnych poszczególnych krajów, gdyŜ we wskazówkach do 

przygotowania warunków szczególnych w zakresie subklauzuli 15.2 (podobnie jak przy 

sublkazuli 16.2) sformułowano zalecenie, Ŝe przed ogłoszeniem przetargu Zamawiający 

powinien się upewnić, Ŝe jej sformułowanie, a takŜe kaŜda przewidywana podstawa 

odstąpienia, są spójne z prawem rządzącym kontraktem. Z odpowiedzi na odwołanie zdaje 

się wynikać, Ŝe Zamawiający zdaje sobie sprawę z nieskuteczności umownego prawa 

odstąpienia wynikającego z subklazuli 15.2 – przynajmniej w zakresie lit. a, b oraz c, które 

wskazał w swoim oświadczeniu o odstąpieniu. JednakŜe podstawę z lit. a subklauzuli 15.2 

uznaje za dozwoloną w ramach swobody kontraktowej modyfikację wynikającego z art. 491 § 

1 kc tzw. ustawowego prawa odstąpienia – w zakresie procedury i warunków odstąpienia. 

W ocenie Izby Zamawiający w sposób sztuczny, dystansując się od pozostałych przesłanek, 

usiłuje podciągnąć jedyną z nich, która przewiduje uprzednie wezwanie do poprawienia, jako 

mieszczącą się w ramach instytucji z art. 491 § 1 kc. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego 

koncepcji tej w Ŝaden sposób nie popiera przywołany przez niego wyrok Sądu NajwyŜszego 

z 23 stycznia 2008 r. (sygn. akt V CSK 379/07, opubl. OSNC-ZD 2008/4/108), na co 

wyraźnie wskazuje następujący fragment uzasadnienia tego orzeczenia: Przepis art. 395 § 2 

k.c, który określa skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron w razie 

odstąpienia, nie moŜe być rozumiany jako ius cogens. Skoro strony, w zaleŜności od ich woli, 

mogą zastrzec prawo odstąpienia od umowy, mogą teŜ określić skutki odstąpienia, a 

w szczególności, Ŝe ma ono skutek ex nunc, oraz wzajemne obowiązki w razie odstąpienia 

inaczej niŜ przewiduje to art. 395 § 2 k.c, i to niezaleŜnie od charakteru umowy i świadczeń, 

do których strony umowy były zobowiązane. Przepis art. 395 § 2 k.c. jest przepisem 

bezwzględnie obowiązującym tylko w tym znaczeniu, Ŝe jego zastosowanie wchodzi w grę 

wówczas, gdy strony nie postanowiły inaczej. W razie umownego zastrzeŜenia odstąpienia 

od umowy regulacja zawarta w art. 491 § 2 k.c., jako dotycząca zakresu ustawowego prawa 
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odstąpienia od umowy, takŜe nie znajduje bezpośredniego zastosowania. Do regulacji tej art. 

395 k.c. zresztą nie odsyła. MoŜe ona być jedynie pomocna dla ustalenia zakresu umownego 

odstąpienia od umowy ze względu na charakter świadczenia obu stron wówczas, gdy 

zakresu tego strony nie określiły. Sąd NajwyŜszy wypowiedział się co do swobody określenia 

przez strony skutków odstąpienia, odmiennych niŜ przewidziane w art. 395 § 2 kc, a takŜe co 

do braku bezpośredniego zastosowania art. 491 § 2 kc, regulującego zakres ustawowego 

prawa odstąpienia, w razie zastrzeŜenia w umowie (waŜnego) umownego prawa odstąpienia.  

  Niezasadny jest jednak pogląd Odwołującego, Ŝe skoro w oświadczeniu 

o odstąpieniu Zamawiający powołał się na subklauzulę 15.2 lit. a-c, która przewidywała 

niewaŜne z mocy prawa umowne prawo odstąpienia, to tym samym naleŜy uznać, Ŝe do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w ogóle nie doszło. Jak juŜ wyŜej wskazano, 

treść złoŜonego przez Zamawiającego oświadczenia woli w sposób jednoznaczny wyraŜa 

przede wszystkim wolę odstąpienia przez niego od umowy z powodu przywołanych w nim 

okoliczności faktycznych leŜących po stronie wykonawcy. Takiej wykładni nie stoją na 

przeszkodzie ani ustalone zwyczaje, ani zasady współŜycia społecznego. W szczególności 

zupełnie nieadekwatne jest przywołanie przez Odwołującego zasady nemo turpitudinem 

suam allegans audiatur, gdyŜ niewaŜność umownego prawa odstąpienia, z której zresztą 

uŜytek usiłował uczynić sam Odwołujący, nie podlega wartościowaniu jako niegodziwość 

Zamawiającego. Skoro, jak sam zauwaŜa Odwołujący, moŜna tylko raz odstąpić od umowy, 

to tym samym w razie złoŜenia oświadczenia, które ujawnia wolę odstąpienia od umowy, 

naleŜy ocenić jego skuteczność przez pryzmat przepisów prawa, które mogą znaleźć 

zastosowanie, a dopiero w razie braku jakiejkolwiek podstawy prawnej, uznać jego 

bezskuteczność. Jak juŜ powyŜej wspomniano, Odwołujący składając własne oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy w ogóle nie podał Ŝadnej podstawy prawnej. Nie jest to jednak akurat 

powód aby odmówić złoŜonemu oświadczeniu wywołania określonych skutków prawnych, 

które trzeba ustalić.  

  Odstąpienie oceniane przez pryzmat art. 491 § 1 kc wymaga zaistnienia zwłoki po 

stronie dłuŜnika, a takŜe poprzedzenia wyznaczeniem dłuŜnikowi przez wierzyciela 

odpowiedniego dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania, wierzyciel musi takŜe 

wskazać, Ŝe bezskuteczny upływ tego terminu będzie uprawniał go do odstąpienia. 

Zamawiający przed odstąpieniem 15 grudnia 2009 r. wystosował uprzednio pismem z 9 

października 2009 r. wezwanie do poprawy w trybie subklauzuli 15.1 warunków kontraktu, 

zakreślając termin do 30 października 2009 r., a następnie przedłuŜając go do 14 listopada 
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2009 r. ZwaŜyć jednak na to, Ŝe termin wykonania umowy (Czas na Ukończenie) 

wyznaczony pierwotnie na 15 stycznia 2010 r., jeszcze nie upłynął, nadto, choć nie zostało to 

sformalizowane podpisaniem stosowanej zmiany umowy, było wiadome równieŜ 

Odwołującemu, Ŝe Zamawiający uznał za zasadne przedłuŜenie tego terminu do 4 sierpnia 

2010 r. Odwołujący kwestionuje takŜe, Ŝe był w zwłoce. Nadto dochodzą równieŜ opisane 

powyŜej ograniczenia w moŜliwości odstąpienia do umowy w całości wobec podzielności 

świadczeń obu stron. Takie ograniczenia nie występują jednak w przypadku odstąpienia 

ocenianego przez pryzmat art. 635 w zw. z art. 656 § 1 kc, gdyŜ norma ta przyznaje 

zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy jeŜeli wykonawca opóźnia się 

z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych tak dalece, Ŝe nie jest 

prawdopodobne ich ukończenie w umówionym terminie. A zatem naleŜy ocenić, czy biorąc 

pod uwagę umówione de facto przedłuŜenie terminu wykonania umowy do 4 sierpnia 2010 r., 

uprawniona jest ocena, Ŝe wykonanie umowy w tym terminie przez Wykonawcę nie było 

prawdopodobne.  

Ocena okoliczności podanych przez Zamawiającego 

 Izba zwaŜyła, Ŝe choć uzasadnienie odstąpienia od umowy zostało 

usystematyzowane pod kątem podciągnięcia wskazanych w nim okoliczności pod przesłanki 

wymienione w subklauzuli 15.2 warunków FIDIC, to istotne jest, Ŝe podano tam takie 

okoliczności, jak: brak naleŜytego i profesjonalnego zaangaŜowania umoŜliwiającego 

sprawną realizację robót zgodnie z harmonogramem i jego dalszymi jego aktualizacjami, 

problemy w mobilizacji ludzi i sprzętu, niewykorzystywanie obowiązującego na mocy 

kontraktu czasu pracy, brak właściwego zarządu nad zasobami wykonawcy, liczne i częste 

zmiany na stanowiskach kierowniczych, liczne zmiany schematu organizacyjnego 

wykonawcy, brak reakcji na częste uwagi i wskazówki inŜyniera kontraktu co do 

zaangaŜowania wykonawcy – które zostały ocenione jako przejaw braku profesjonalnego 

i rzetelnego podejścia do wykonywania umowy. Okoliczności te znajdują potwierdzenie w 

przywołanych przez Zamawiającego protokołach z rad budowy, które Izba uznała za 

dokumenty świadczące o rzeczywistym stanie rzeczy. Z dokumentów tych wynika nadto, Ŝe 

Wykonawca w toku realizacji umowy nie kwestionował większości uchybień, deklarował 

poprawę, jednak ze składanych obietnic się nie był w stanie się wywiązywać. Izba ustaliła, Ŝe 

przytoczone poniŜej za odpowiedzią na odwołanie fragmenty pochodzą rzeczywiście ze 

wskazanych protokołów rad budowy.  

 Protokół z rady budowy nr 1 z 7 stycznia 2008 r. (2. miesiąc realizacji umowy): 



Sygn. akt KIO 1357/12  

 

 

 

80 

 

– 8 listopada 2007 Wykonawca zgłosił propozycje zmian na stanowiskach Kierownika 

Budowy oraz Kierownika Robót Mostowych. (…) W dn. 30 listopada 2007 Wykonawca 

wystąpił o dalsze zmiany w kluczowym personelu, tj. (…) W dn. 19 grudnia 2007 Wykonawca 

zwrócił się o dokonanie kolejnej zmiany Personelu kluczowego. Zaproponował zmianę na 

stanowisku Dyrektora Kontraktu. (…) W rezultacie kolejnych zmian na stanowiskach 

Wykonawcy brak jest personelu Wykonawcy na budowie. Skutkiem między innymi tego, jest 

brak stosownych działań podjętych przez Wykonawcę Robót na budowie. (…) Jan Guzek 

zapewnił, Ŝe zmian na stanowiskach Wykonawcy więcej nie będzie. 

– Komentarz IK do postępu robót w okresie rozliczeniowym: 1. Wykonawca właściwie nie 

rozpoczął w widoczny sposób realizacji Kontraktu. Przeprowadzane były działania formalne 

dotyczące spraw personalnych oraz bezpośrednio związanych z przygotowaniem do 

realizacji Kontraktu. (…) Z opóźnieniem w stosunku do wymagań kontraktowych Wykonawca 

poprawił propozycje harmonogramu. 

– IK wielokrotnie zwracał uwagę na trudności w kontrakcie z pełnomocnymi 

przedstawicielami Wykonawcy. Wszystkie kluczowe osoby personelu Wykonawcy 

wymienione w Ofercie nie są dostępne dla Nadzoru. Dokumenty były sporządzane i 

podpisywane przez osoby nieupowaŜnione przez Konsorcjum Wykonawcy. 

– Pan Petr Skalik stwierdził, Ŝe terenach saperskich moŜna rozpocząć prace juŜ od 15 

stycznia. (…) Wykonawca wskazał równieŜ na brak dostępności do wszystkich działek – 

pozwolenie na budowę nie obejmuje wszystkich działek terenu budowy.  

– Wykonawca wniósł uwagi dotyczące braków w Dokumentacji Projektowej. Dotyczą one 

braku części niwelet oraz przekrojów konstrukcyjnych na drogach objazdowych. Uwagi 

zostają przekazane Projektantowi. (…) IK zwrócił się z zapytaniem do Wykonawcy, czy 

wnosi inne uwagi do dokumentacji projektowej. P………. S……….. stwierdził, Ŝe 

dokumentacja poza opisanymi powyŜej uwagami jest kompletna i Wykonawca nie wnosi do 

niej zastrzeŜeń oraz nie widzi przeszkód w jej realizacji.. 

  Protokół z rady budowy nr 2 z 7 lutego 2008 r. (3. miesiąc realizacji umowy): 

 – Dyrektor Oddziału podniósł problem niezgodności planowanego przerobu z jego 

rzeczywistą realizacją. 

– InŜynier Rezydent odniósł się do wypowiedzi Wykonawcy i zdał relację z objazdu budowy w 

dniu poprzednim. Zanotowano: ... - Brak widocznej mobilizacji w terenie - Brak sprzętu na 

odcinkach uwolnionych od niewybuchów.(…) Podsumowując, InŜynier Rezydent stwierdził 

zagroŜenie wykonania harmonogramu w pierwszym kwartale z uwagi na słabe 



Sygn. akt KIO 1357/12  

 

 

 

81 

 

zaangaŜowanie Wykonawcy. 

– Kierownik Projektu powiadomił Wykonawcę o przeprowadzonych kontrolach na budowie 

niezaleŜnie od dokonywania przeglądu przez nadzór i w tym kontekście odniósł się do relacji 

Wykonawcy. Postęp robót na budowie jest znikomy. Naganna jest sprawa Zaplecza. W dniu 

kontroli (24 stycznia 2008 r.) zanotowano brak Kierowniczego Personelu Wykonawcy, biuro 

nie funkcjonowało, brak telefonu, faksu. NiemoŜliwy był kontakt z Wykonawcą. 

– InŜynier Rezydent przedstawił na schemacie opartym o harmonogram obiekty zagroŜone 

czasowo, na których roboty powinny być juŜ rozpoczęte, a Wykonawca ich nie rozpoczął, 

pomimo Ŝe teren został juŜ na tych odcinkach oczyszczony z niewybuchów. Podkreślił małe 

dotychczasowe zaangaŜowanie Wykonawcy w realizację kontraktu.  

– Dyrektor Kontraktu Wykonawcy – nie wnosi uwag do dokumentacji projektowej. 

– InŜynier Rezydent wraca uwagę na fakt, iŜ Kierownicy robót nie mają polskich uprawnień. 

Wykonawca winien zwrócić się do Izby Budownictwa z zapytaniem czy będzie honorować 

uprawnienia czeskie i austriackie lub zapewnić dostateczną liczbę personelu posiadającego 

polskie uprawnienia. Jeden Kierownik Budowy z polskimi uprawnieniami nie jest w stanie 

obsłuŜyć całego kontraktu. Sprawa wymaga pilnego uregulowania. 

 Protokół z rady budowy nr 3 z 10 marca 2008 r. (4. miesiąc realizacji umowy): 

– Uwaga do Personelu Wykonawcy: Osoby funkcyjne na Kontrakcie mają niepełne 

kompetencje. Zwraca się uwagę aby osoby na takich stanowiskach jak Dyrektor Kontraktu 

czy Kierownik Budowy poszczególnych Robót pełnili swoje funkcje. 

– Cały sprzęty wymieniony powyŜej (....) nie jest widoczny na budowie. Część z tego sprzętu 

jest składowana w Gorzycach. 

– Wykonawca twierdzi, iŜ w ostatnim tygodniu zwiększył liczbę maszyn na budowie do 75. 

Zobowiązał się równieŜ do sukcesywnego zwiększania zaangaŜowanego sprzętu. 

– Wyburzenia – wykonanie ok. 40%. Opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego 

Harmonogramu. MoŜna realizować w szybszym tempie. 

– Drogi technologiczne: wykonanie ok. 4 km. Opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego 

harmonogramu. MoŜna realizować w szybszym tempie. 

– Odhumusowanie trasy głównej: 2,2 km. Opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego 

harmonogramu. MoŜna realizować w szybszym tempie. 

– Nadzór stwierdza niezadowalający postęp Robót Mostowych. Wykonawca nie wykorzystuje 

wszystkich moŜliwości, aby rozpocząć Roboty Przygotowawcze. 

– Nie zakończono budowy tymczasowej drogi technologicznej na kluczowym obiekcie MA 
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532 oraz dróg do obiektów, których rozpoczęcie planowano w pierwszej kolejności. Brak tych 

dróg jest główną przeszkodą rozpoczęcia robót na pozostałych obiektach. 

– Stan zaawansowania robót Wykonawca potwierdził filmem „z lotu ptaka”, na którym nie 

było widocznego pracującego personelu i sprzętu. Zaawansowanie robót znikome.... 

– Wykonawca nie wykonuje Robót zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem, ani nie 

dotrzymuje terminów później ustalonych zobowiązań. 

– Brak jest precyzyjnych informacji dotyczących zakresu wykonanych i pozostałych do 

wykonania robót. Brak ludzi sprzętu zaangaŜowanego w prace na budowle. 

– W miesiącu styczniu była juŜ oczyszczona z niewybuchów znaczna część terenu. 

Zanotowano brak postępu robót na tym terenie. 

– Zostało wydane Pierwsze Świadectwo Płatności na kwotę 1 949 804,31 min Euro (brutto), 

na którą w większości składają się Wymagania Ogólne. 

– W dalszym ciągu oczekuje się przedłoŜenia rozbicia cen jednostkowych zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłoŜyć w/w rozbicie podczas 

następnej Rady Budowy w dniu 19.03.2008 

 Protokół z rady budowy nr 4 z 9 kwietnia 2008 r. (5 miesiąc realizacji umowy):  

– Personel Wykonawcy: Pracownicy Konsorcjum i Kierownictwo Budowy 81 (poprzedni m-c 

81), Pracownicy fizyczni 69 (poprzedni m-c 63). W dniu 4 kwietnia Wykonawca przedłoŜył 

uaktualniony Schemat Organizacyjny. Schemat ten został przedłoŜony z opóźnieniem. 

Zgodnie z ustaleniami Wykonawca był zobowiązany przedłoŜyć uaktualniony schemat 

organizacyjny podczas spotkania roboczego w dniu 19 marca. 

– InŜynier Kontraktu zgłasza, iŜ ma uwagi do przedłoŜonego schematu organizacyjnego. 

Kierownicy Robót widniejący w nowym schemacie nie posiadają odpowiednich uprawnień. 

– Wykonawca zobowiązał się zwiększyć zasoby ludzi i sprzętu, tak aby dotrzymać terminów 

wykonywania robót zgodnie z nowym harmonogramem. 

– Wyburzenia: wykonanie ogółem 60%. Opóźnienie w stosunku do nowego Harmonogramu 

(Wariant 7). 

– Wykonawca zgłasza, iŜ są opóźnienia w stosunku do nowego harmonogramu. Według 

Harmonogramu na 2 odcinkach w marcu miały się rozpocząć ziemne, jednak zobowiązuje 

się do nadrobienia tych opóźnień w ciągu następnych kilku tygodni (do dwóch miesięcy). 

– Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dalszych robót zgodnie z harmonogramem 

tak aby osiągnąć na koniec bieŜącego roku zadeklarowaną kwotę 300 min PLN. 

– Na koniec roku (2008) Wykonawca deklaruje wykonanie: Prace ziemne 90%. 
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– Kierownik Projektu i InŜynier Kontraktu zgłaszają uwagę Wykonawcy na zbyt mały w 

dalszym ciągu postęp robót Wykonawca nie wykorzystał w pełni korzystnych warunków 

pogodowych jak równieŜ terenu oczyszczonego przez saperów (np. roboty mostowe, drogi 

technologiczne). 

– WciąŜ odnotowuje się zbyt małą ilość sprzętu na budowie. 

– W marcu zgodnie z harmonogramem miały rozpocząć się roboty ziemne. Opóźnienie w 

stosunku do harmonogramu. 

– Nadzór zwraca uwagę na zbyt duŜe wyprzedzenie odhumusowania w stosunku do 

harmonogramu - odhumusowanie zbyt długich odcinków bez daiszych robót przy złych 

warunkach pogodowych stwarza zagroŜenie nawodnienia gruntu. 

– Uwagi Zamawiającego i Nadzoru do planowanego postępu robót na następny miesiąc: 

Nadzór stwierdza zbyt małą ilość planowanych miesięcznie wykopów w stosunku do całości. 

Średnio Wykonawca powinien wykonać ponad 400 tyś m3/m-c. Wykonawca nie potrafi podać 

precyzyjnych informacji co do planowanego zakresu robót. 

– Wykonawca zobowiązał się przygotować i przedłoŜyć rozbicie cen jednostkowych zgodnie 

z Warunkami Kontraktu podczas narady w dniu 19.03.2008 r. W dalszym ciągu 

przedmiotowe rozbicie cen kontraktowych nie zostało przedłoŜone. Rozbicie cen zostało 

przedłoŜone jedynie częściowo. Wykonawca przedłoŜył jedynie rozbicie cen dla Przedmiaru 

Robót: Autostrada + WyposaŜenie Autostrady (....). PowyŜsze stanowi jedynie 3% 

wszystkich pozycji. Wykonawca ma zamiar wystąpić z wnioskiem o moŜliwość przedkładania 

Rozbicia cen Jednostkowych sukcesywnie (niezgodnie z Kontraktem) wraz z propozycją 

planu jego przedkładania. Z przyczyn technicznych Wykonawca nie jest w stanie na dzień 

dzisiejszy przedłoŜyć rozbicia cen jednostkowych w całości. 

 Protokół z rady budowy nr 5 z 16 maja 2008 r. (6. miesiąc realizacji umowy:  

– InŜynier zwrócił uwagę Wykonawcy, iŜ operatorzy sprzętu na Budowie nie posiadają 

uprawnień do ich obsługi. (…) Dyrektor GDDKiA O/K-ce zwrócił uwagę, Ŝe ten temat był 

poruszany na Radzie Budowie 10 marca br i sytuacja wciąŜ się powtarza – pracownicy 

zatrudnieni od ponad miesiąca w dalszym ciągu nie posiadają odpowiednich przeszkoleń. 

– Wykonawca przedłoŜył szczegółowy Schemat Organizacyjny, który jest nieaktualny. 

Nadzór w dalszym ciągu oczekuje na przedłoŜenie aktualnego Schematu Organizacyjnego 

uwzględniającego kierowników robót. 

– InŜynier Kontraktu zaawansowanie robót drogowych określa jako niskie. Na poprzedniej 

Radzie Budowy (09.04.2008r.) Wykonawca zadeklarował nadrobienie zaległości w ciągu 2 
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miesięcy, natomiast zaległości z kaŜdym dniem się nawarstwiają. 

– InŜynier Kontraktu ma obawy, iŜ termin robót związane z budowę obiektów MA 527 i WD 

547 są zagroŜone,… 

– Wykonawca przyznaje, Ŝe są znaczne opóźnienia w stosunku do Harmonogramu Robót 

wersja 7 i zobowiązuje się do nadrobienia tych opóźnień. Zdaniem Wykonawcy postęp prac 

na od ostatniej Rady Budowy się zwiększył co widać na Budowie, jednocześnie przyznając, 

iŜ nie da się nadrobić zaległości z 0% do 100%. 

– Wykonawca poinformował, Ŝe w celu wzmocnienia efektywności prowadzenia robót 

drogowych i rozwiązania problemów ze złą organizacją, zwiększa siłę kierowniczą robót 

drogowych. 

– InŜynier Kontraktu nie potwierdza przedstawionego przez Wykonawcę postępu robót oraz 

nadrobienia zaległości. W dalszym ciągu postęp robót jest zbyt mały. Korzystne warunki 

pogodowe nie są wykorzystywane w pełni. Wykonawca w przedstawionym stanie 

zaawansowania robót ujął ilości wykonanych wykopów łącznie z wykopami robót 

przezbrojeniowych i mostowych. 

– WciąŜ odnotowuje się zbyt małą ilość sprzętu na Budowie. Wykonawca w raportach 

dziennych przedstawia niezgodne ze stanem faktycznym ilości sprzętu pracującego na 

Budowie. 

– Roboty ziemne prowadzone są na trzech odcinkach, a moŜna prowadzić na wszystkich. 

– Zdaniem InŜyniera Kontraktu Wykonawca nie jest w stanie nadrobić opóźnień. 

Kierownictwo Budowy nie spełnia swych zadań. Zategłości nie są nadrabiane, tylko 

pogłębiane. Obecne Kierownictwo Budowy nie da rady nadrobić tych zaległości. 

– Kierownik Projektu przypomniał, iŜ 7 maja br. miała miejsce wizytacja ze strony 

Zamawiającego, podczas której Pan. B. S………. odmówił objazdu Budowy. Na poprzedniej 

Radzie Budowy Wykonawca deklarował, Ŝe za 2 miesiące nadrobi zaległości, natomiast na 

dzisiejszej Radzie Wykonawca podaje juŜ termin na wrzesień br. 

– Dyrektor GDDKiA O/K-ce stwierdził, iŜ Wykonawca nie jest przygotowany do realizacji 

niniejszego Kontraktu. Pan B. S………. nie chce współpracować zarówno z Zamawiającym 

jak i Nadzorem. Bardziej korzystne byłoby zwiększenie na Budowie sprzętu, a nie 

zatrudnianie dodatkowego Kierownika. (...) Na Budowie pracują osoby, które nie posiadają 

wymaganych uprawnień do obsługi sprzętu. 

– Prace przy wykopach są prowadzone w 6 miejscach, od przyszłego tygodnia będą 

prowadzone równieŜ na 7 miejscu. Wykonawca deklaruje, Ŝe polepszy swą efektywność i 
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postęp prac. 

– Łącznie (sekcje od 1-6) do końca maja br. Wykonawca zadeklarował wykonanie 454 tyś m3 

wykopów. Zgodnie z Harmonogramem Robót wersja 7 powinno być wykonane 919 tyś m3 

wykopów. Wykonawca zadeklarował, iŜ zwiększy swą wydajność, aby nadrobić zaległości. 

– Wykonawca nie potrafi podać precyzyjnych informacji co do planowanego zakresu robót 

drogowych. 

– Wykonawca mimo deklaracji nie przedłoŜył rozbicia cen jednostkowych zgodnie 

z Warunkami Kontraktu. Wykonawca przedłoŜył tylko 3% wszystkich pozycji kosztorysowych. 

Zgodnie z Klauzulą 14.1 Warunków Kontraktu powinien przedstawić InŜynierowi rozbicie cen 

jednostkowych dla wszystkich pozycji - termin przedłoŜenia minął 28 dni po rozpoczęciu 

robót. 

Protokół z rady budowy nr 6 z 11 czerwca 2008 r. (7. miesiąc realizacji umowy):  

– Zasoby. Personel Wykonawcy: Pracownicy Konsorcjum i Kierownictwo Budowy 103 

(poprzedni m-c 83), Pracownicy fizyczni 322 (poprzedni m-c 80) + 160 roboty 

przezbrojeniowe. Wykonawca przedłoŜył szczegółowy Schemat Organizacyjny, który jest 

nieaktualny. Nadzór w dalszym ciągu oczekuje na przedłoŜenie aktualnego Schematu 

Organizacyjnego uwzględniającego kierowników robót dla obiektów. InŜynier Kontraktu 

zwrócił uwagę na brak obsady w średnim dozorze – majstrów. Niedopuszczalna jest 

sytuacja, która ma miejsce na Budowie – obecnie jeden majster przypada na kilka obiektów 

mostowych. Na kaŜdym obiekcie powinie być przynajmniej jeden majster. Podobna sytuacja 

występuje przy robotach drogowych. Wykonawca przyznaje, Ŝe ma problemy z pozyskaniem 

ludzi na stanowiska. 

– InŜynier Kontraktu potwierdza wzrost wydajności dziennej przy wykonywaniu wykopów 

oraz pewien postęp w robotach drogowych, jednak wydajność dzienna tych robót jest 

zróŜnicowana, a opóźnienia nawarstwiają się. 

– Nadzór zwrócił uwagę, Ŝe Wykonawca nie dotrzymuje terminów rozpoczęcia kolejnych 

asortymentów robót i mocy przerobowych. Przypomina się, iŜ oprócz wykopów powinny być 

rozpoczęte kolejne asortymenty robót (nasypy, wzmocnienie podłoŜa, zabezpieczenie skarp 

wykopów), które wymagają odpowiedniej organizacji na budowie. W pierwszej kolejności 

naleŜy wykonać roboty ziemne, aby rozpocząć prace związane z gwoździowaniem, 

umocnieniem skarp. 

– Oprócz dosprzętowienia, aby poprawić wydajność Wykonawca powinien dysponować na 

budowie odpowiednią ilością kadry technicznej (kierownicy odcinków robót, majstrowie) 
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zdolną do prowadzenia robót jednocześnie na sześciu odcinkach. 

– Brak prowadzonych prac zasadniczych mostowych na obiekcie WD 547, który zgodnie z 

obowiązującym harmonogramem jest przewidziany do wykonania w roku 2008. 

– InŜynier Rezydent zwrócił uwagę Wykonawcy, iŜ nie korzysta z moŜliwości naturalnego 

wykorzystania „długiego dnia” do prac w godz. przewidzianych Kontraktem od 6.00-22.00. 

– Dyrektor Kontraktu – P……. S………. zadeklarował nadrobienie zaległości do 15.08.2008r. 

– InŜynier Kontraktu zwrócił uwagę, iŜ deklarowane przez Wykonawcę zwiększenie 

wydajności do 35 tyś m3/dzień jest za małe w stosunku do deklarowanego przez Dyrektora 

Kontraktu P…… S…………. nadrobienie zaległości do 15 sierpnia 2008 r. (…) Zdaniem 

InŜyniera Kontraktu w dalszym ciągu stwierdza się niewystarczającą logistykę oraz złą 

organizację wykonania robót ziemnych – nieprawidłowe wykorzystanie posiadanego sprzętu. 

– W opinii Zamawiającego Kontrakt jest opóźniony, a opóźnienia nawarstwiają się. Pomimo 

zwiększenia ilości sprzętu i wydajności robot przy wykopach, co potwierdza InŜynier 

Kontraktu, po dokonanym objeździe Budowy, który odbył się przed radą Budowy, stwierdza 

się, Ŝe na 9 miejsc w których prowadzone mają być roboty, widoczne prace są zauwaŜalne 

jedynie w 3 miejscach. Z duŜym niepokojem naleŜy spojrzeć na wykonywanie robót 

ziemnych. (...) Po raz kolejny zwraca się uwagę Wykonawcy na powaŜne traktowanie 

Kontraktu i powaŜne podejście do wykonywania robót palowych, kolumn kamiennych oraz 

terminowego przekazywania dokumentacji (roboty mostowe), tj. projektów zamiennych, 

projektów technologicznych.  

– Przerób uzyskany na dzień dzisiejszy, na granicy 26 min PLN, w stosunku do wymaganych 

300 min PLN, jest przeraŜający. Zamawiający oczekuje podjęcia ze strony Wykonawcy 

takich środków, aby wymagany przerób urealnić. 

– Wykonawca w dniu 30.05.2008 r. przedłoŜył rozbicie cen jednostkowych, które InŜynier, 

pismem z dnia 02 czerwca br. zwrócił Wykonawcy z uwagi na niezgodność z Klauzulą 14.1 

(złoŜono 90% całości, pozostało 10% – dla robót przezbrojeniowych). Przypomina się 

Wykonawcy, Ŝe Kontraktowy termin przedłoŜenia rozbicia cen jednostkowych upłynął z 

dniem 14.12.2007 r. 

Protokół z rady budowy nr 7 z 16 lipca 2008r. (8. miesiąc realizacji umowy): 

– Dyrektor Kontraktu poinformował, Ŝe nie gwarantuje nadrobienia zaległości do dnia 

15.08.2008 r. które deklarował na Radzie Budowy nr 6. Ponadto oświadczył, Ŝe przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych wykonane zostanie 4,2 min m3 wykopów. 

– InŜynier Kontraktu i Kierownik Projektu po wysłuchaniu wyjaśnienia Wykonawcy, co do 
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słabego postępu robót, szczególnie w wykonywaniu wykopów, uznali iŜ nie w pełni 

wykorzystywany jest potencjał wykonawczy. Na dzień dzisiejszy wykopy są wykonane w 

ilości 992 tyś. m3, a zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem – wersja 7 miało być 

wykonane 1720 tyś. m3, natomiast do końca br. roku 4,3 min m3. Widoczny jest wzrost 

wydajności w robotach ziemnych, jednak deklarowana przez Wykonawcę średnia dzienna 

wydajność w ilości 31-32 tyś. m3 zdaniem Nadzoru jest zbyt mała, aby nadrobić zaległości. 

– W dalszym ciągu Wykonawca nie rozpoczął robót: Zabezpieczenie skarp wykopów; 

Ulepszenie podłoŜa konsolidacja dynamiczna; Ulepszenie podłoŜa - geokraty (trasa główna); 

Ulepszenie podłoŜa - geomaterace Opóźnienie w stosunku do Harmonogramu (Wariant nr 7) 

– Zamawiający domaga się podjęcia takich działań aby deklaracje Pana Dyrektora Kontraktu 

z poprzedniej Rady zostały dotrzymane. Zgodnie z Warunkami Kontraktu Wykonawca ma 

prowadzić roboty 6 dni w tygodniu w godzinach od 600 do 2200 w okresie od 1 maja do końca 

września – warunków tych nie dotrzymuje. Z potwierdzeń InŜyniera Kontraktu 

z Tygodniowych Spotkaniach Roboczych oraz kontroli Placu Budowy, stwierdza się pracę w 

godzinach od 700 do 1900 od poniedziałku do piątku, natomiast w soboty czas pracy 

ograniczono do godziny 1500. Niezrozumiałym jest dla Zamawiającego stosowany w firmie 

Alpine system pracy „10/14”, co skutkuje tym, iŜ w piątek część załogi nie pracuje i 

wydajności robót są bardzo niskie, a nawet zerowe. 

– InŜynier zwrócił uwagę, iŜ wskutek popełnionych błędów organizacyjnych nie doszło do 

realizacji odcinka próbnego wzmocnienia podłoŜa nasypów na obszarze szkód górniczych. 

Po zagęszczeniu i wyprofilowaniu podłoŜa pod materac wraz ze schodkowaniem 

Wykonawca odstąpił od robót, co w wyniku gwałtownej zmiany warunków atmosferycznych 

spowodowało zniszczenie juŜ wykonanych robót. 

– Zamawiający i Nadzór domaga się od Wykonawcy wprowadzenia radykalnych zmian w 

logistyce oraz wydłuŜenia czasu pracy od 600 do 2200 zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

– Wykonawca w dalszym ciągu nie dokonał szczegółowego rozbicia cen jednostkowych 

robót przezbrojeniowych (brakuje 1%). Przypomina się Wykonawcy, Ŝe odstąpienie od 

wymagania Klauzuli 14.1 jest niezgodne z warunkami Kontraktu, gdyŜ wszyscy Oferenci byli 

świadomi zakresu jej szczegółowości na etapie składania Ofert. 

Protokół z rady budowy nr 8 z 14 sierpnia 2008 r. (9 miesiąc realizacji umowy):  

– Dyrektor Kontraktu stwierdził, Ŝe jeŜeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu 

Wykonawca nie zgłosi uwag będzie się uwaŜało, Ŝe protokół jest przyjęty bez uwag. 

– Wykonawca w dniu 05.08.2008r. przedłoŜył zaktualizowany szczegółowy schemat 
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organizacyjny uwzględniający zmianę na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy. 

– (…) Roboty związane z wzmocnieniem podłoŜa, w stosunku do Harmonogramu wersja 7, 

mają znaczne opóźnienia – kolumny kamienne powinny być juŜ zakończone na niektórych 

odcinkach; geometerace, geokrata – roboty powinny być wykonane w większym zakresie. 

– Zdaniem InŜyniera Kontraktu oraz Zamawiającego generalnie nadal występuje duŜe 

opóźnienie w robotach, a i/ości robót przekazywane w raportach dziennych nie gwarantują 

nadrobienia zaległości. Na dzień dzisiejszy 5 obiektów mostowych jest opóźnionych, a 11 

przyspieszonych, jednak przyspieszenie jest niewielkie, natomiast opóźnienia znaczne 

(obiekt MA536 – 3 tygodnie, WD547 – 8 tygodni). Najbardziej opóźnionym obiektem jest 

obiekt MA 532, który znajduje się na „ścieŜce krytycznej”, a opóźnienia z kaŜdym dniem 

narastają. InŜynier poinformował Kierownika Projektu, iŜ obiekt ten jest odrębnie 

monitorowany przez Nadzór (co czwartek odbywają się na obiekcie spotkania 

koordynacyjne). 

– Nadzór przypomniał Wykonawcy, iŜ z uwagi na postęp wykopów powinien rozpocząć 

roboty związane z zabezpieczeniem skarp wykopów. 

– Nadzór stwierdza, iŜ rozpoczęcie przez Wykonawcę danego asortymentu robót oraz prace 

przygotowawcze (poletka próbne) trwają zbyt długo. 

– Nadzór z niepokojem stwierdza, iŜ roboty betonowe są organizowane i prowadzone w 

sposób chaotyczny. W dniu 09,09.2008r. zakryte zostały roboty (obiekt MA 532) bez odbioru 

– Wykonawca nie powiadomił Nadzoru o betonowaniu. Ponadto w dalszym ciągu nie 

przedstawia się programów betonowania, występują przerwy w betonowaniu (awarie 

podajników cementu i wody, długie oczekiwania na beton). Polecono Wykonawcy podjąć 

stosowne środki celem zapobiegnięcia podobnym sytuacjom przy organizacji robót 

betonowych. Kierownik Projektu poinformował, Ŝe tego rodzaju nieodpowiedzialne działania 

ze strony Wykonawcy nie będą tolerowane. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną, a nie w ukryciu 

– Kierownik Projektu zwrócił uwagę Wykonawcy, iŜ w bieŜącym roku na obiekcie WD 547, 

zgodnie z Harmonogramem wersja 7, ma być puszczony ruch, natomiast remont drogi 

powiatowej zaplanowany był na przyszły rok. Wykonawca przyznał, iŜ przeciągnęły się 

roboty przy wykopie i poinformował, Ŝe zgodnie z ustaleniami z administratorem drogi remont 

drogi przewidziano dopiero na koniec Budowy. Wykonawca zadeklarował, iŜ przedłoŜy 

program naprawczy dla tego obiektu pod koniec bieŜącego miesiąca. 

– Nadzór zauwaŜył, iŜ na niektórych obiektach Laboratorium Wykonawcy po pobraniu próbek 
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opuszcza plac budowy obiektu, a powinno ono prowadzić ciągłą kontrolę konsystencji 

betonu. 

 Protokół z rady budowy nr 9 z 17 września 2008 r. (10 miesiąc realizacji umowy):  

– InŜynier Kontraktu stwierdził, iŜ w związku z duŜymi opóźnieniami w robotach w stosunku 

do Harmonogramu Robót wersja 7, polecił Wykonawcy dokonać aktualizacji Harmonogramu 

Robót. 

– (…) PowyŜsze wykonanie robót drogowych jest zbyt małe w stosunku do wersji 7 

Harmonogramu. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania podłoŜa pod nasypy 

(wzmocnienia) oraz budowy samych nasypów. Nadzór przypomina, Ŝe naleŜy jak najszybciej 

przystąpić do wzmacniania skarp wykopów. PowyŜsze omówiono juŜ na poprzedniej Radzie 

Budowy; pomimo monitowania na naradach technicznych Wykonawca do dnia dzisiejszego 

nie rozpoczął tych robót. Taka sytuacja doprowadza do destrukcji skarp wykopów, a związku 

z tym dodatkowych prac Wykonawcy. 

– Zdaniem Kierownika Projektu postęp robót mostowych jest wysoce niezadowalający. 

Występują liczne opóźnienia w stosunku do wersji 7 Harmonogramu, … 

– Kierownik Projektu stwierdził, Ŝe przyjęty przez Wykonawcę dekadowy system pracy nie 

gwarantuje poŜądanej wydajności. Wykonawca powinien prowadzić roboty od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, tymczasem w piątki od godziny 11.00 Wykonawca 

juŜ nie pracuje. Kontrakt nie przewidywał takiego systemu pracy, w związku z czym taka 

sytuacja jest nie do przyjęcia. Dla dobra Kontraktu roboty winny trwać 6 dni w tygodniu. 

Dyrektor Kontraktu zobowiązał się wprowadzić system pracy zgodny z Warunkami Kontraktu. 

– Po zapoznaniu się z przedstawioną pozostałą częścią Rozbicia Cen Jednostkowych 

InŜynier Kontraktu stwierdził, Ŝe w niektórych pozycjach dokonano rozbicia w sposób 

niezgodny z Warunkami Kontraktu (uwzględniono udział podwykonawców w Robotach, 

podczas gdy Kontrakt nie przewiduje takiego podejścia). 

Protokół z rady budowy nr 10 z 6 października 2008 r. (11. miesiąc realizacji umowy): 

– (…) W dniu 26.09.2008r. InŜynier wystąpił do Wykonawcy pismem, z Ŝądaniem spełnienia 

przez Wykonawcę Warunków Kontraktu (Subklauzula 8.6 Szybkość postępu pracy) oraz 

naprawienia wynikłych strat. 

– (…) Ponadto wszystkie informacje powinny być bezpośrednio przekazywane przez 

Dyrektora Kontraktu i na to Zamawiający Uczy podczas przyszłych spotkań. Nieudzielanie 

informacji z realizacji robót przez Dyrektora Kontraktu postrzega się jako brak pełnej wiedzy 

o Kontrakcie i rozeznania problemów budowy. 
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– Pomimo wielokrotnych wezwań InŜyniera Kontraktu i Kierownika Projektu Wykonawca nie 

dostosował się do Warunków Kontraktu dot. pracy w godzinach od 600 do 2200 w okresie od 

maja do października oraz pracy w weekend. 

– Nadzór nie zgadza się ze stanowiskiem Wykonawcy, Ŝe odmienne wyniki badań gruntów 

wpłynęły na opóźnienia w wykonywaniu nasypów, gdyŜ badania były wykonane w styczniu 

2008r., a Harmonogram był aktualizowany w marcu 2008r. i Wykonawca mógł przewidzieć 

odmienne warunki. Zła organizacja robót, brak przygotowanego frontu robót przez 

Wykonawcę, źle wykonany system odwodnienia (przykład: obiekt WD 546) wpłynęły na 

opóźnienia w realizacji zatwierdzonego Harmonogramu. InŜynier Rezydent zwrócił uwagę, 

Ŝe o ile zła pogoda wpływała niekorzystnie na wykonywanie wykopów, o tyle robotom 

mostowym złe warunki atmosferyczne nie przeszkadzały. Wykonawcy wiele razy 

przypominano na tygodniowych spotkaniach roboczych, iŜ naleŜy rozpocząć prace związane 

z zabezpieczeniem skarp wykopów, jednak do robót nie przystępował. Zdaniem InŜyniera 

istnieje obawa, Ŝe ukończenie robót moŜe nie nastąpić w ciągu Czasu na Ukończenie w 

związku z występującymi opóźnieniami w realizacji Planu Finansowego. 

– Kierownik Projektu przypomniał, iŜ zgodnie ze złoŜoną deklaracją Wykonawca miał 

nadrobić wszystkie zaległości do dnia 15.08.2008r. Pomimo deklaracji, Ŝe opóźnienia będą 

nadrobione, na dzień dzisiejszy utrzymują się na tym samym poziomie lub się pogłębiają. 

– InŜynier Kontraktu przypomniał, Ŝe Wykonawca prosił o nie rozliczanie go dziennie, tylko 

tygodniowo. Wykonawca nie dotrzymał teŜ tego. Wykonawca nie potrafi udzielać 

szczegółowych informacji na temat planowanych robót. 

– Zwrócono uwagę Wykonawcy, iŜ w swoich wypowiedziach nie wskazuje w jaki sposób 

zamierza poprawić realizację robót, tylko przytacza problemy, które nie mają wpływu na 

obecną sytuacją na budowie. Obowiązkiem Wykonawcy jest szukanie moŜliwości 

nadrobienia zaległości, a nie tłumaczenie się, Ŝe występowały problemy i trudności w 

wykonywaniu prac. Kierownik Projektu, jako przedstawiciel Zamawiającego, nie znajduje 

Ŝadnego usprawiedliwienia, co do braku realizacji załoŜonego i zaakceptowanego 

Harmonogramu Robót wersja 7. 

– (…) Zdaniem Nadzoru Wykonawca mógł bardziej zaawansować roboty mostowe, gdzie złe 

warunki atmosferyczne nie mają wpływu na wykonywanie prac. 

– Wykonawca na pytanie Zamawiającego odnośnie ilości poszczególnych robót koniecznych 

do wykonania w bieŜącym roku, nie potrafił udzielić szczegółowej informacji, odnosząc się 

jedynie do planowanego przerobu do końca bieŜącego roku. 
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– InŜynier Kontraktu wciąŜ odnotowuje brak zaangaŜowania ze strony Wykonawcy. 

Stwierdza się brak dostatecznego nadzoru ze strony majstrów, kierowników robót 

odpowiedzialnych za prace na obiektach mostowych - zbyt duŜa liczba powierzonych do 

nadzorowania obiektów jednej osobie. 

– Kierownik Projektu po wysłuchaniu Dyrektora Kontraktu stwierdził, Ŝe nie rozlicza on 

pracowników odpowiedzialnych za realizację robót drogowych i mostowych. W firmie Alpine 

występuje zła organizacja robót i zarządzanie budową, brak niezbędnej ilości pracowników. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na podjęcie większej współpracy z Nadzorem. 

Niedopuszczalnym jest, aby przed InŜynierem Kontraktu zatajane były informacje dotyczące 

przedmiotowego Kontraktu. Obowiązkiem Wykonawcy jest udzielanie wszystkich 

szczegółowych informacji, których Ŝąda Nadzór. Programy naprawcze powinny być 

przedstawiane wcześniej, a nie tak jak jest w tym przypadku, Ŝe InŜynier upomina się z 

tygodnia na tydzień o brakujące dokumenty. 

– Kierownik Projektu jest zaskoczony stanowiskiem Wykonawcy, który zmniejsza planowany 

przerób z kwoty 300 mln Euro na 250 min Euro na koniec 2008 roku, bez podania 

konkretnych przyczyn jego niezrealizowania. Za nieodpowiedzialne uwaŜa się takŜe 

działania kierownictwa w zakresie dalszego obniŜania przerobu finansowego na obiektach 

mostowych z zaplanowanej w roku 2008 kwoty 23,0 min Euro do wartości 20,9 min Euro. 

Zaskakującym jest teŜ brak zajęcia przez Dyrektora Kontraktu konstruktywnego stanowiska 

w celu odniesienia się do postawionych przez Nadzór zarzutów dotyczących oceny postępu 

prac. Wysoka ocena zdolności menadŜerskich Dyrektora Kontraktu, przedstawiana przez 

Zarząd firmy Alpine, nie przełoŜyła się na naprawę niewłaściwej dotychczas realizacji 

Kontraktu. Warunkiem zaakceptowania kandydatury na to stanowisko, było osiągnięcie 

zaawansowania finansowego na koniec miesiąca września br. w kwocie 55 121 tyś. Euro, 

natomiast przerób ten nie osiągnął poŜądanej wielkości. 

Protokół z rady budowy nr 11 z 15 października 2008 r. (11.miesiąc realizacji umowy): 

– Nadzór jest zaniepokojony zmianami dokonanymi na stanowisku Kierownika robót 

mostowych na kluczowym obiekcie MA 532, kiedy to stara się obsadzić na to stanowisko 

inŜyniera, który dopiero od 2 lat posiada uprawnienia, w miejsce doświadczonego. 

Poproszono Wykonawcę o zastanowienie się i odpowiedzialne podejście do zmian 

kierowników robót na obiektach mostowych. 

– Dyrektor P. Skalik oświadczył, Ŝe opóźnienia w wykonywaniu nasypów są wynikiem nie 

przygotowania frontów robót, (…) 
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– Zdaniem Kierownika Projektu od poprzedniej Rady Budowy nie zauwaŜa się widocznego 

postępu robót. Zamawiający oczekuje podjęcia ze strony Wykonawcy działań i poprawienia 

stanu na Kontrakcie, w szczególności dotyczy to Pana Dyrektora P. S………, gdyŜ w jego 

zakresie na dzień dzisiejszy występują duŜe zaległości w robotach, które hamują postęp prac 

na budowie. (…) 

– Po zapoznaniu się z przedstawionego pozostałej części Rozbicia Cen Jednostkowych, 

InŜynier Kontraktu stwierdził, Ŝe w niektórych pozycjach dokonano rozbicie w sposób 

niezgodny z Warunkami Kontraktu (uwzględniono udział podwykonawców w Robotach gdzie 

Kontrakt nie zezwala na takie podejście). Wykonawca skoryguje rozbicia w tych pozycjach. 

– Niepokojącym dla Nadzoru i Zamawiającego jest wprowadzenie przez firmę Alpine 

dekadowego systemu pracy (10 dni pracy 4 wolne). Wykonawca nie wykorzystał czasu pracy 

zgodnie z Warunkami Kontraktu (praca od 600 do 2200). Zwraca się uwagę Wykonawcy, Ŝe 

ma on obowiązek prowadzić roboty od poniedziałku do soboty (włącznie), a jeŜeli planuje 

wykonywać prace w niedziele i dni wolne musi to zgłosić i uzyskać zgodę InŜyniera. 

 Protokół z rady budowy nr 12 z 5 listopada 2008 r. (12. miesiąc realizacji umowy):  

– InŜynier Kontraktu zwrócił uwagę, Ŝe występuje duŜe zagroŜenie w takich robotach jak: 

nasypy, obiekty mostowe – MA 532, 534, 547… 

– Zdaniem Nadzoru sekcja I i II jest bardzo mocno opóźniona, zauwaŜalny bardzo niski 

poziom nasypów a głównym powodem opóźnień w budowie nasypów jest załoŜenie 

Wykonawcy, Ŝe materiał z wykopu planuje przeznaczyć na wbudowanie w nasyp. 

Wykonawca potwierdził zdanie Nadzoru. Jednocześnie Dyr. S……… potwierdził, iŜ na 

obszarze przed MA 524 brak obecnie przeszkód do kontynuowania robót. InŜynier Kontraktu 

zwrócił uwagę, Ŝe naleŜy poprawić organizację robót na tej sekcji. 

– Nadzór obserwuje duŜe opóźnienia robót ziemnych w sekcji III – powodem jest słabe 

przygotowanie podłoŜa pod nasypy. (...) W chwili obecnej postęp tych robót jest mały, co 

blokuje budowę nasypów. Niepokojące jest takŜe słabe zaawansowanie sprzętowe w 

miejscach, gdzie prowadzi się nasyp np. na łącznicach (pracuje tam tylko jeden zespół). 

NaleŜy zwiększyć wydajność przy wykonywaniu drenaŜy. Głównym powodem tego stanu 

rzeczy jest brak planowania robót z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zagwarantować ludzi, 

materiały i sprzęt do danego asortymentu robót i nie blokować kolejnych następujących po 

sobie rodzajów robót. Zdaniem InŜyniera Kontraktu nie widać zdecydowanego (roboczego) 

planu realizacji Kontraktu. Dyrektor Kontraktu potwierdził występujące opóźnienia i 

poinformował, Ŝe Wykonawca pracuje nad ich zlikwidowaniem, jednak nie jest w stanie 
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zrobić tego jednocześnie na wszystkich sekcjach. InŜynier Kontraktu przypomniał, Ŝe podział 

na sekcje był propozycją Wykonawcy. Wykonawca nie potrafi precyzyjnie i wyprzedzająco 

rozplanować robót, często padają deklaracje rozpoczęcia danego asortymentu robót lub 

zakładanej ilości, które w rzeczywistości nie są dotrzymywane. Dyrektor Kontraktu zgodził się 

z tym zarzutem. 

– GID [Główny Inspektor Drogowy] zwrócił uwagę, Ŝe na dzień dzisiejszy wszystkie problemy 

zostały rozwiązane, natomiast roboty wciąŜ są prowadzone na niskim poziomie. Wykonawca 

zgodził się z tym stwierdzeniem. 

– InŜynier Kontraktu stwierdził, Ŝe w robotach mostowych występują duŜe rezerwy, których 

Wykonawca nie wykorzystuje, a których wykorzystanie jest potrzebne dla prowadzenia robót 

drogowych. 

Protokół z rady budowy nr 13 z 19 listopada 2008 r. (12. miesiąc realizacji umowy):  

– InŜynier Kontraktu stwierdził, Ŝe pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych 

Wykonawca nie nadrobił zaległości w wykonywaniu nasypów, a od postępu realizacji 

nasypów zaleŜą inne roboty. Opóźnienia występują takŜe przy takich robotach jak: przypory 

drenaŜowe, humusowanie, siatki stalowe. Ponadto ustalone zostały 3 odcinki próbne w-wy 

mrozoochronnej (z róŜnych materiałów), natomiast Wykonawca wykonał tylko 1 odcinek 

próbny z łupka czerwonego i w km niezgodnym z ustaleniami. 

– Kierownik Projektu zwrócił się do Dyrektora Kontraktu z zapytaniem czy problem wciąŜ 

narastających opóźnień w robotach drogowych (nasypy i wykopy – mierne wydajności) oraz 

przestoi w robotach mostowych (co wynika z przedkładanych do Zamawiającego meldunków 

dziennych z wykonanych robót) leŜy po stronie sprzętu czy organizacji robót Wykonawcy? 

(…) Dyrektor P. R………… wyjaśnił, Ŝe niektóre szalunki zostaną wykorzystane na innych 

obiektach, dlatego są przestoje i Wykonawca nie pracuje na wszystkich obiektach,… 

Dyrektor zgodził się, Ŝe w robotach drogowych są opóźnienia, jednak nie naleŜy dopatrywać 

się przyczyn w braku sprzętu na budowie tylko w braku naleŜytej organizacji robót Ponadto 

zadeklarował, Ŝe w 2009 roku Wykonawca będzie musiał zmienić czas pracy, organizację 

robót oraz wykorzystać wszystkie moŜliwości, aby wykonać przerób w wysokości 500 min 

PLN(brutto) określony w planie finansowym. 

– Dyrektor Kontraktu potwierdził deklarowany przerób na 2009 rok na kwotę 127 843 min 

Euro netto (500 min PLN brutto) oraz poprosił o czas na opracowanie programu wykonania 

robót w 2009 roku, aby nie popełnić po raz kolejny błędu przedstawiając plan, którego 

Wykonawca nie będzie w stanie wykonać. (…) Dyr. P. R……….. stwierdził, Ŝe w przyszłym 
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roku Wykonawca będzie pracował intensywniej i efektowniej, deklarowana kwota jest kwotą 

do przerobienia (w przyszłym roku będą wykonywane droŜsze prace min. w-wa 

mrozoochronna, nawierzchnie asfaltowe. 

– InŜynier Kontraktu stwierdził, iŜ analizując płatności z bieŜącego roku naleŜy obawiać się 

czy przedstawiony przez Wykonawcę plan zostanie zrealizowany. Do planu finansowego 

oczekuje przedstawienia szczegółowego zakresu rzeczowego. 

– Kierownik Projektu poinformował, Ŝe wykonanie Kontraktu w terminie wymaga 

zabezpieczenia środków finansowych, które przedstawił Wykonawca w planie finansowym, 

i naleŜy być świadomym tego aby było to wykorzystane takŜe w pierwszym kwartale 

przyszłego roku (...) Dyrektor Kontraktu P. R………….. potwierdził wykonanie 

przedstawionego Harmonogramu Finansowego na 2009 rok. 

– Nadzór zgłosił wątpliwości do planowanych przez Wykonawcę robót, które zostały 

zostawione na koniec roku. Istnieje obawa czy Wykonawca jest odpowiednio przygotowany 

i czy wystarczy mu mocy przerobowych. Szczególnie zwraca się uwagę na konieczność 

pielęgnacji betonu w warunkach zimowych. Zobowiązano Wykonawcę do dostarczenia do 

Nadzoru informacji o zespołach wykonujących zabezpieczenia oraz pielęgnację betonu w 

okresie zimowym oraz między świątecznym. 

Protokół z rady budowy nr 14 z 11 grudnia 2008 r. (13. miesiąc realizacji umowy):  

– Kierownik Projektu stwierdził, iŜ bilans wykonanych robót się poprawił, jednak w dalszym 

ciągu występują opóźnienia w takich robotach jak: nasypy, wykopy, ułoŜenie materaca.(…) 

– Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych przypomniał, iŜ w dalszym ciągu brakuje 

drenaŜy poziomych na skarpach wykopu. Pomimo kilkakrotnego upominania Wykonawcy 

w tym temacie oraz przypadków degradacji skarp, Wykonawca nie rozpoczął ich 

wykonywania. 

– InŜynier Rezydent zwrócił uwagę, iŜ na obiektach WA540 i WA541 brak koordynacji - 

obiekty czekają od września br. na wykonanie izolacji, zasypki i nasypu między obiektami. 

– Inspektor ds. materiałowych zwrócił uwagę, Ŝe Wykonawca wiedząc z góry, iŜ dany 

materiał nie zostanie zaakceptowany przez InŜyniera (np. z uwagi na niewaŜną aprobatę, 

brak spełniania wymogów S.T) składa wniosek do Nadzoru. NaleŜy stwierdzić, Ŝe 

Wykonawca robi to celowo, aby poprawić statystykę. 

– InŜynier Rezydent stwierdził, Ŝe nie do przyjęcia są róŜnice wynikające z pomiarów słuŜb 

geodezyjnych Wykonawcy i Nadzoru. DuŜa i/ość dokumentów odbiorowych, przedkładanych 

do Nadzoru celem zatwierdzenia, zostaje odrzucona z uwagi na wykonanie robót niezgodnie 
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z Projektem (w szczególności dotyczy to robót energetycznych i teletechnicznych). 

Protokół z rady budowy nr 15 z 6 lutego 2009 r. (15. miesiąc realizacji umowy):  

– InŜynier Kontraktu potwierdził otrzymanie od Wykonawcy w dniu dzisiejszym zbiorczego 

zestawienia wykonanych robót oraz planu rzeczowego na rok 2009 i 2010. Wg wstępnej 

analizy, zdaniem InŜyniera, przyjęto za mało robót mostowych na rok 2009 i aŜ 30% wartości 

robót pozostawiono na 2010 rok. W Harmonogramie Robót (rzeczowym), który Dyrektor 

Kontraktu zadeklarował przedłoŜyć w dniu 15.02.2009r. naleŜy wziąć pod uwagę to, Ŝe 

roboty mostowe muszą wyprzedzić roboty drogowe. (…) 

– Główny Inspektor Robót Drogowych stwierdził, Ŝe zbyt słabo idą roboty związane 

z odwodnieniem: drenaŜe francuskie powierzchniowe; warunki są sprzyjające do 

wykonywania tego typu robót. 

– InŜynier Kontraktu poinformował Wykonawcę, Ŝe przedstawiony plan jest wstępną 

przymiarką. W Szczegółowym Harmonogramie Robót naleŜy wziąć pod uwagę przede 

wszystkim wykopy i nasypy (od wykonania tych robót zaleŜą pozostałe) oraz połączyć roboty 

drogowe z mostowymi – są to dwa niezaleŜne podmioty, które rywalizują ze sobą a nie 

współpracują. Ponadto Wykonawca pozostawia zbyt wiele robót mostowych na rok 2010. 

– Kierownik Projektu stwierdził, Ŝe przedstawiony przez Wykonawcę pian robót na przyszły 

miesiąc jest słaby (małe ilości) i naleŜy zintensyfikować roboty. (…) 

– InŜynier Rezydent zwrócił uwagę Wykonawcy, Ŝe zbyt błaho podchodzi do robót na 

drogach poprzecznych wraz z obiektami, pomimo tego iŜ są to krótkie odcinki, ich wykonanie 

będzie zaleŜało od warunków atmosferycznych (jest to 5 obiektów poprzecznych). Ponadto 

Wykonawca nie przewidział okresów związanych z przeprowadzeniem próbnych obciąŜeń 

obiektów przed oddaniem ich do ruchu (procedury trwają ok. 20 dni). 

– InŜynier Rezydent po raz kolejny zwrócił uwagę Wykonawcy na brak realizacji ustaleń 

zawartych z gminami dot transportu technologicznego, który nadal porusza się po drogach 

publicznych. Wykonawca nadal nie przedstawił uzgodnień z administratorami dróg oraz 

wykazu dróg po których moŜe się poruszać. 

Protokół z rady budowy nr 16 z 6 marca 2009 r. (16. miesiąc realizacji umowy):  

– InŜynier Rezydent po raz koiejny zwrócił uwagę Wykonawcy na niebezpieczeństwo 

związane z zalegającymi na drodze technologicznej kablami (obiekt MA529.1).(…) Główny 

Inspektor Robót Mostowych stwierdził, Ŝe jest to wynikiem braku na Budowie średniego 

dozoru (brak osób odpowiedzialnych, podejmujących decyzji technicznych). Ponadto 

schodnie na obiektach są słabo zabezpieczone. 



Sygn. akt KIO 1357/12  

 

 

 

96 

 

– InŜynier Kontraktu przypomniał, Ŝe do dnia dzisiejszego brak jest aktualnego 

Harmonogramu Robót. Harmonogram, który przekazał Wykonawca w dniu 17.02.2009r. nie 

nadaje się do realizacji. Harmonogram zawiera błędy i nieścisłości, np.:  

- brak koordynacji robót drogowych i mostowych (np. likwidacja objazdu tymczasowego przy 

obiekcie WD 547 następuje przed zakończeniem i oddaniem do ruchu obiektu); 

 - brak pokazania robót drogowych takich jak wykonanie poboczy po wykonaniu SMA oraz 

oznakowania poziomego i pionowego; 

- roboty przezbrojeniowe: planujecie wykonanie zbiorników retencyjnych na rok 2009, które 

są juŜ w rzeczywistości wykonane; 

- brak zaznaczenia , Ŝe zakończenie robót na obiekcie łączy się z zakończeniem robót na 

dojazdach do obiektu (wraz z oznakowaniem); 

- brak wyjaśnienia czy termin zakończenia robót na obiekcie mostowym jest równoznaczny 

z terminem oddania do ruchu (oddanie do ruchu wiąŜe się z uzyskaniem pozwolenia na 

uŜytkowanie; 

- terminy zakończenia robót w Harmonogramie mostowym i drogowym są niespójne ze sobą. 

– (…) Kierownik Projektu zwrócił się do Dyrektora Kontraktu o większą powagę w podejściu 

do przedmiotowego Kontraktu i problemów Budowy, co wiąŜe się przede wszystkim 

z nieprzerwaną obecnością na Budowie. 

– Z uwagi na nieprzygotowanie się Wykonawcy do referowania postępu robót drogowych 

InŜynier Kontraktu zadecydował, iŜ omówienie tego zakresu robót odbędzie się w dniu 

10.03.2009r. o godz. 1100 i zobowiązał Wykonawcę do prawidłowego przygotowania 

informacji na w/w temat. 

– Główny Inspektor Robót Drogowych stwierdził, Ŝe pomimo wielokrotnych monitów, 

Wykonawca w dalszym ciągu nie podjął wystarczających działań celem zabezpieczenia 

przed postępującą degradacją skarpy wykopu. Brak działań zabezpieczających w obecnym 

okresie (roztopy, opady deszczu) spowoduje dalej postępujące niszczenie skarp wykopów. 

Ponadto z braku prawidłowego odwodnienia występują zalewiska wodne na dnie wykopów. 

Pomimo monitów Nadzoru w tej sprawie Wykonawca nie podjął działań w celu ich 

usunięcia.(…) 

– Kierownik Projektu zwrócił się do Dyrektora Kontraktu, aby z większą troską podchodził do 

Kontraktu i ciągle przebywał na Budowie. Ponadto Kierownik Projektu przypomniał 

Wykonawcy, Ŝe w sprawie zastępcy Dyrektora Kontraktu, Zamawiający wydał juŜ decyzję, 

którą w dalszym ciągu podtrzymuje. Pisma podpisywane przez nieupowaŜnione do tego 
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osoby nie będą respektowane. (…) 

– InŜynier Kontraktu wyjaśnił, Ŝe osoba proponowana na nowego Kierownika Budowy nie 

spełnia wymagań dot. doświadczenia wynoszącego 5 lat na stanowisku, na które jest 

proponowany. 

– Dyrektor Kontraktu poinformował, Ŝe w 2009 roku Wykonawca zamierza w pełni 

wykorzystywać korzystną pogodę oraz planuje pracować 30 dni w miesiącu. 

Protokół z rady budowy nr 17 z 9 kwietnia 2009 r. (17. miesiąc realizacji umowy):  

– W dniu dzisiejszym (9.04.2009) Wykonawca przedłoŜył kolejną wersję Harmonogramu nr 7 

– aktualizacja nr 4. InŜynier Kontraktu przypomniał, Ŝe zgodnie z deklaracją Wykonawcy 

poprzednia aktualizacja Harmonogramu Robót z dn. 23.03.3009 r., miała być dopracowana, 

roboty przemyślane, natomiast nadal są uwagi i kolejne terminy niedotrzymane. Nadzór 

ustosunkuje się pisemnie do przedłoŜonej aktualizacji nr 4 zgodnie z Warunkami Kontrakt 

– Kierownik Projektu stwierdził, Ŝe brak współpracy i dobrych dokumentów nie wróŜy dobrze 

dla Kontraktu, i ma nadzieję, Ŝe dzisiejsza aktualizacja Harmonogramu Robót w.7 jest 

przygotowana naleŜycie i Nadzór będzie mógł go zaakceptować. 

– InŜynier Kontraktu przypomniał, Ŝe na Tygodniowym Spotkaniu Roboczym z Wykonawcą 

polecono Wykonawcy przedstawienie na Radzie Budowy zestawienia postępu robót 

drogowych i mostowych w oparciu o przedłoŜoną aktualizację nr 3 Harmonogramu Robót nr 

7 z dnia 23.03.2009 r, czego Wykonawca nie wykonał ! 

– InŜynier Rezydent analizując przedstawiony postęp robót drogowych w m-cu marcu br. 

zauwaŜył, iŜ w sekcji VI – pozycja: drenaŜe poprzeczne, moŜna było wykonać 257%, 

natomiast w innych sekcjach nie wykonano załoŜonego planu. 

– InŜynier Kontraktu w trakcie objazdu Budowy w dniu wczorajszym zauwaŜył brak 

wykonywania robót – siedzących pracowników i brak personelu na Budowie (kierownicy, 

majstrowie). 

– Kierownik Projektu stwierdził, Ŝe występują znaczne opóźnienia w wykonywaniu robót 

ziemnych – ok. 0,5 mln m3. JeŜeli w zeszłym miesiącu Wykonawca planował wykonanie 40 

tyś m3 wykopów, których nie wykonał i tą samą ilość planuje wykonać w bieŜącym miesiącu, 

to kiedy zamierza nadrobić zaległości? Na poprzednich Radach Budowy Wykonawca, 

deklarował Ŝe roboty ziemne zostaną wykonane do końca miesiąca maja 2009r. Zdaniem 

Zamawiającego nie widać pozytywnych działań ze strony Wykonawcy. MoŜna było 

wykonywać roboty towarzyszące, takie jak drenaŜe. 

– InŜynier Rezydent dodał, iŜ Wykonawca w przedstawionym planie robót na miesiąc 
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kwiecień 2009 powtórzył te roboty i ich wydajność, których nie wykonał w miesiącu marcu 

2009r. 

– Dyrektor Kontraktu wyjaśnił, iŜ przedstawiona tabela zawiera roboty główne i określa 

wydajności z miesiąca marca br. (stan faktyczny), planowane wykonywanie robót w miesiącu 

kwietniu br. oraz wydajności do końca Budowy, natomiast z tabeli nie wynika, kiedy 

Wykonawca zamierza nadrobić zaległości. Wykonawca zamierza pracować 30 dni 

w miesiącu: przyjęty zostanie system pracy; 8/4 (8 dni pracy, 4 dni wolne). 

– Główny Inspektor Nadzoru robót mostowych zwrócił uwagę Wykonawcy na składanie do 

Nadzoru niekompletnych i nieprzygotowanych projektów dylatacji na obiektach mostowych, 

które nie nadają się do dalszego przekazania do Biura Projektów celem uzgodnienia. 

InŜynier Rezydent, dodał Ŝe dokumentacja projektowa mostowych składana jest z duŜym 

opóźnieniem i często jest tak, Ŝe Nadzór nie ma czasu wyjaśnienia z Projektantem przed 

przystąpieniem przez Wykonawcę do robót. 

– InŜynier Kontraktu w dalszym ciągu oczekuje od Wykonawcy przedłoŜenia aktualnego 

Schematu Organizacyjnego wraz z zakresem kompetencji i wykazem aktualnych telefonów 

kontaktowych. Zaobserwowano dublowanie się stanowisk: Kierownik Budowy – Kierownik 

Robót Drogowych. Dochodzą sygnały, Ŝe Kierownik odcinka ustala coś z Inspektorem, a 

jego przełoŜony nie wykazany w dotychczasowym Schemacie Organizacyjnym zmienia jego 

decyzję. 

– InŜynier Kontraktu jest zaniepokojony częstymi zmianami kadrowymi Wykonawcy zarówno 

w pionie mostowym jak i drogowym. Dyrektor Kontraktu poparł InŜyniera, Ŝe sytuacja jest 

niepokojąca i poprosił o spotkanie w tym zakresie poza Radą Budowy. 

– Kierownik Projektu domaga się stałej obecności Dyrektora Kontraktu na Budowie, 

w przeciwnym wypadku nie moŜna liczyć na terminowe zakończenie Kontraktu. Dyrektor 

Kontraktu jest szefem Placu Budowy, całego przedsięwzięcia. Pisma kierowane do nadzoru 

podpisywane są przez nieupowaŜnione do tego osoby co skutkuje na przykład tym, Ŝe 

Wykonawca nie jest naleŜycie przygotowany do Rady Budowy i nie potrafi określić kiedy 

zamierza nadrobić powstałe opóźnienia. Praca nadzoru jest utrudniona, InŜynier nie ma 

z kim współpracować. JeŜeli sytuacja ta się nie poprawi nie będzie dalszego sensu 

spotykania się na Radach. Przez zmiany w personelu mamy zły obraz Budowy, a kluczową 

sprawą jest stała obecność Dyrektora Kontraktu. Zamawiający jest zaniepokojony czy 

Wykonawca jest w stanie wykonać roboty, które zakładano. 

Protokół z rady budowy nr 18 z 28 kwietnia 2009 r. (17. miesiąc realizacji umowy):  
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– InŜynier Kontraktu w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie aktualnego Schematu 

Organizacyjnego Wykonawcy wraz z zakresem kompetencji poszczególnych osób. 

PowyŜsze było wielokrotnie zgłaszane na Radach Budowy oraz Tygodniowych Spotkaniach 

Roboczych z Wykonawcą. Zdaniem InŜyniera na Budowie brakuje czterech Kierowników 

obiektów mostowych oraz siedmiu majstrów obiektów mostowych. Ponadto niezrozumiałą 

dla InŜyniera jest funkcja koordynatora nad kierownikiem robót drogowych na danym odcinku 

robót. 

– W dalszym ciągu na Budowie nie ma zatwierdzonego Kierownika Budowy.(…) 

– (…) Podsumowując wykonane roboty stwierdza się, Ŝe Wykonawca nie realizuje 

Harmonogramu Robót nr 7. 

– Planowane jest wprowadzenie systemu pracy 8/4 (8 dni pracy, 4 dni wolne) ~ na 2 

maszyny 3 operatorów, ponadto Wykonawca chce wprowadzić system pracy nocnej dla 

głównych robót". 

– Na Radzie Budowy w dniu 9.04.br. Wykonawca został zobowiązany do przekazania 

InŜynierowi Schematu Organizacyjnego w dniu 17.04.2009r. Z uwagi na zły stan zdrowia 

Dyrektor Kontraktu w dniu 16.04 br poinformował InŜyniera, Ŝe nie złoŜy Schematu 

w wyznaczonym terminie. 

– Dyrektor Oddziału GDDKIA stwierdził, Ŝe przedstawione przez Wykonawcę wydajności: 

wykopy 73%, nasypy 41%, drenaŜe 2%, 4%, 15%, w-wa mrozoochronna – 1% nie są 

satysfakcjonującymi ilościami. NaleŜy zintensyfikować prace i poprawić koordynację 

na Budowie. 

– Kierownik Projektu przypomniał, Ŝe na temat zwiększenia wydajności i poprawienia 

organizacji i koordynacji robót apelowano do Wykonawcy na kaŜdej Radzie Budowy i 

cotygodniowych spotkaniach Nadzoru i Wykonawcy. W ubiegłym roku wydajności sięgały 25-

30 tyś. m3,a w tym roku tylko 8-9 tyś. m3 Na dzień dzisiejszy w wykopach opóźnienia sięgają 

1,5 mln m3. Na Radzie Budowy w dniu 09.04.2009 r. sygnalizowano Wykonawcy 

konieczność pilnego nadrobienia powstałych zaległości. W miesiącu kwietniu br. pogoda 

sprzyjała wykonywaniu robót i nadrobieniu opóźnień w robotach ziemnych (teren osuszony, 

słoneczna pogoda, brak opadów deszczu), Wykonawca nie wykorzystał korzystnych 

warunków atmosferycznych i nie nadrobił zaległości. Po objeździe Budowy w dniu 

27.04.2009 stwierdza się, Ŝe Budowa toczy się sennie, brak dozoru technicznego 

i kierowniczego na Placu Budowy. Sprzęt na Budowie jest, jednak zaangaŜowanie 

Wykonawcy jest nieodpowiednie. Planowane zakończenie niektórych obiektów mostowych w 
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miesiącu listopadzie/ grudniu świadczyć moŜe, iŜ Wykonawca nie wykona robót 

wykończeniowych na tych obiektach. Ponadto zgodnie z Warunkami Kontraktu Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić roboty od 01 maja do 30 września – 6 dni w tygodniu od godziny 

600 do godziny 2200. (…) 

– Pan P……… P…………, P………. R………..r i U………. M…….. podziękowali za 

akceptację zmiany na stanowisku Dyrektora Kontraktu i zadeklarowali, Ŝe Wykonawca 

zintensyfikuje prace na Budowie i nadrobi wszystkie zaległości, a w bieŜącym roku roboty 

zostaną wykonane na deklarowaną kwotę 530 min PLN brutto. 

Protokół z rady budowy nr 19 z 19 maja 2009 r. (18. miesiąc realizacji umowy): – InŜynier 

Kontraktu wyraził swoje zaniepokojenie słabym postępem prac, przy 70% czasu realizacji 

Kontraktu, realizacja robót jest na poziomie 30%. Nieosiągane są poŜądane wydajności 

(nasypy, wykopy), które by wskazywały na nadrabianie zaległości. 

– Nadzór nie potwierdził osiągnięcia przez Wykonawcę poŜądanych wydajności w robotach. 

– Zdaniem InŜyniera Kontraktu oraz Pani Dyrektor GDDKiA O/K-ce przedstawiony przez 

Wykonawcę Schemat Organizacyjny nie gwarantuje wykonania poŜądanych wydajności. Na 

poprzedniej Radzie Budowy Zamawiający miał zapewnienia, Ŝe nowy Dyrektor Kontraktu 

uporządkuje sprawy organizacyjne. Dyrektor Kontraktu odpowiedział, Ŝe za wydajność 

odpowiedzialny jest majster, natomiast za koordynację – kierownik robót. Kierownik Projektu 

dodał, Ŝe na Placu Budowy brak jest koordynacji robót. 

– [WD 522] (…) InŜynier Rezydent stwierdził, Ŝe obiekt nie zostanie oddany do ruchu 

zgodnie z deklaracjami Wykonawcy, poniewaŜ do obiektu powinny zostać wykonane drogi 

dojazdowe, natomiast na dzień dzisiejszy brak materiałów do ich wykonania. 

– [MA 528] (…) Kierownik Projektu zwrócił uwagę Wykonawcy, Ŝe podczas wczorajszego 

objazdu Budowy zauwaŜył, iŜ na tym obiekcie nie prowadzono Ŝadnych prac i przypomniał 

o deklaracji Wykonawcy, Ŝe obiekt zostanie oddany do ruchu przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, tj. 31.08.2009r. InŜynier Rezydent zarzucił Wykonawcy brak jednoznacznego 

stanowiska w sprawie oddania do ruchu tego obiektu (np. w piśmie kierowanym do Urzędu 

Gminy Mszana podano termin – listopad 2009r., natomiast na Radach Budowy Wykonawca 

stwierdza, Ŝe będzie to jednak 31.08.2009). Pani Dyrektor GDDKIA O/K-ce na koniec 

poleciła Wykonawcy skoordynować roboty mostowe i drogowe, aby na rozpoczęcie roku 

szkolnego przejazd obiektem był umoŜliwiony. 

– Kierownik Projektu stwierdził, Ŝe na Budowie są fronty robót w robotach ziemnych, 

korytowaniu, jednak podczas objazdu budowy zauwaŜono brak postępu robót, brak 
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materiałów na Placu Budowy, brak przerobów finansowych. Od poprzedniej Rady Budowy 

minęły 3 tygodnie i był czas na przemyślenie problemu w jaki sposób nadrobić zaległości i 

zwiększyć wydajności, natomiast po raz kolejny nie uzyskano rzetelnych informacji oraz 

miarodajnych ilości i określenia czasu realizacji poszczególnych robót. 

– Dyrektor Kontraktu wyjaśnił, Ŝe Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie materiału do 

wykonywania w-wy mrozoochronnej. InŜynier Kontraktu przerwał dyskusję i stwierdził, Ŝe po 

raz kolejny brak odpowiedzi na postawione Wykonawcy pytania. 

– InŜynier Rezydent zwrócił uwagę na brak frontów robót pod ekrany akustyczne wynikający 

z opóźnień w robotach ziemnych. 

– Zdaniem Nadzoru wykonanie w ciągu 2 tygodni 192 tyś. m3 nasypów podczas, gdy do tej 

pory wykonano 115 tyś. jest mało realne. To samo dotyczy naskarpowej przypory 

drenaŜowej w ilości 1 708 mb do końca m-ca maja br., gdyŜ w ciągu 2 tygodni Wykonawca 

wykonał tylko 90 mb. Dyrektor Kontraktu nie odpowiedział na pytanie Głównego Inspektora 

Robót Drogowych, w jaki sposób zamierza przyspieszyć realizacje nasypu, aby osiągnąć 

podawane i/ości. Ponadto brak postępu w realizacji drenaŜy powierzchniowych blokuje 

następne elementy robót. (…) 

– Kierownik Projektu zwrócił uwagę Wykonawcy, iŜ wykonywanie materaców stanęło 

w miejscu, nie widać postępu prac (...). Pan F. E……….. nie potrafił odpowiedzieć na pytanie 

InŜyniera Kontraktu jaka ilość materacy jest do wykonania. 

– InŜynier Kontraktu wyraził po raz kolejny swoje zaniepokojenie faktem, iŜ Kierownik Robót 

Drogowych Pan. F. E…………. nie potrafi przedstawić dokładnego zestawienia (ilości) robót 

wykonanych i pozostałych do wykonania robót oraz określić do kiedy opóźnienia zostaną 

nadrobione, a poszczególne roboty wykonane. Podsumowując stwierdził, Ŝe zarządzanie 

pionem drogowym nie funkcjonuje prawidłowo. 

– InŜynier Kontraktu polecił Wykonawcy po wprowadzeniu nowych kierowników robót, 

przedstawienie aktualnego Schematu Organizacyjnego oraz udzielenie odpowiednich 

kompetencji pracownikom, aby sytuacje które miały miejsce podczas dzisiejszej Rady 

Budowy nie powtórzyły się. 

Protokół z rady budowy nr 20 z 4 czerwca 2009 r. (19 miesiąc realizacji umowy):  

– InŜynier Kontraktu wyraził swoje zaniepokojenie ostatnimi zmianami kadry pracowniczej 

Wykonawcy (ok. 60 czeskich pracowników opuściło Kontrakt). Ponadto obserwuje się 

zmniejszenie ilości sprzętu na Budowie oraz jego częsty postój. Dyrektor Kontraktu wyjaśnił, 

Ŝe postój sprzętu jest w duŜym stopniu uzaleŜniony od pogody oraz poinformował, Ŝe na 
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dzień dzisiejszy Wykonawca dysponuje 44 szt. wodzideł, 103 wywrotkami 4-osiowymi. 

Dodatkowo wzmocniono grupy robotnicze do budowy nasypów, a od lipca 2009r. 

Wykonawca planuje wprowadzić grupy nocne. Przeprowadzono pomiary hałasu, aby 

prowadzenie robót zmianą nocną nie powodowało uciąŜliwości dla mieszkańców. 

– [WD 534] (…) InŜynier Kontraktu wraz z Kierownikiem Projektu zaobserwowali zastój robót 

na obiekcie. Na obiekcie występują powaŜne opóźnienia z winy Wykonawcy, obiekt znajduje 

się na ścieŜce krytycznej. Z inicjatywy Wykonawcy zaakceptowano zmianę wykonania 

obiektu, natomiast w dalszym ciągu nie przedłoŜono projektu zamiennego. Wykonawca 

zadeklarował, Ŝe do dnia 10.06.2009r. projekt zostanie przedłoŜony do Biura Nadzoru. 

Kierownik Projektu dodał, iŜ naleŜy rozwaŜyć termin wykonania nawierzchni, gdyŜ 

Wykonawca planuje wykonać ją w okresie zimowym. 

– Inspektor ds. wod.-kan. stwierdził, Ŝe potwierdziły się obawy dot. realizacji kanalizacji 

deszczowej (nie wykonano poŜądanej ilości 4,5 km kanalizacji/miesiąc). Kierownik Budowy 

wyjaśnił, Ŝe na m-c czerwiec planowane jest 3450mb + 605mb (zaległości), co daje ponad 

4km. Nadzór zaobserwował opóźnienia przy Wm-1 – na dzień dzisiejszy prace powinny być 

juŜ zakończone.(…) 

– Główny Inspektor Robót Drogowych poprosił Wykonawcę o przedstawienie informacji 

w jaki sposób Wykonawca planuje zwiększyć wydajności robót na nasypach, warstwy 

mrozoochronnej, drenaŜu i materacach, aby wykonać zaplanowane ilości. Dyrektor 

Kontraktu nie udzielił odpowiedzi i wycofał się z ilości robót wcześniej podanych. Nie określił 

równieŜ w zamian innych ilości, planowanych do wykonania na czerwiec 2009r. GID zwrócił 

równieŜ uwagę, iŜ w ciągu maksyma/nie 2 tygodni skończy się front robót dla warstwy 

mrozoochronnej i aby kontynuować ten asortyment robót naleŜy jak najszybciej przygotować 

koryto w wykopie.(…) 

– Zdaniem Kierownika Projektu zakładany przez Wykonawcę termin nadrobienia zaległości 

na dzień 16.09.2009r. jest zbyt odległy (niewiele czasu zostanie na kontynuację pozostałych 

zakresów robót np. warstwy konstrukcyjne). Planowane osiągnięcie wydajności w wykopach 

na poziome 80 tyś.m3 tygodniowo nie jest imponującą wielkością (w ubiegłym roku 

wydajności sięgały 30 tyś.m3 dziennie). Ponadto Kierownik Projektu zwrócił uwagę 

Wykonawcy, iŜ na Placu Budowy nie widać zapasów materiałów do wbudowania.(…) 

– Dyrektor Kontraktu zapewnił Zamawiającego, Ŝe nadrobi wszystkie zaległości zgodnie 

z przedstawionym w dniu dzisiejszym planem, jak równieŜ potwierdził, iŜ Wykonawca 

posiada wystarczającą ilość materiałów i zapewnioną dyspozycję materiałów od dostawców. 
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– (…) Kierownik Projektu zwrócił uwagę Wykonawcy, iŜ zaawansowanie finansowe jest 

bardzo słabe, co w duŜej części spowodowane jest przedkładaniem do Nadzoru 

niekompletnych dokumentów odbiorowych oraz przedkładaniem wniosku o płatność 

za materiały na budowie. Wykonawca po raz kolejny został poinformowany, Ŝe płatność 

za materiały na budowie jest sprzeczna z Warunkami Kontraktu. 

– InŜynier Rezydent zwrócił uwagę Wykonawcy, iŜ zgodnie z Warunkami Kontraktu winien 

prowadzić roboty od m-ca maja do końca m-ca września w godzinach 600-2200 natomiast 

w rzeczywistości prace zaczyna wykonywać od godz. 700 do 1900, co potwierdzają kontrolne 

objazdy budowy. 

Protokół z rady budowy nr 21 z 24 czerwca 2009 r. (19. miesiąc realizacji kontraktu): – –

Dyrektor Kontraktu zgłosił uwagę do Protokołu z poprzedniej Rady Budowy (…) nie zgodził 

się z zapisem z protokołu, iŜ Wykonawca rozpoczynaj pracę o 700 a kończy o 1930. InŜynier 

Kontraktu przypomniał, Ŝe na poprzedniej Radzie Dyrektor Kontraktu nie zgłosił uwag do 

wypowiedzi Rezydenta w temacie godzin pracy, tak więc zapis (...) pozostaje bez zmian. 

Ponadto InŜynier poinformował, Ŝe podczas kolejnej kontroli czasu pracy Wykonawcy na 

Budowie zostanie wykonany telefon informujący o kontroli bezpośrednio do Dyrektora 

Kontraktu. 

– [MA 527] (…) Planowane zakończenie robót – 12.05.2009r. – termin nie dotrzymany! 

Kierownik Projektu zwrócił Wykonawcy uwagę, Ŝe z miesiąca na miesiąc niewykonywany jest 

zakładany przez Wykonawcę pian robót Dyrektor Kontraktu wyjaśnił, Ŝe roboty zostaną 

wykonane w m-cu sierpniu br. InŜynier Kontraktu dodał, Ŝe roboty powinny być prowadzone 

wg zatwierdzonego Harmonogramu Robót wersja 7. 

– [MA 531] (…) Zakończenie robót – 30.06.2009 r. Termin nie zostanie dotrzymany, gdyŜ 

roboty drogowe potrwają do 10.08.2009r. InŜynier Kontraktu stwierdził, iŜ po raz kolejny 

roboty zostały źle zaplanowane, obserwuje się wyraźny brak synchronizacji robót drogowych 

i mostowych. Dyrektor Kontraktu zadeklarował, Ŝe jeŜeli pogoda będzie sprzyjała to roboty 

zakończone zostaną do końca m-ca lipca br. 

– [WD 534] (…) Zakończenie robót – 29.10.2009r. Kierownik Projektu stwierdził, iŜ obiekt 

wprowadza Kontrakt na „ścieŜkę krytyczną”. Ponadto przypomniał Wykonawcy, 

iŜ Zamawiający i Projektant wyrazili zgodę na zamianę projektu, jednak mimo tego 

Wykonawca nie dotrzymuje terminów zarówno projektowych jak i wykonawczych. 

– [KP 552] (…) Zakończenie robót – 19.10.2009r. InŜynier Kontraktu przypomniał 

Wykonawcy, Ŝe deklarowany termin od kilku Rad Budów to 07.09.2009r. Dyrektor Robót 
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Mostowych stwierdził, Ŝe musiała zajść jakaś pomyłka. InŜynier Kontraktu wyjaśnił, Ŝe taki 

termin podawał Wykonawca. 

– Główny Inspektor Robót Drogowych podsumowując postęp robót drogowych stwierdził, Ŝe 

Wykonawca nie zrealizował załoŜonego planu w Ŝadnym z asortymentów robót oraz nie 

zgodził się z tłumaczeniem Wykonawcy, który zgonił wszystko na złe warunki atmosferyczne, 

gdyŜ Wykonawca planując roboty powinien załoŜyć wystąpienie niekorzystnej pogody 

i ustalić odpowiednią średnią, wg której moŜna zaplanować ilości robót na dany miesiąc do 

wykonania. Ponadto w przedstawionym planie prac na m-c lipiec brak ujęcia nadrobienia 

opóźnień powstałych w m-cu czerwcu. Nadzór w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie 

informacji, w jaki sposób Wykonawca planuje zwiększyć wydajności, które pozwolą nadrobić 

wszystkie zaległości w robotach ziemnych i osiągnąć planowane ilości wykonania robót. 

– Kierownik Projektu zgodził się z wypowiedzią Głównego Inspektora Robót Drogowych, 

iŜ osiągane wydajności nie są satysfakcjonujące i nie gwarantują nadrobienia opóźnień oraz 

przypomniał, Ŝe na poprzedniej Radzie Nadzór zwracał uwagę Wykonawcy, iŜ kończą się 

fronty robót dla warstwy mrozoochronnej i oczekiwano, iŜ rozpocznie się budowa kolejnych 

warstw konstrukcyjnych, natomiast minął kolejny miesiąc i nadal nie zakończono robót 

ziemnych. 

– InŜynier Kontraktu wyraził zadowolenie duŜą liczbą sprzętu znajdującego się na budowie, 

jednak zaznaczył, iŜ w dalszym ciągu brak jest odpowiedniej koordynacji w jego 

wykorzystaniu. Nadal obserwuje się brak współpracy między mostowcami i drogowcami. 

Zobowiązano Dyrektora Kontraktu do uporządkowania tych spraw. 

– Dyrektor Kontraktu przyjął uwagi Zamawiającego i Nadzoru i wyjaśnił, iŜ poprzednie 

Kierownictwo Budowy źle funkcjonowało, osiąganie tak wysokich wydajności było 

nierealistyczne, a decyzje nielogiczne – wywoŜono materiał 13 km od Placu Budowy – 

w chwili obecnej Wykonawca musi sprostować błędy poprzedniego Kierownictwa. Dyrektor 

zadeklarował, Ŝe do dnia 16.09.2009 r. zostaną zakończone główne roboty ziemne, warstwa 

mrozoochronna będzie wykonywana po osuszeniu podłoŜa, natomiast w-wy bitumiczne 

rozpoczną się w m-cu lipcu br. 

– InŜynier Kontraktu przypomniał po raz kolejny Wykonawcy, iŜ zgodnie z Warunkami 

Kontraktu winien prowadzić roboty od m-ca maja do końca września w godzinach 600-2200. 

Poinformował równieŜ Wykonawcę, iŜ będą przeprowadzone wyrywkowo kontrolne objazdy 

budowy celem potwierdzenia faktycznego czasu pracy Wykonawcy na Budowie. 

Protokół z rady budowy nr 22 z 16 lipca 2009 r. (20 miesiąc realizacji umowy):  
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– InŜynier Kontraktu zwrócił uwagę Wykonawcy, iŜ do dnia dzisiejszego nie uaktualniono 

Harmonogramu Robót w.7. Zgodnie z korespondencją InŜyniera z dnia 18.06.2009r., jak 

równieŜ wcześniejszą, Harmonogram Robót w.7 aktualizacja nr 4 jest niezatwierdzony, 

natomiast Wykonawca nadal powołuje się na aktualizację nr 4 Harmonogramu Robót w. 7. 

(…) InŜynier stwierdził, Ŝe powtarzające się niedotrzymanie terminów przez Wykonawcę jest 

postrzegane jako lekcewaŜenie zarówno Nadzoru, jak i Zamawiającego. 

– [WD 523] (…) Podczas objazdu Budowy w dniu wczorajszym nie zaobserwowano robót na 

obiekcie. Nadzór jest zdania, Ŝe Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać deklarowanego 

terminu zakończenia robót drogowych na 24.07.2009r. 

– [MA 524] (…) Nadzór zwrócił uwagę Wykonawcy, Ŝe przez dwa miesiące oczekiwano na 

zwiezienie z obiektu MA 529 rusztowania. Wykonawca wyjaśnił, Ŝe rusztowanie w chwili 

obecnej montowane jest na ziemi. 

– [WD 549] (…) Plan zakończenia robót – 13.06.2009r. – termin nie dotrzymany! InŜynier 

Kontraktu zwrócił uwagę Wykonawcy na brak koordynacji robót z wykonywanym przepustem 

drogowym. 

– [MA 531.1] (…) Planowane zakończenie robót – 18.06.2009r. – termin nie dotrzymany! 

InŜynier Kontraktu zwrócił uwagę, Ŝe pomimo opóźnień, na obiekcie nic się nie dzieje! 

– [WA 540] (…) Zakończenie obiektu – 27.07.2009 r. InŜynier Kontraktu przypomniał, 

iŜ obiekt miał być wykonany w ubiegłym roku. 

– [WA 541] (…) Zakończenie obiektu – 27.07.2009r. InŜynier Kontraktu przypomniał, 

Ŝe obiekt stoi ponad rok i naleŜało zakończyć roboty pod obiektem i oddać do ruchu. 

– Główny Inspektor Robót Drogowych podsumowując postęp robót drogowych stwierdził, 

Ŝe Wykonawca nie zrealizował załoŜonego planu za miesiąc czerwiec br. Po raz kolejny 

Nadzór nie zgadza się z tłumaczeniem Wykonawcy, który upatruje się słabego postępu robót 

w wyniku złych warunków atmosferycznych planując roboty powinno się załoŜyć wystąpienie 

niekorzystnej pogody i ustalić odpowiednią średnią wg której moŜna zaplanować ilości robót 

na dany miesiąc do wykonania, zwiększając wydajności w pogodne dni, rekompensując 

w ten sposób niesprzyjające warunki do wykonywania prac. Według Nadzoru od początku 

m-ca lipca do 14.07.2009r. wykonano: około 100tyś.m3 wykopów oraz 80 tyś.m3 nasypów, 

i w związku z tym jest równieŜ zagroŜony pian wykonania na bieŜący miesiąc. 

– GID nie zgodził się takŜe z wyjaśnieniami, iŜ opóźnienia w wykonywaniu w-wy 

mrozoochronnej są wynikiem opóźnień w robotach ziemnych w nasypie. MoŜna 

przygotowywać koryto w wykopie, co otworzy fronty dla układania warstw konstrukcyjnych. 
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Kolejną przeszkodą, na którą zwracał Nadzór uwagę są opóźnienia w wykonywaniu drenaŜy, 

które leŜą po stronie Wykonawcy, gdyŜ w okresie kiedy pogoda sprzyjała ich wykonywaniu 

Wykonawca robót drenarskich nie realizował. ZauwaŜył ponadto, iŜ w przedstawionym planie 

prac na m-c lipiec br. brak ujęcia nadrobienia opóźnień. Podczas Tygodniowego Spotkania 

Roboczego w dniu 07.07.2009r. Wykonawca przedstawił następujące ilości do wykonania w 

m-cu lipca br.: wykopy: 316 tyś.m3; nasypy:298,5 tyś.m3 i wg nich będzie rozliczany.(…) 

– Kierownik Projektu równieŜ nie zgodził się z wyjaśnieniami Wykonawcy, iŜ pogoda 

przeszkadzała w wykonywaniu drenaŜy, których realizacja sięga tylko 3%. Wykonawca nie 

posiada frontów robót na warstwy konstrukcyjne, dla których koniecznym jest zakończenie 

robót ziemnych, przykład: na granicy polsko-czeskiej są odcinki gdzie moŜna prowadzić 

prace, natomiast obserwuje się tam zastój w robotach.(…) 

– Z-ca Dyrektora Kontraktu nie potrafił jednoznacznie określić dostępnych frontów robót oraz 

planowanych ilości, podając iŜ do końca m-ca lipca dziennie będzie wbudowywane 4 tyś. ton 

materiałów warstw konstrukcyjnych, natomiast od sierpnia ilość ta zostanie zwiększona do 

10 tyś. ton, a od połowy sierpnia do 20 tyś. ton. (…) 

– Dyrektor GDDKiA O/K-ce stwierdził, iŜ biorąc pod uwagę niskie przeroby, przyczyną moŜe 

być zbyt mała liczba personelu na Budowie i dopóki nie będzie właściwej ilości osób, 

wydajności nie będą osiągać poŜądanych wielkości. Wykonawcy brakuje pomysłu na 

otwarcie frontu i osiągnięcia wysokich przerobów. Dyrektor Kontraktu oświadczył, Ŝe 

Wykonawca posiada wystarczającą liczbę osób (ok.600 pracowników – w tym 200 osób przy 

robotach mostowych), naleŜy tylko poprawić wydajności i zoptymalizować personel 

wykonawczy (majstrowie). Dyrektor Kontraktu podsumowując oświadczył, iŜ Wykonawca 

posiada duŜo frontów robót, jednak ostatnie opady deszczu spowodowały wiele szkód, które 

zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, szkody te Wykonawca musi teraz naprawiać. 

Wykonawca stara się na bieŜąco nadrabiać zaległości, pracując do późnych godzin 

wieczornych, jednak negatywne działania poprzedniego Kierownictwa Budowy odbijają się 

na robotach w bieŜącym roku. Dyrektor GDDKiA O/K-ce nawiązał do sąsiednich Kontraktów, 

gdzie mimo niekorzystnych warunków pogodowych osiągane są wysokie wydajności oraz 

przeroby finansowe i oczekuje się od Wykonawcy zintensyfikowania prac celem szybkiego 

nadrobienia zaległości i otwarcia kolejnych frontów robót. 

– InŜynier Rezydent zwrócił uwagę, Ŝe deklaracje Wykonawcy wciąŜ są zmieniane, kilka Rad 

Budowy wstecz Wykonawca deklarował, Ŝe na wykonanie drogi dojazdowej do obiektu 

potrzebuje ok. 4 tygodni, natomiast dziś termin ten przedłuŜa nawet o kilka miesięcy. 
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– Główny Inspektor Robót Mostowych upomniał Wykonawcę, aby wykonawcy nawierzchni 

na obiekcie nie niszczyli swoją pracą wykonanych juŜ uprzednio robót. 

– InŜynier Kontraktu przypomniał po raz kolejny Wykonawcy, iŜ zgodnie z Warunkami 

Kontraktu winien prowadzić roboty od m-ca maja do końca m-ca września w godzinach 

600-2200, a przy tak słabych przerobach Zamawiający oraz Nadzór bezwzględnie wymaga 

wypełnienia tego warunku. 

– W dniu 13.07.2009r. o godz. 2050 InŜynier Rezydent przeprowadził kontrolę na Budowie 

podczas której stwierdzono pracę jedynie 3 walców pracujących w nasypie w km 559+000. 

Ponowna kontrola miała miejsce w dniu 14.07.2009r. o godz. 600 na odcinku od km 548+897 

do km 556+434 – stwierdzono pracę jedynie 3 spawaczy przy zbrojeniu palisady w km 

556+400. O przeprowadzonych kontrolach telefonicznie poinformowano Kierownika Budowy. 

– Dyrektor GDDKiA O/K-ce podsumowując wyraził głębokie zaniepokojenie niskim 

przerobem finansowym i słabymi wydajnościami. Zaległości sięgają ok. 80 mln PLN, po raz 

kolejny Wykonawca nie wykonał załoŜonego planu i nie potrafi jednoznacznie określić 

w którym miesiącu zaległości zostaną nadrobione i w końcu będzie realizował roboty zgodnie 

z Harmonogramem. Tematy te powtarzają się co miesiąc i przeciągają się juŜ od pierwszej 

Rady Budowy. Dyrektor przestrzegł Wykonawcę, Ŝe po rozstrzygnięciu sprawy Roszczenia 

Wykonawcy Nr 1 czas zacznie grać na niekorzyść Wykonawcy, wiąŜe się to z naliczaniem 

kar umownych za niewykonanie Kontraktu zgodnie z Umową. 

a) Protokół z rady budowy nr 23 z 6 sierpnia 2009 r. (21 miesiąc realizacji umowy): 

– Główny Inspektor Robót Drogowych podsumowując postęp robót drogowych stwierdził, Ŝe 

powoli postępy zaczynają być widoczne, ale liczby tego faktu jeszcze nie odzwierciedlają. 

Wątpliwym jest, Ŝe Wykonawca osiągnie zaplanowane wydajności. GID przewiduje 

problemy z osiągnięciem wydajności zwłaszcza na warstwie mrozoochronnej, ponadto 

widoczny jest brak dobrej organizacji przy układaniu materacy typu 1 i 2. (…) 

– InŜynier Kontraktu podkreślił konieczność wzmocnienia ekip roboczych, oraz 

przyspieszenia tempa robót na wszystkich obiektach mostowych. Kierownik Projektu chciał 

wiedzieć ilu pracowników Wykonawca zatrudnia na obiektach. Wykonawca poinformował, 

Ŝe liczba pracowników to w przybliŜeniu 140. Kierownik Projektu stwierdził, Ŝe to bardzo 

mało (w opinii Kierownika Projektu na samym obiekcie MA532 powinno pracować ok. 100 

ludzi). 

– Nadzór po raz kolejny upomina Wykonawcę, iŜ zgodnie z Warunkami Kontraktu roboty na 

budowie powinny trwać od godziny 600 do 2200. W dalszym ciągu obserwuje się brak działań 

na budowie w godzinach wieczornych. 
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– Kierownik Projektu podsumowując wyraził zaniepokojenie niskim przerobem finansowym 

i słabymi wydajnościami. Przypomniał, Ŝe na rok 2009 zarezerwowano 350 mln. zł i takich 

przerobów Zamawiający oczekuje od Wykonawcy. 
Protokół z rady budowy nr 24 z 10 września 2009 r. (22. miesiąc realizacji umowy): 

– Główny Inspektor Robót Drogowych stwierdził, iŜ konsekwencją braku frontów dla warstwy 

mrozoochronnej są wcześniejsze opóźnienia w robotach ziemnych. Ponadto dodał, iŜ są 

odcinki wykopowe, gdzie moŜna było front robót udostępnić i umoŜliwić wykonywanie warstw 

konstrukcyjnych, jednak z uwagi na opóźnienia w wykonywaniu drenaŜy, tych frontów nie 

moŜna udostępnić. O tych sytuacjach Wykonawca był informowany wielokrotnie na 

Tygodniowych Spotkaniach Roboczych z Wykonawcą oraz Radach Budowy. W odniesieniu 

do budowy materacy obserwuje się brak wydajności i szybkości zabudowy oraz brak 

zabezpieczenia materiałów w odpowiedniej ilości. Warstwy podbudowy i inne – 

konsekwencja wcześniejszych opóźnień w warstwie mrozoochronnej i materacy. Z-ca 

Dyrektora Kontraktu A.S………. przyznał, iŜ brak frontów robót dla warstwy mrozoochronnej 

jest winą leŜącą po stronie Wykonawcy, wiąŜe się to z opóźnieniami w wykonywaniu 

nasypów oraz drenaŜy. InŜynier Kontraktu dodał, iŜ odcinki pod warstwy konstrukcyjne 

powinny być dłuŜsze. A.S…………. poinformował, iŜ wprowadzono na budowę 4 dodatkowe 

grupy robocze dla wykonywania drenaŜy. Dyrektor Kontraktu oświadczył, iŜ dostawca został 

zobowiązany do dostarczania większej ilości materiału, gdyŜ min. z powodu problemów 

z dostawą materiału powstały opóźnienia. Nadzór podkreślił, iŜ opóźnienia w robotach 

spowodowane są słabą wydajnością ludzi pracujących na budowie o czym informował 

wcześniej Z-ca Dyrektora Kontraktu. 

– Dyrektor GDDKiA O/K-ce zwrócił się do Wykonawcy z zapytaniem, co zamierza zrobić 

w miesiącu wrześniu br., jak zorganizować siły i środki, aby zbliŜyć się do załoŜonych ilości w 

miesiącu październiku i listopadzie 2009r. Dyrektor Kontraktu w odpowiedzi wyjaśnił, 

iŜ Wykonawca ma duŜo problemów, z jednej strony nie osiągnięto poŜądanych wydajności 

w robotach ziemnych i teraz opóźnienia te są nadrabiane (pokazują to przeroby z miesiąca 

sierpnia br.), wzmocniono grupy robocze da wykonywania drenaŜy oraz sprzęt, aby warstwy 

konstrukcyjne kontynuować w jednym ciągu. Natomiast z drugiej strony kwoty (5,2 Euro 

netto za m3 wykopu i 2,19 Euro netto za m3 wykop mechaniczny z transportem na nasyp) nie 

umoŜliwią osiągnięcia załoŜonego przerobu finansowego. W miesiącu wrześniu br. 

Wykonawca osiągnie lepsze wyniki, min. będzie moŜna zastabillzować nasypy gliną (ze 

względu na brak piasku), wykonywać górne warstwy konstrukcyjne. Dzienne wydajności w 
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wykopach i nasypach sięgały w ostatnich tygodniach 10 tyś.m3 dziennie. Z-ca Dyrektora 

Kontraktu A.S………… zadeklarował, IŜ dostarczy na budowę dwie dodatkowe frezarki 

(łącznie 4 frezarki), wykonywanie odwodnienia autostrady od przyszłego tygodnia zostanie 

wzmocnione o cztery grupy robocze oraz zostanie uruchomiona druga linia produkcyjna dla 

warstwy mrozoochronnej z kruszarką i przeslewarką. Jedna frezarka dziennie osiąga przerób 

8 tyś.m2; dwie –16 tyś.m2 + 2 kolejne dla budowy nasypów. 

– InŜynier Rezydent zwrócił uwagę, Ŝe deklaracje Wykonawcy wciąŜ są zmieniane, kilka Rad 

Budowy wstecz Wykonawca deklarował, Ŝe na wykonanie dróg dojazdowych do obiektów 

poprzecznych potrzebuje ok. 4 tygodni od dnia zakończenia robót mostowych, natomiast po 

raz kolejny terminy te przedłuŜa nawet o kilka miesięcy. 

– InŜynier Kontraktu stwierdził, iŜ Wykonawca wciąŜ posiada zbyt małą liczbę personelu na 

budowle, co zaobserwował takŜe Kierownik Projektu. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy 

sprawy kadrowe/personalne miały zostać ostatecznie uporządkowane do dnia 01.06.2009r., 

natomiast w zeszłym tygodniu Nadzór otrzymał kolejny Schemat Organizacyjny (zmienił się 

Kierownik Robót Drogowych; pojawili się nowi pracownicy). Pan A.S………… wyjaśnił, iŜ on 

objął stanowisko Kierownika Robót Drogowych, natomiast Pan H.P………… będzie 

odpowiedzialny tylko za Odcinek I 

 Protokół z rady budowy nr 25 z 15 października 2009 r. (23. miesiąc realizacji 

umowy):  

– [MA 528] (…) Zakończenie obiektu – 30.10.2009r. /wcześniejsza deklaracja 15.10.2009/ 

wcześniejsza deklaracja 28.08.2009r./ (…) Według Harmonogramu Robót nr 7 obiekt miał 

być zakończony 06.05.2009. (...) R. S……. przyznał, iŜ deklarowany termin sierpniowy 

zakończenia obiektu nie został zrealizowany z uwagi na problemy z dylatacją leŜące po 

stronie Wykonawcy. 

– [WD 530] (…) Kierownik Projektu zwrócił uwagę, iŜ obiekt mógł być wybudowany 

wcześniej. R, S……….. stwierdził, iŜ teoretycznie mógł być wybudowany wcześniej, jednak 

taki był plan. InŜynier Kontraktu dodał, iŜ nie zsynchronizowano robót mostowych i 

drogowych. 

– Główny Inspektor Robót Drogowych potwierdził w większości przypadków przedstawiony 

przez Z-cę Dyrektora Kontraktu postęp robót: wykopy, nasypy, koryto drogowe, podbudowy. 

JeŜeli chodzi o materace typ 1,1A i 2 zaawansowanie robót nie jest na budowie w takim 

stopniu w jakim przedstawił to Wykonawca. Z-ca Dyrektora Kontraktu A. Stoiński potwierdził, 

iŜ jest w zestawieniu małe przekłamanie, gdyŜ do zrealizowanych materacy we wrześniu br. 
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wliczone zostały równieŜ odcinki, które są w trakcie wykonywania. Zdaniem Nadzoru będzie 

problem z budową materacy. Przedstawione optymistyczne dane: 11 km, 8,5 km są mało 

realne z uwagi na nie osiągnięcie planowanych ilości w budowie materacy pod konstrukcją 

(typ 1, 1A, 2) (…) 

– Z-ca Dyrektora GDDKiA W-wa Departamentu Realizacji Inwestycji M, Karolak zwrócił się 

do InŜyniera Kontraktu i Dyrektora Kontraktu z zapytaniem, jakie działania Wykonawca 

podjął celem poprawy (....) złej organizacji, złego zarządzania i czy widoczna jest mobilizacja 

Wykonawcy. InŜynier Kontraktu stwierdził, iŜ mobilizacja nie jest zauwaŜalna i Wykonawca 

nie podjął Ŝadnych kroków w celu nadrobienia opóźnień. (…) 

– Dyrektor GDDKiA O/K-ce K. R……… z przykrością stwierdził, Ŝe nie takich działań 

oczekiwano ze strony Dyrektora Kontraktu. Spodziewano się konkretnej odpowiedzi 

natomiast Wykonawca odwołał się do faktury za roboty wykonane w miesiącu wrześniu oraz 

braku osiągnięcia przerobów z początku roku. Przytoczone przez Dyrektora Kontraktu 

tematy nie mają nic wspólnego z sytuacją po otrzymaniu Wezwania do Poprawy w dniu 

9.10.2009r.  

– Dyrektor Kontraktu stwierdził, Ŝe nie rozumie o jakie podjęcie działań ze strony Wykonawcy 

po 9.10.2009r. chodzi. 

  9 października 2009 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami Wykonawcy, w którym między innymi uczestniczyli: Pan D…….. 

A………-O…… – przewodniczącym rady nadzorczej, Pana P…….. P……. – dyrektor Alpine 

Bau GmbH oraz Pana U….. M……….. – dyrektor kontraktu. Zamawiający zorganizował 

spotkanie w celu omówienia rzeczywistej sytuacji na placu budowy oraz zagroŜeń leŜących 

po stronie Wykonawcy, które wpływają na terminową realizację kontraktu. Podczas 

spotkania przedstawiciele Zamawiającego przedstawili szczegółową prezentację obrazującą 

brak postępu robót, liczne uchybienia Wykonawcy w zakresie organizacji pracy i planowania 

poszczególnych robót wraz z odpowiednią dokumentacją zdjęciową oraz analizą moŜliwości 

realizacji kontraktu do 4 sierpnia 2010 r. Wykonawca został poinformowany, Ŝe niepodjęcie 

stosownych działań naprawczych uniemoŜliwi realizacje umowy do tej daty. Wykonawca 

zobowiązał się do podjęcia działań naprawczych, w szczególności zasilenia kadry 

pracowniczej pracownikami z Austrii.  

 Podczas spotkania inŜynier kontraktu wręczył Wykonawcy takŜe pismo z 9 

października 2009 r. (nr J2W174AO/JL/IK/2809/09) – wzywające do poprawy w trybie 

subklauzuli 15.1 warunków kontraktu. InŜynier wskazał, Ŝe w związku z raŜącymi 
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zaniedbaniami po stronie Wykonawcy, o czym InŜynier informował Wykonawcę na kaŜdej 

radzie budowy oraz w licznej korespondencji, a co do chwili obecnej nie zostało w Ŝaden 

sposób usunięte, wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji kontraktu. Opóźnienia te nie 

tylko w sposób znaczny przekraczają terminy realizacji kontraktu określone 

w harmonogramie nr 7, ale równieŜ terminy deklarowane przez Wykonawcę w projekcie 

harmonogramu nr 7.4 (niezatwierdzonym przez inŜyniera z uwagi na jego niezgodność 

z warunkami kontraktu), na który powoływał się Wykonawca, jak równieŜ terminy, których 

zachowanie Wykonawca deklarował na radach budowy. InŜynier wezwał Wykonawcę do 

nadrobienia opóźnień w robotach drogowych i mostowych w terminie do 30 października 

2009 r. w zakresie robót i terminów deklarowanych przez Wykonawcę na ostatniej radzie 

budowy. InŜynier po raz kolejny poinformował, Ŝe jedynymi przyczynami braku terminowej 

realizacji ww. zakresu robót są:  

– zła organizacja procesu i przygotowania frontu robót, np. niezakończone do dnia wezwania 

roboty, ziemne, drenaŜe i materace, co uniemoŜliwia wykonywanie następujących po nich 

innych robót drogowych, 

– brak dostosowania się do warunków kontraktu w zakresie czasu pracy, tzn. 

nieprowadzenie przez Wykonawcę robót w okresie letnim w godzinach 6.00-22.00, pomimo 

wielokrotnych pisemnych monitów ze strony inŜyniera, 

– częste zmiany obsady personalnej, co skutkowało koniecznością częstych zmian 

schematu organizacyjnego (5 razy zmieniano dyrektora kontraktu w krótkich odstępach 

czasu, nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót drogowych 

i kierownika robót mostowych, bardzo częste zmiany kierowników obiektów mostowych 

i majstrów, co powoduje, Ŝe kolejni pracownicy nie znają problemów istniejących na placu 

budowy i tylko pogłębiają istniejące juŜ opóźnienia w realizacji prac), 

– w ocenie inŜyniera personelu technicznego na budowie jest za mało, co wielokrotnie 

wypominano wykonawcy, w szczególności w części drogowej pracuje 6 Kierowników i 15 

majstrów, co na długości 18 km jest ilością stanowczo za małą, 

– permanentny brak mobilizacji kadry pracowniczej Wykonawcy, zbyt mało pracowników na 

poszczególnych sekcjach robót. 

 Z uwagi na fakt, Ŝe do 9 października 2009 r. roboty i obiekty, dla których według 

harmonogramu nr 7 termin ukończenia juŜ minął, nie zostały wykonane, a kolejno 

deklarowane przez Wykonawcę terminy ich wykonania są wydłuŜane oraz ze względu na 

brak właściwego nadzorowania i zarządzania kontraktem przez Wykonawcę – inŜynier 
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w trybie subklauzuli 15.1 zaŜądał w terminie do 30 października 2009 r. naprawienia 

wynikłych z tego tytułu strat dla kontraktu i Zamawiającego, a tym samym nadrobienia 

zaległości całkowicie leŜących po stronie Wykonawcy i usunięcia nieprawidłowości leŜących 

po jego stronie. W szczególności w zakreślonym powyŜej terminie naleŜało zapewnić 

odpowiednią liczbę kadry zarządzającej, tj. 74 pracowników inŜynieryjno-technicznych 

(stanowiska kierownicze), odpowiednią liczbę pracowników wymaganych do prawidłowej 

i terminowej realizacji prac, tj. 1200 (pracownicy produkcyjni m.in. operatorzy sprzętu, 

wykwalifikowani specjaliści), którzy zapewnić mieli prawidłową koordynację prac i realizację 

frontów robót, w tym pracę w trybie dwuzmianowym (6.00-22.00). Ponadto w podanym 

terminie naleŜało wykonać roboty i obiekty określone w pkt I, II, III pisma. W ocenie inŜyniera 

zakreślony termin dla doświadczonego Wykonawcy był racjonalny. Zdaniem inŜyniera nie 

zaistniały Ŝadne okoliczności uprawniające Wykonawcę do wydłuŜonego wykonywania robót 

w zaŜądanym zakresie, aniŜeli w terminach które określał zatwierdzony harmonogram nr 7. 

 Od chwili stwierdzenia, iŜ Wykonawca nie wywiązuje się z wymogów subklauzui 8.1 

oraz 6.5 warunków kontraktu, inŜynier kontraktu domagał się takŜe od Wykonawcy 

przedłoŜenia zaktualizowanego harmonogramu, który miał przedstawiać, kiedy i w jaki 

sposób Wykonawca zamierza nadrobić powstałe z jego winy opóźnienia w realizacji robót. 

InŜynier kontraktu sygnalizował równieŜ wielokrotnie, Ŝe Wykonawca nie realizuje zadania 

zgodnie z subklauzulą 6.5 warunków kontraktu, według której obowiązuje czas pracy w godz. 

od 6.00 do 22.00 w okresie od maja do października. Jednocześnie inŜynier kontraktu 

sugerował Wykonawcy usprawnienie brakującej skutecznej organizacji robót, która 

negatywnie wpływa na postęp robót na budowie. Wykonawca zasłaniając się brakiem 

przedłuŜenia czasu na ukończenie, nie przedstawił takiego harmonogramu. W zamian za to 

Odwołujący na kaŜdej radzie budowy w swojej prezentacji konsekwentnie deklarował terminy 

nadrobienia opóźnień. Tym samym nie kwestionował ponoszenia odpowiedzialności za ich 

powstanie. Terminy te jednak przedłuŜał z miesiąca na miesiąc i nadal nie przestrzegał 

wymogów subklauzuli 6.5 dotyczącej czasu pracy. InŜynier Kontraktu w dalszym ciągu 

wskazywał, Ŝe bez usprawnienia organizacji na budowie oraz bez dostosowania się do 

wymogów dotyczących godzin pracy od 6.00 do 22.00, istnieje powaŜne zagroŜenie, Ŝe 

Wykonawca nie zdoła nadrobić powstałych opóźnień. W związku z powyŜszym, po 

przekroczeniu kolejnych deklarowanych terminów w miesiącu wrześniu 2009, inŜynier 

kontraktu w oparciu o subklauzulę 15.1 warunków kontraktu zobowiązał Wykonawcę do 

wykonania zadeklarowanego przez niego zakresu robót przeznaczając na to kolejny miesiąc. 
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InŜynier poinformował, Ŝe w przypadku braku wywiązania się z powyŜszego zobowiązania 

oraz braku naprawienia wynikłych z tego tytułu strat w zakreślonym terminie, Zamawiający 

uprawniony będzie na mocy sublauzuli 15.2 warunków kontraktu do odstąpienia od umowy. 

Pismem z 26 października 2009 r. (nr J2W174AO/3L/IK/3410/2897/09) inŜynier kontraktu 

poinformował Wykonawcę, Ŝe mając na względzie jego powiadomienie o opadach 

panujących od 12 października 2009 (pismo Wykonawcy nr 7642/A1/2009/TR z 21 

października 2009), przedłuŜa termin wywiązania się z wezwania do poprawy o 14 dni, tj. do 

14 listopada 2009 r., z wyjątkiem robót, które moŜna było wykonać w terminie pierwotnym, tj. 

zabezpieczenia skarp wykopów, drenaŜe i obiekty mostowe. 

 4 listopada 2009 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się ponowne spotkanie 

z przedstawicielami Wykonawcy, w tym z udziałem osób, które uczestniczyły w poprzednim 

spotkaniu. Zamawiający poinformował Wykonawcę w formie prezentacji o braku postępu w 

pracach na placu budowy, jak równieŜ o tym, Ŝe Wykonawca nie zastosował się do 

wezwania do poprawy oraz nie podjął działań naprawczych, do których zobowiązał się na 

poprzednim spotkaniu z 9.10.2009 r. W trakcie przedmiotowego spotkania Wykonawca 

zadeklarował dochowanie terminu zakończenia robót do 4 sierpnia 2010 r. poza obiektem 

mostowym MA 532 i MD 532.1. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o przygotowanie na 

kolejne spotkanie realnego harmonogramu naprawczego, uprzednio uzgodnionego 

z inŜynierem kontraktu, zgodnego z takimi załoŜeniami oraz o rozwaŜenie i ewentualne 

przedstawienie Zamawiającemu projektu aneksu nr 1 z czasem na ukończenie do 4 sierpnia 

2010 r. i określeniem dodatkowych kar umownych za niewykonanie poszczególnych 

asortymentów harmonogramu z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w terminach 

w nim określonych (kamienie milowe). W ocenie Zamawiającego w pełni potwierdzałoby 

deklaracje składane przez Wykonawcę oraz wpłynęłoby mobilizująco na ich spełnienie. tych 

deklaracji. Poprzednie deklaracje Wykonawcy nie zostały dotrzymane. Zamawiający zwrócił 

się o przedłoŜenie tych dokumentów do 13 listopada 2009 r. Pismem z 4 listopada 2009 r. 

(nr J2W174AO/JL/IK/3410/2943/09) inŜynier kontraktu poinformował Wykonawcę o 

niedochowaniu terminów określonych w wezwaniu do poprawy. 

 13 listopada 2009 r. Wykonawca przekazał inŜynierowi kontraktu pismo (nr 

7871/A1/2009/TR) dotyczące aktualizacji propozycji Wykonawcy zmiany zgodnie 

z subklauzulą 13.3 warunków kontraktu dla minimalizacji opóźnień (będących zgodnie z 

twierdzeniami Wykonawcy poza jego odpowiedzialnością) / zredukowania wydłuŜenia czasu 

na ukończenie oraz dla wznowienia robót na obiekcie MA 532. Jako załączniki do 
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przedmiotowego wymieniono aneks nr 1 i aneks nr 2, które faktycznie zostały przekazane do 

sekretariatu biura inŜyniera 16 listopada 2009 r. Do pisma nie został natomiast dołączony 

harmonogram naprawczy. 

 16 listopada 2009 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się kolejne spotkanie 

z przedstawicielami Wykonawcy (w tym osób powyŜej wskazanych). W trakcie spotkania 

ustalono, Ŝe harmonogram naprawczy nie został uzgodniony z inŜynierem kontraktu, jak 

równieŜ do chwili obecnej nie został dostarczony do Zamawiającego i inŜyniera. 

Zamawiający poinformował Wykonawcę, Ŝe nie doszło do poprawy zgodnie z wezwaniem do 

poprawy, a Wykonawca nie podjął działań naprawczych, które dawałyby moŜliwość 

zakończenia kontraktu w terminie do 4 sierpnia 2010 r Wykonawca nie przedłoŜył równieŜ 

propozycji aneksu wraz z dodatkowymi karami za niewykonanie kamieni milowych, o co 

został poproszony na poprzednim spotkaniu. Po zapoznaniu się z treścią aneksów nr 1 i 2 

Zamawiający stwierdził, Ŝe Wykonawca w sposób istotny zmienia dotychczasowe ustalenia. 

Z uwagi na fakt, Ŝe Wykonawca proponuje zakończenie kontraktu w terminie do 30 kwietnia 

2011 r. (potwierdzając, Ŝe nie jest w stanie zakończyć inwestycji 4 sierpnia 2010 r.), 

uzaleŜniając to od spełniania przez Zamawiającego licznych dodatkowych warunków, w tym 

dodatkowej zapłaty w kwocie 57.855.000,00 euro netto, przedłoŜone przez Wykonawcę 

aneksy nr 1 i 2 nie zostały zaakceptowane., zaś spotkanie zostało zakończone. Przebieg 

powyŜszych spotkań została odzwierciedlona w sporządzonych przez Zamawiającego 

i przekazanych Wykonawcy notatkach. 

 W ocenie Izby zwaŜając na powyŜsze okoliczności faktyczne Zamawiający był 

uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 kc Jednocześnie w ocenie Izby 

Odwołujący nie wykazał, Ŝe nie moŜna mu przypisać winy za wszystkie okoliczności, które 

były przyczyną odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Bardzo obszerne wywody 

odwołania i załączone w liczbie kilkuset dowody, które miały uzasadniać brak spełnienia 

przesłanki, Ŝe odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 

w istocie bezpośrednio nie odnoszą się bezpośrednio do powyŜszych okoliczności 

przywołanych przez Zamawiającego w oświadczeniu odstąpieniu od umowy, a powtórzonych 

w zawiadomieniu o wykluczeniu. Odwołujący zamiast tego relacjonuje przebieg realizacji 

umowy w zakresie wielu innych okoliczności, które jego zdaniem wskazują na liczne 

uchybienia Zamawiającego jako wierzyciela w zakresie obowiązku współdziałania 

z Wykonawcą jako dłuŜnikiem przy wykonywaniu umowy, na zasadzie art. 354 § 2 kc. NaleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe w przypadku zobowiązań wzajemnych, nawet niewykonywanie zobowiązania 
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przez jedną stronę, nie zwalnia automatycznie drugiej strony od wykonania swojego 

zobowiązania. Odwołujący nie wskazał w odwołaniu co uprawniało go do braku 

zmobilizowania odpowiednich zasobów ludzkich, braku właściwego zarządzania czy 

nieprzestrzegania obowiązującego czasu pracy. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w tym ostatnim 

zakresie najwyraźniej Odwołujący nadal pozostaje w błędzie, co do swoich obowiązków 

umownych, skoro zatrudniony przez niego ekspert wskazuje, Ŝe określone w ofercie 

normalne godziny pracy według subklauzuli 6.5 warunków kontraktu FIDIC oznacza jedynie 

zakaz prowadzenia prac poza tymi godzinami, a nie obowiązek pracy w pełnym zakresie 

tych godzin (por. strona 28 Analizy przedłuŜenia Czasu na Ukończenie i opóźnień w postępie 

robót załączonych do odwołania). Taki wniosek moŜna uznać za uprawniony wyłącznie na tle 

oryginalnego brzmienia subklauzuli 6.5: śadna praca nie będzie prowadzona na Placu 

Budowy w dniach lokalnie uznanych za dni wolne od pracy, ani poza normalnymi godzinami 

pracy podanymi w Załączniku do Oferty, chyba Ŝe (a) inaczej jest podane w Kontrakcie, (b) 

InŜynier daje zgodę, (c) praca jest nieunikniona lub konieczna dla ochrony Ŝycia lub 

własności lub dla bezpieczeństwa Robót, w którym to przypadku Wykonawca natychmiast 

poinformuje InŜyniera. JednakŜe na mocy warunków szczególnych kontraktu dodano kolejny 

akapit w następującym brzmieniu: W okresie od 1 maja do 30 września Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia robót w godzinach od 6:00 do 22:00 przez 6 dni w tygodniu 

(od poniedziałku do soboty włącznie). Jeśli wymaga tego technologia robót Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Z dodanego 

postanowienia wynika w sposób ewidentny obowiązek Wykonawcy zapewnienie liczby ludzi 

umoŜliwiającej prowadzenie robót przez 16 godzin dziennie z wyjątkiem niedziel i dni 

świątecznych we wskazanym okresie kalendarzowym. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 

nieprzestrzeganie ustalonego w umowie czasu pracy było jednym z głównych 

i powtarzających się uchybień Wykonawcy, na które regularnie zwracał uwagę inŜynier w 

toku realizacji umowy. PowyŜsze stanowisko Odwołującego podwaŜa nie tylko wartość 

analizy jako dowodu, lecz świadczy wręcz o nieświadomości Odwołującego o obowiązkach 

ciąŜących na nim w związku z zawartą umową. Tymczasem brak zapewnienia odpowiedniej 

siły roboczej niewątpliwie ma kluczowe znaczenie dla moŜliwości terminowej realizacji robót 

budowlanych. Z kolei ten sam ekspert Odwołującego wskazuje na niewłaściwie opracowany 

harmonogram, co naleŜało do obowiązków Wykonawcy.   

 Odwołujący podniósł natomiast w odwołaniu wszystkie kwestie sporne związane 

z rozliczeniem wygasłej umowy, w tym roszczenia o charakterze wyłącznie finansowym, 
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które są przedmiotem toczących się postępowań cywilnych, choć jednocześnie sam 

wskazuje, Ŝe Izba nie jest właściwa do rozpoznawania spraw cywilnych. Odwołujący załączył 

do odwołania poprawioną wersję załącznika 32 do pozwu z 12 stycznia 2009 r. o ustalenie 

bezskuteczności odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – w postaci załącznika nr 29 

do odwołaniu pn. Zestawienie: (lista) opóźnień po stronie Zamawiającego (z przyczyn 

leŜących po stronie Zamawiającego lub stanowiących jego ryzyko wg Kontraktu) wg stanu na 

22.12.2009 w postępie robót poza odpowiedzialnością Wykonawcy. Aktualne zestawienie 

zawiera 99 pozycji (nie licząc rozbicia niektórych z nich na podpunkty). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 

choć dla kaŜdej wskazano liczbę dni opóźnienia, to tylko przy sześciu z nich wskazano 

przedłuŜenie czasu na ukończenie (1. poz. 1 Niewybuchy i niewypały – 6,6 miesiąca; 2. poz. 

48b Wada dokumentacji pierwotnej MA532 i MD 532.1 – 307 dni do 07.06.2011; 3. poz. 49 

Palisada w obrębie obiektu WD534 – 75 dni do 18.10.2010; 4. poz. 50 Wyjątkowo 

niesprzyjające warunki klimatyczne – 31 dni do 06.09.2010, 5. poz. 51b Wymiana gruntu pod 

przepustem KA-24; 6. poz. 54 Brak rysunków projektowych dla MOP III Mszana – 75 dni do 

18.10.2010). Jednocześnie w załączniku 28c do odwołania przedstawiono zestawienie listy 

roszczeń wykonawcy, podzielonych na zgłoszone przed i po dacie wygaśnięcia umowy 

według Odwołującego, czyli 22 grudnia 2009 r. Wynika z niej, Ŝe przed doręczeniem swojego 

odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosił w sumie 10 roszczeń, z czego 6 dotyczyło 

przedłuŜenia terminu wykonania umowy (1. Roszczenie Wykonawcy nr 1 wydłuŜenia 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania i Czasu na Ukończenie oraz dodatkowej płatności 

w związku z napotkaniem na budowie niewybuchów i niewypałów pochodzących z okresu II 

Wojny Światowej – początkowo o 11 miesięcy, ostatecznie o 6,6 miesiąca; 2. Roszczenie 6 

Wykonawcy o przedłuŜenie Czasu na Ukończenie w związku z wyjątkowo niesprzyjającymi 

warunkami klimatycznymi – o 31 dni; 3. Roszczenie 7 Wykonawcy – dodatkowa palisada pod 

obiektem mostowym WD 534 – początkowo wyłącznie finansowe, później obejmujące 

przedłuŜenie o 75 dni, 4. Roszczenie 8 – Opóźnienia w Robotach w związku z wadliwą 

Dokumentacją Projektową obiektu mostowego MA 532 w zakresie geometrii słupów B, C i D 

oraz wprowadzonymi z tego powodu Zmianami do Kontraktu – początkowo o 111 dni, 

następnie liczba dni ulegała następującym wahaniom: 307, 116, ostatecznie stanęło na 269 

dniach; 5. Roszczenie 9 – PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie i rekompensata kosztów w 

związku z opóźnieniami w Robotach powstałymi na skutek konieczności wykonania 

dodatkowej wymiany gruntu pod przepust KA-24 – 21 dni; 6. Roszczenie 10 – PrzedłuŜenie 

Czasu na Ukończenie w związku z opóźnieniami w dostarczeniu Rysunków dla Miejsc 
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Obsługi PodróŜnych „Mszana” – o 75 dni). Po złoŜeniu oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy wyszczególniono dalszych 30 roszczeń (od 11 do 41), dla wszystkich wskazując datę 

15.12.2010, przy czym dwa z nich dotyczą przedłuŜenia terminu realizacji umowy (1. 

Roszczenie 23 Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne czerwiec 2009 – o 7 dni; 2. 

Roszczenie 31 Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne październik 2009 – 14 dni). Z 

wyjątkiem roszczenia 1, wszystkie pozostałe roszczenia o przedłuŜenie terminu wykonania 

zostały rozpatrzone negatywnie przez Zamawiającego przed odstąpieniem od umowy, 

jednak wobec ponawiania tych samych roszczeń przez Wykonawcę ostatnie stanowisko 

w sprawie kaŜdego z tych roszczeń zostało przekazane przez Zamawiającego 15 grudnia 

2009 r. wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (pisma inŜyniera kontraktu z 14 

grudnia 2009 r. załączone do odpowiedzi na odwołanie: roszczenie nr 6 – załącznik nr 39, 

roszczenie nr 7 – załącznik nr 49, roszczenie nr 8 – załącznik nr 47, roszczenie nr 9 – 

załącznik nr 50, roszczenie nr 10 – załącznik nr 48). W kaŜdym przypadku było to jednak 

podtrzymanie uprzednio wyraŜonego stanowiska. Wykonawca wiedział zatem, Ŝe 

Zamawiający nie wyraŜa zgodna przedłuŜenie terminu umowy poza sierpień 2010 r., a na 

pewno będzie oczekiwał w tym terminie realizacji wszystkich obiektów, ewentualnie 

z wyjątkiem mostu autostradowego MA 532. Tymczasem tworząc 18 grudnia 2009 r. swoje 

pismo o odstąpieniu Odwołujący wyraził konkretny zarzut odnośnie postępowania 

Zamawiającego związanego z dokumentacją projektu budowlanego mostu MA 532. 

W ocenie Izby oznacza to, Ŝe wyłącznie w tym upatrywał okoliczności przesądzającej 

o niemoŜności wykonania umowy w umówionym terminie. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe podpisując 

umowę, Odwołujący zaakceptował między innymi wyłączenie na mocy warunków 

szczególnych kontraktu subklauzul 20.3 do 20.8 ogólnych warunków kontraktu FIDIC 

dotyczących arbitraŜu i poddanie wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z 

realizacją umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego (zgodnie z warunkiem 

20.2 szczególnych warunków kontraktu). Odnosi się to zatem równieŜ do sporów na tle 

nieprzedłuŜenia terminu wykonania umowy. Tym samym w razie niezadawalających 

rozstrzygnięć przez Zamawiającego zgłoszonych w czasie obowiązywania umowy roszczeń 

– Odwołujący winien wystąpić z powództwem do tego sądu. Natomiast wobec bezspornego 

faktu ustania umowy, wszystkie później podniesione roszczenia nie są juŜ roszczeniami 

z obowiązującej umowy, lecz elementem spornych rozliczeń związanych z jej 

przedwczesnym ustaniem. Nie ma wątpliwości, Ŝe rozstrzygnięcie o zasadności i wysokości 

tych roszczeń moŜe nastąpić tylko w postępowaniach cywilnych, a nie przed Izbą.  
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  W ocenie Izby przywołane przez Zamawiającego okoliczności, za które winę ponosił 

Odwołujący, naleŜy uznać za mieszczące się w ramach powaŜnego wykroczenia 

zawodowego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy klasycznej, przy czym nie jest 

konieczne by wszystkie znalazły potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. 

Izba podzieliła zatem stanowisko uprzednio wyraŜone przez Izbę w wyroku z 6 czerwca 2012 

r. (sygn. akt KIO 707/12, KIO 729/12) na tle takiego samego stanu faktycznego, odnośnie 

tego samego Odwołującego: realizacja robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, w 

terminach ustalonych przez strony i zapewnienie personelu oraz sprzętu wymaganego przez 

Zamawiającego, jest jednym z podstawowych elementów zobowiązania Wykonawcy. Stąd 

brak realizacji robót w wyznaczonym czasie (od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-

22.00), a takŜe brak personelu kluczowego, niestabilność tego personelu (ciągłe zmiany), 

brak wymaganych uprawnień, nieprzygotowywanie się przez Wykonawcę do Rad Budowy, 

nieudzielanie informacji na temat planowanych robót, realizacja robót w „ukryciu”, w celu 

uniemoŜliwienia nadzoru, jak równieŜ fakt, iŜ wiele z tych uchybień Wykonawca potwierdził 

podczas Rad Budowy naleŜy kwalifikować jako zawinione powaŜne wykroczenie zawodowe. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, Ŝe bak realizacji podstawowych obowiązków ze strony 

Wykonawcy i to juŜ w początkowym stadium, jest tak istotnym pogwałceniem warunków 

kontraktu, Ŝe wadliwość tego świadczenia moŜe być kwalifikowana, według wzorca 

określonego w dyrektywie obronnej, jako powaŜne wykroczenie zawodowe. Z pewnością 

stanowi to o braku staranności po stronie Wykonawcy. Zresztą wykonawca przyznał, Ŝe nie 

pracuje w wymaganym systemie czasu pracy, Ŝe opóźnienia są spowodowane 

nieprzygotowaniem frontu robót lub brakiem dostaw materiałów. 

 Zwrócić naleŜy uwagę, iŜ brak właściwej mobilizacji po stronie Wykonawcy generuje 

ogromne problemy i od początku stanowi zagroŜenie dla realizacji kontraktu. Zdecydowanie 

więc naleŜy się przeciwstawić takim praktykom, Ŝe w ofercie wykonawcy deklarują to, czego 

oczekuje zamawiający, tylko po to, aby uzyskać zamówienie, podczas gdy, jak wynika z 

doświadczenia Ŝyciowego, nie są w stanie sprostać tym obowiązkom. Wykonawcy 

częstokroć wykorzystują sytuację wiedząc, Ŝe dla zamawiającego odstąpienie od umowy 

stanowi ostateczność, bo generuje to kolejne, niebagatelne problemy. Rodzi to bowiem 

konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji budowy, kolejnych postępowań o udzielenie 

zamówienia a z tym się wiąŜą ogromne koszty i czas. Stąd teŜ naleŜy bezwzględnie 

eliminować tego rodzaju patologię szerzącą się w realizacji robót budowlanych, a narzędzie 

ku temu stworzone, wydaje się być pomocne dla realizacji tego celu. 
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Mając powyŜsze na uwadze, Izba – działając na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy 

pzp – orzekła, jak w pkt 1 sentencji. 

na  

 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku 

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp w związku z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238) – obciąŜając Odwołującego 

kosztami postępowania, na które złoŜył się uiszczony przez niego wpis oraz uzasadnione 

koszty Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, na podstawie złoŜonej na 

rozprawie faktury VAT. 

 

 

    Przewodniczący: ……………………………… 

       ……………………………… 

       ……………………………… 

 

 

 

 


